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1.

Introduccion

El objetivo de un programa de trabajo es organizar sistemdaticamente a un conjunto de

actividades que se llevan a cabo en la realizacidn de una obra. De este modo, es posible

minimizar los costes gracias a la adecuacion de las disponibilidades técnicas, humanas vy

mecanicas durante el periodo de realizacidn de la obra, evitando en la medida de lo posible

demoras en los plazos establecidos.

La programacion de los trabajos se ha desarrollado en base a los rendimientos

establecidos en proyectos similares asi como de la base de datos PREOC, o en algunos casos

IVE, para calcular los tiempos han sido necesario el conocimiento de las mediciones empleadas

en el calculo del “Documento n24 Presupuesto”. A partir de estos valores se han estimado el

numero de equipos dptimos para llevar a cabo dicha programacién.

De esta manera, la obra a realizar se puede dividir en tres fases fundamentales:

2.

Demolicién del dique.
Obras de atraque: pantalanes.
Paseo maritimo.

Actividades.

Para este apartado no se pueden emplear las mismas unidades de obra que las

establecidas en el calculo del Presupuesto, ya que éstas con mas numerosas y para este caso,

es preciso definir una nueva serie de actividades concretas para la planificacion.

Por lo que, a continuacion se definirdn cada uno de los trabajos desempefados en su

correspondientes fases, nombradas en el apartado anterior.

1)

2)

3)

4)

Replanteo y preparacion: en esta primera actividad se recogen las tareas previas al
inicio de la obra, como reconocimientos geotécnicos necesarios, o replanteo
topografico de la obra.

Retirada y transporte de las embarcaciones e instalaciones del dique: durante esta
actividad se retiran aquellas instalaciones eléctricas, asi como los buques atracados en
el dique.

Derribo y transporte de la capa de rodadura: esta actividad consiste en la demolicidn
de la primera capa de hormigdn del dique y el transporte hasta el acopio, donde los
escombros se utilizardn como material de relleno de la actuacion n24: muelle y
explanada del antiguo varadero.

Retirada y transporte de la escollera de 250kg del manto principal: el desarrollo de
esta actividad se basa en la demolicién de la capa del manto y transporte hasta la zona
de relleno de la actuacién n24.
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5) Retirada y transporte de la escollera de 50kg del manto secundario del dique: esta
actividad consiste en la demolicién y transporte hasta la zona de los rellenos de la capa
del manto secundario.

6) Retirada y transporte del material del nucleo, formado por todo uno: con esta
actividad finaliza el proceso de la demolicién, retirando y transportando todo el
material que conforma el nucleo del dique.

7) Colocacidon de los muertos de hormigén: esta actividad ha sido desglosada en el
programa de trabajos para cada uno de los pantalanes, pero en general, consiste en el
transporte interno y colocacién de los muertos en el fondo marino para después
amarrar a los médulos flotantes.

8) Colocacion de los mdédulos prefabricados que forman los pantalanes: consiste en la
colocacién y unién de los médulos entre ellos para formar lo que serd finalmente el
pantaldn. Al mismo tiempo, esta actividad contempla el amarre de los mddulos a los
muertos de hormigon.

9) Disposicion de los equipamientos a los pantalanes: como ultima actividad
correspondiente a la fase de los pantalanes, se realiza la colocacién de las cajas
suministradoras de luz y agua para pantalanes, asi como la colocacién de las puertas
que impidan el paso de los peatones que circulen posteriormente por el paseo
maritimo.

10) Retirada del pavimento existente: en esta unidad se lleva a cabo la retirada del
pavimento actual, hasta una profundidad aproximada de 20cm ya que se mantienen la
base y subbase del firme que hay ahora en la zona.

11) Pavimentacion del paseo maritimo considerado como area peatonal: durante esta
actividad se contempla el vertido de la capa de arena de unos 5cm de espesor y la
colocacién del adoquinado, hay que tener en cuenta que esta actividad no podra
comenzar hasta que se haya acabado el tendido de las redes eléctricas para las
luminarias.

12) Colocacion de las luminarias: en esta actividad queda comprendida la colocacién
definitiva de las farolas que proporcionan el grado de luminosidad 6ptimo en el paseo
maritimo.
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3. Programa de trabajos

Se ha desarrollado un programa de trabajos representado mediante un diagrama de barras
o de Gantt, ordenando las actividades de la manera mas coherente para que finalmente,
pueda determinarse la duracién concreta de la ejecucién de la obra.

El diagrama consta de varias columnas, de las que cada una de ellas viene a representar
una cosa:

- La primera columna define el nombre de la tarea, y permite agrupar unas actividades
dentro de otras.

- Enlasegunda, se muestra la duracidon de cada actividad, asi como la duracién total del
tiempo que llevaria la ejecucién de la fase.

- Finalmente, la tercera y cuarta columnas muestran fechas de comienzo y fin las
actividades.
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre | octubre noviembre | diciembr
PIMIF[PIMIF[PIMI[F[PIM|IF|P|IM]IF[P[M[F[P[M[F|IPIMIF[P[M[F[PIM[FIP[M[F[P[M]
1 Seguridad y Salud 190 dias lun 12/01/15 : : : ‘ ‘ ‘ ‘
2 Replanteo y preparacion general 12 dias lun 12/01/15
3 Fasel. Demolicién y desmontaje del dique 67 dias lun 12/01/15
4 1.1 Retirada y transporte de instalaciones y buques amarrados 3 dias lun 12/01/15
5 1.2 Derribo y transporte de la capa de rodadura 10 dias jue 15/01/15
6 1.3 Retirada y transporte de la escollera del manto principal 12 dias mar 03/02/15
7 1.4 Retirada y transporte de la escollera del manto secundario 12 dias mar 24/02/15
8 1.5 Retirada y transportedel nicleo 30 dias mar 17/03/15
9 Fase2. Colocacion de los nuevos pantalanes 87 dias jue 07/05/15
10 Pantalan 1 32 dias jue 07/05/15
11 2.1.1 Retirada de los buques 4 dias jue 07/05/15
12 2.1.2 Retirada de elementos de amarre y médulos flotantes 15 dias jue 14/05/15
13 2.1.3 Colocacion de los muertos del pantalan 1 8 dias mié 10/06/15
14 2.1.4 Colocacion de los modulos prefabricados y amarre a los muertos 5 dias mié 24/06/15
15 Pantalan 2 34 dias jue 02/07/15
16 2.2.1 Retirada de los buques 4 dias jue 02/07/15
17 2.2.2 Retirada de elementos de amarre y médulos flotantes 15 dias jue 09/07/15
18 2.2.3 Colocacion de los muertos del pantalan 2 9 dias mié 05/08/15
19 2.2.4 Colocacion de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 6 dias jue 20/08/15
20 Pantalan 3 6 dias mar 01/09/15
21 2.3.1 Colocacion de los muertos 3 dias mar 01/09/15
22 2.3.2 colocacion y amarre de los médulos prefabricados 3 dias lun 07/09/15
23 Disposicion de los equipamientos de los pantalanes 15 dias jue 10/09/15
24 colocacioén de cajas suministradoras 12 dias jue 10/09/15
25 Puertas 3 dias jue 01/10/15
26 Fase3. Paseo maritimo 36 dias mié 07/10/15
27 3.1 Retirada del pavimento existente 4 dias mié 07/10/15
28 3.2 Colocacién del nuevo pavimento adoquinado 15 dias jue 22/10/15 —l
29 3.4 Colocacion de las instalaciones de alumbrado 10 dias mié 18/11/15
30 3.5 Colocacion de las rejillas para desagues de pluviales 2 dias lun 07/12/15 0
31 3.6 Tendido de la red luminosa 5 dias mié 14/10/15 c
Proyecto: Reordenacion y Mejora del Tarea @G  Progreso Resumen Py Tareas externas ) Fechalimite <
Fecha: Junio Division N = [110) ¢ Resumen del proyecto -0 Hito externo @

Péagina 1




