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1. OBJETO.

El objeto principal del presente anejo es describir el proceso constructivo de la obra en
cuestion, definiendo todas las actividades necesarias, de manera cronolégica, para la completa
terminacion y recogiendo todos los datos necesarios para la ejecucidn de la estructura objeto
de este proyecto.

Ademas, este anejo pretende mostrar de forma esquematica la organizacién temporal de los
diferentes trabajos que conlleva la construccién del proyecto, de modo que se realiza una
division de éste ultimo en actividades, asi como una estimacion de la duracién final de estas
actividades.

Finalmente, en el apéndice se ha incluido un diagrama de Gantt que permite visualizar
resumidamente lo comentado.

2. PROGRAMA DE TRABAJOS.

En cumplimiento del articulo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y del
punto 5 del articulo 63 del Reglamento General de Contratacion, se adjunta (Apéndice 1) un
Programa de Trabajos en el que se estudia, con caracter indicativo, la posible planificacién de
la obra.

Para la ejecucidn de la totalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el Plan de Obra, se
estima suficiente un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo.

3. ACTIVIDADES DE OBRA.
3.1. Proceso constructivo.

En primer lugar, se empezara desbrozando el area destinada a instalaciones y acopio, al mismo
tiempo que se procede al replanteo general y al vallado perimetral.

Una vez existan las instalaciones minimas que permitan satisfacer las condiciones de seguridad
e higiene basicas, empezara a ser ejecutado y acondicionado el desvio provisional, siguiendo
para ello sus fases légicas de ejecucion, esto es: compactacion de explanada, zahorras, capa de
rodadura (consiste en un doble tratamiento superficial) y sefializacidén provisional.

Sélo cuando sea posible desviar el trafico del tramo de actuacion propuesto, comenzaran las
labores de excavacién destinadas a instalar las estructuras de hormigdén armado propuestas en
el presente proyecto, marco de hormigén armado y cuatro aletas para la contencidn de las
tierras debidas a la futura autovia A-7.
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Lo primero sera desbrozar los alrededores de la traza del marco y las aletas, excavando para
ello hasta una profundidad un poco mayor que su cota de cimentacién, 10 cm para la
colocacién del hormigdn de regulacidn. En todo momento durante la fase de excavacién, se
distinguira el tipo de material extraido. Por una parte la tierra vegetal sera enviada a
vertedero, mientras que el material granular extraido, clasificado por el PG 3 como material
del tipo seleccionado, sera utilizado para construir la explanada del nuevo trazado del camino.

Tras un adecuado preparado del fondo que incluird compactacién y nivelacidon con hormigén
de limpieza, se alzaran las diferentes partes de las estructuras. Se comenzard simultaneando la
construccion de la solera del marco y de las zapatas de las aletas, realizando las tareas
normales de ferrallado y colocacién de armaduras, encofrado y hormigonado. Lo mismo
ocurrira a continuacién con los hastiales del marco y los alzados de las aletas, que también se
erigirdn a la vez. El dintel se construird en ultimo lugar y exigira el montaje de la cimbra
necesaria para sostener su encofrado horizontal.

Cabe decir que se ha supuesto que el hormigdn es perfectamente desencofrable a los 7 dias de
edad, a efectos de programacion de las obras y de agilizacidn del uso de los paneles de madera
en los diferentes lugares en que son necesarios, y, teniendo en cuenta que durante la
construccion practicamente los Unicos esfuerzos que actuaran seran los derivados del peso
propio, se ha considerado considerado cierta superposicién entre las fases de realizacion de las
diferentes partes de las estructuras con la intencién de disminuir el plazo temporal de
ejecucion del proyecto.

Cuando los paramentos verticales de hormigdn estén desencofrados, se podra proceder al
impermeabilizado de sus superficies mediante la aplicacién de pintura asfaltica y de una
[dmina drenante que concluird inferiormente en el tubo dren. Un poco mas habra que esperar,
sin embargo, para poder aplicar la emulsidn bituminosa del techo ya que el dintel habra sido
ejecutado mas recientemente. Para finalizar con las tareas de drenaje de los paramentos de las
estructuras, una vez hayan sido impermeabilizados, se procederia a la ejecucion del relleno
localizado “cuiia de transicion” en los trasdoses de los paramentos verticales del marco;
mientras que en las aletas se realizard un relleno localizado de material drenante en sus
paramentos verticales.

La instalacion de la losa de transicion se realizara posteriormente, cuando se haya
terraplenado la autovia hasta la cota conveniente con la mencionada “cufia de transicion” en
los trasdoses de los hastiales del marco.

Conviene destacar que la adquisicidon de una suficiente resistencia por parte del hormigén en
la parte superior del marco depende de la posibilidad de retirar la cimbra que lo sostiene y, por
tanto, de empezar la reconstruccion del camino en toda su longitud. Aunque existen lugares de
dicha carretera, que pueden ser remodelados independientemente de lo que ocurra con las
estructuras de hormigdn, se ha preferido aguardar hasta la apertura del marco, y su
impermeabilizacién, para realizar con continuidad productiva la reconstruccion de toda la via.
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Para la construccién del nuevo trazado del camino se precede a excavar lo necesario para
llevar a cabo la retirada de la tierra vegetal de la traza y material organico, la cual tiene una
profundidad de en torno los 0.8 m. Antes de la excavacidn se habra realizado la instalacién de
la tuberia prefabricada, destinada a garantizar la evacuacidn del agua transversal de la
carretera, con lo que no habra retraso de dias a la espera de reanalizar esta unidad. A
continuacién, y una vez se haya alcanzado mediante la ejecucion de la explanacién la cota
definida para cada PK de la nueva traza, se procede a instalar el firme en toda su longitud.

Lo siguiente sera perfilar la continuidad de las cunetas con una motoniveladora y revestirlas de
hormigdn en masa, tras lo cual se llevara a cabo el capitulo de sefializacién y seguridad vial.

Este se iniciara con el pintado de la sefializacién horizontal alld donde sea necesaria y concluira
con la instalacién de los postes y sus correspondientes sefiales y carteles de ordenacion del
trafico.

Por ultimo, se realizaran las labores de limpieza y de gestion de residuos, como es la
eliminacion del desvio provisional utilizado durante la construccién del marco y reposicion del
camino.

Cabe resaltar queque si bien se han tenido en cuenta las mediciones para valorar tanto la cuia
de transicién como las losas de transicion, éstas no se ejecutaran hasta que comience a
construirse la futura autovia A-7. Por todo ello no se tendran en cuenta para calcular la
duracion de la obra, puesto que pueden realizarse muchos meses mas tarde. Tampoco se han
tenido en cuenta las actividades debidas a las expropiaciones, puesto que este proceso
administrativo, comenzara meses antes de la ejecucién de las obras.
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