ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

APENDICE 2: PLAN DE OBRA.

DISENO DE LA SOLUCION FINAL
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Id Modo de
B tarea
1 B S

Trabajos previos, replanteos

2 % Movimiento de tierras lado mar
3 % Movimiento de tierras lado monte
4 % Drenaje lado mar
5 % Drenaje lado monte
6 = Pavimentacién lado mar
7 = Pavimentacién lado monte
8 % Sefializacion
9 % Sistemas contencién
10 = Estructura v v
| 11 | = CONSTRUCCION CIMENTACIONES p
12 = Hormigén de limpieza en pila y estribos é-}
13 =S ZAPATAS ESTRIBOS v
| 14 | = Encofrado
15 =3 Ferrallado
| 16 | % Hormigonado
17 = Fraguado del hormigén
| 18 | =3 Desencofrado
19 = ZAPATA PILA
| 20 | = Encofrado
21 =3 Ferrallado
22 = Hormigonado
23 =3 Fraguado del hormigon
24 =3 Desencofrado
| 25 | = CONSTRUCCION PILAS Y ESTRIBOS v v
26 =S ESTRIBO 1 v v
| 27 | = Encofrado
28 = Ferrallado
| 29 | = Hormigonado
30 = Fraguado del hormigon
| 31 | =3 Desencofrado
32 =3 Impermeabilizacién paramento
33 % Losa transicion
34 =3 ESTRIBO 2 %
35 =3 Encofrado
| 36 | =3 Ferrallado
37 = Hormigonado
| 38 | =3 Fraguado del hormigon
39 = Desencofrado
| 20 | =3 Impermeabilizacién paramento
41 % Losa transicion
| 42 | = PILA v
43 =3 FUSTES ] v
44 = Encofrado
| a5 | = Ferrallado
46 =3 Hormigonado
| 47 | = Fraguado del hormigén
48 =3 Desencofrado
| 49 | = DINTEL M v
50 % Cimbrado
| 51 | =3 Encofrado
52 =3 Ferrallado
| 53 | = Hormigonado
54 = Fraguado del hormigén
55 =3 Desencofrado
| 56 | % Descimbrado
57 =S RELLENOS
| 58 | % Rellenos localizados va3/10
59 = Desvio de trafico
| 60 | = Demolicion obra de drenaje existente
61 = Obra de drenaje N-340
| 62 | =Y Borrado marcas viales existentes
63 = Repintado marcas viales N-340
64 = Pavimentacion N-340
65 % CONSTRUCCION TABLERO v
66 = Instalacién apoyos neopreno
| 67 | = Colocacion vigas prefabricadas
68 = Colocacion prelosas
| 69 | = Ferrallado
70 = Hormigonado
| 71 | =3 Fraguado del hormigén
72 = Colocacién sumideros
| 73 | % Impermeabilizacion
74 = REMATES DE OBRA R
75 % Instalacion juntas de dilatacion
76 =Y Colocacion pretil
77 =3 Fin desvio eJos/12
| 78 | = Pavimentacion tablero
79 = Sefializacién puente
| 80 | =, Reposiciones
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