
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 SEGURIDAD Y SALUD 11,1 mss lun 01/09/14 mar 21/07/15
2 REPLANTEO DE LA OBRA 0,35 mss lun 01/09/14 mar 09/09/14

3 CORTAR ACCESOS AL CLUB NÁUTICO2 días lun 01/09/14 mar 02/09/14

4 REUBICACIÓN DE LOS BARCOS DE LA ZONA DE VARADA5 días lun 01/09/14 vie 05/09/14

5 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 3 días lun 08/09/14 mié 10/09/14 4

6 DEMOLICIÓN DE TAPIAS PERMIETRALES  Y ELEMENTOS INTE RIORES Y VALLADO DE LA ZONA DE LA OBRA 10 días lun 08/09/14 vie 19/09/14 4

7 CONSTRUCCIÓN ZONA MARINA SECA4,5 mss lun 22/09/14 vie 30/01/15 6
8 Reubicación de los barcos y Travelif6 días lun 22/09/14 lun 29/09/14

9 Reubicación de caseta prefabricada3 días lun 22/09/14 mié 24/09/14

10 Demolición de pavimentos y elementos de saneamiento y drenaj1 ms mar 30/09/14 mar 28/10/14 8

11 Relleno base y subbase pavimento25 días mié 29/10/14 mar 02/12/14 10

12 Ejecución red de pluviales 15 días mié 03/12/14 mié 24/12/14 11

13 Ejecución red eléctrica y de alumbrado6 días vie 26/12/14 lun 05/01/15 12

14 Ejecución red de abastecimient5 días mié 07/01/15 mar 13/01/15 13

15 Ejecución red telefoní 6 días mié 14/01/15 mié 21/01/15 14

16 Construcción de los muros y zona ajardinada (bordillos7 días jue 22/01/15 vie 30/01/15 15

17 Pavimentación de zona Marina Sec5 días jue 22/01/15 mié 28/01/15 15

18 CONSRTUCCIÓN ZONA DE CARENA6,4 mss mié 29/10/14 mié 06/05/15
19 Demolición de pavimentos y elementos de saneamiento y drenaj50 días mié 29/10/14 lun 12/01/15 10

20 Relleno base y subbase 30 días mié 03/12/14 lun 19/01/15 11

21 Ejecución red de pluviales 5 días mar 20/01/15 lun 26/01/15 20

22 Ejecución red eléctrica y de alumbrado5 días mar 27/01/15 lun 02/02/15 21

23 Ejecución red de abastecimient3 días mar 03/02/15 jue 05/02/15 22

24 Ejecución red telefoní 5 días mar 27/01/15 lun 02/02/15 21

25 Instalación de las casetas prefabricadas de maquinaria y tratamiento aguas10 días vie 06/02/15 jue 19/02/15 23

26 Pavimentación de Zona de caren40 días vie 20/02/15 mar 21/04/15 25

27 Construcción de los muros alrededor de zon10 días mié 22/04/15 mié 06/05/15 26

28 Reubicación de los barco 6 días mié 22/04/15 mié 29/04/15 26

29 CONSRTUCCIÓN DE VIALES, APARCAMIENTOS Y PASEO MARÍT IMO6 mss mar 13/01/15 vie 03/07/15
30 Demolición de pavimentos y elementos de saneamiento y drenaj25 días mar 13/01/15 lun 16/02/15 19

31 Relleno base y subbase 25 días mar 17/02/15 mar 24/03/15 30

32 Ejecución red de pluviales 15 días mié 25/03/15 jue 16/04/15 31

33 Ejecución red eléctrica y de alumbrado15 días vie 17/04/15 vie 08/05/15 32

34 Ejecución red de abastecimient15 días lun 11/05/15 vie 29/05/15 33

35 Ejecución red telefoní 15 días vie 17/04/15 vie 08/05/15 32

36 Pavimentación del vial y aparcamientos6 días lun 11/05/15 lun 18/05/15 35

37 Pavimentación paseo marítimo40 días lun 11/05/15 vie 03/07/15 35

38 CONSTRUCCIÓN ZONA COMERCIAL4,8 mss mar 17/02/15 lun 06/07/15
39 Demolición de pavimentos y elementos de saneamiento y drenaj15 días mar 17/02/15 lun 09/03/15 30

40 Relleno base y subbase 15 días mié 25/03/15 jue 16/04/15 31

41 Ejecución red de pluviales 6 días vie 17/04/15 vie 24/04/15 40

42 Ejecución red eléctrica y de alumbrado5 días lun 27/04/15 lun 04/05/15 41

43 Ejecución red de abastecimient5 días mar 05/05/15 lun 11/05/15 42

44 Ejecución red telefoní 5 días lun 27/04/15 lun 04/05/15 41

45 Ejecución red de sanemaiento5 días mar 05/05/15 lun 11/05/15 42

46 Pavimentación y construcción de zonas verdes40 días mar 12/05/15 lun 06/07/15 45

47 CONSTRUCCIÓN ZONA DE EMBARCACIONES LIGERAS3,1 mss mar 10/03/15 mar 09/06/15
48 Reubicación de las embarcaciones y eliminación travelift10 días mar 10/03/15 mar 24/03/15 39

49 Demolición de pavimentos y elementos de saneamiento y drenaj12 días mar 10/03/15 jue 26/03/15 39

50 Alargamiento de la rampa existente35 días vie 27/03/15 mar 19/05/15 49

51 Ejecución red de pluviales 5 días vie 27/03/15 jue 02/04/15 49

52 Ejecución red eléctrica y de alumbrado5 días mié 20/05/15 mar 26/05/15 50

53 Ejecución red de abastecimient6 días mar 07/04/15 mar 14/04/15 51

54 Ejecución red telefoní 5 días vie 27/03/15 jue 02/04/15 49

55 Ejecución red de sanemaiento4 días mié 15/04/15 lun 20/04/15 53

56 Pavimentación paseo marítimo y zona de embarcaciones vela ligera35 días mar 21/04/15 mar 09/06/15 55

57 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO25 días mié 10/06/15 mié 15/07/15 56

58 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL3 días mié 10/06/15 vie 12/06/15 56

59 ACABADOS FINALES 4 días jue 16/07/15 mar 21/07/15 57
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