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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo de este anejo es obtener un plazo orientativo de ejecución de las 

obras del presente proyecto, así como proponer un plan de obra descomponiendo 

dicha ejecución en actividades simples. 

 

Para la obtención de las duraciones de las actividades, se ha considerado el 

volumen de obra correspondiente a cada actividad, aplicando a dicho volumen unos 

rendimientos medios para los equipos. 

 

Para la elaboración de los diagramas y listados se ha usado el programa 

informático Microsoft Project. 

2. FASES DE LA OBRA. 
 

A continuación definiremos una serie de unidades de obra para la realización del 

programa de trabajos: 

 Replanteo y preparación general (traslado de maquinaria, vallar la obra, …).  

 Demolición de los pavimentos existentes en el Club Náutico y excavación a cota 

-0.5m a partir de la del pavimento. 

 Relleno base y subbase granular. Se realiza un relleno, por medios mecánicos, 

de la capa de zahorra natural y posteriormente de la capa de zahorra artificial. 

 Ejecución de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, 

telefónica y alumbrado. Excavación de las zanjas, puesta de los tubos de 

canalización y relleno y compactación. 

 Construcción de los muros perimetrales. 

 Pavimentación de las zonas dependiendo el uso que se le va a dar a cada una, 

adoquín. Mezcla bituminosa, hormigón… 

 Reubicación de todos los barcos. 

 Jardinería y mobiliario urbano. Acabados finales. 

3. PLAN DE OBRA. 
Para la realización del plan de obra se ha tenido en cuenta las condiciones de 

las cuales disponemos. La superficie de la obra está en uso actualemtne, por tanto los 

trabajos a realizar deberán seguir una secuencia para interrumpir al mínimo las tareas 

que se realizan en el Club Náutico. Por ello dividiremos nuestro programa de trabajos 

en cuatro zonas las cuales no abordaremos hasta la finalización de la anterior, por eso 

tanto la maquinaria como la mano de obra deben aprovecharse y optimizarse al 

máximo. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT. 
 

Al final de este anejo, se puede ver un listado de las tareas a realizar en la obra 

y los plazos previstos para su ejecución. Estos plazos se han obtenido multiplicando la 

inversa del rendimiento del equipo por la medición de la actividad correspondiente. 

Se ha considerado una jornada laboral de 8h/día respetando el calendario laboral de la 

ciudad de Denia. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
La duración de obra estimada es de 11.1 meses (22 días). Resaltar que este 

plazo de ejecución es orientativo ya que cuando se adjudique la obra, la empresa 

constructora dispondrá de los medios que tengan disponibles. 

 


