Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras agosto septiembre | octubre noviembre | diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
1 SEGURIDAD Y SALUD 11,1 mss lun 01/09/14 mar 21/07/15
2 REPLANTEO DE LAOBR/ 0,35 mss lun 01/09/14 mar 09/09/14 ()
3 CORTAR ACCESOS AL CI 2 dias lun 01/09/14 mar 02/09/14 0
4 REUBICACION DE LOS B, 5 dias lun 01/09/14 vie 05/09/14 @
5 MOVILIZACION DE EQUIF 3 dias lun 08/09/14 mié 10/09/14 4 ‘5
6 DEMOLICION DE TAPIAS 10 dias lun 08/09/14 vie 19/09/14 4 G
7 CONSTRUCCION ZONAN 4,5 mss lun 22/09/14 vie 30/01/15 6
8 Reubicacion de los be 6 dias lun 22/09/14 lun 29/09/14
9 Reubicacion de caset: 3 dias lun 22/09/14 mié 24/09/14
10 Demolicion de pavime 1ms mar 30/09/14 mar 28/10/14 8
11 Relleno base y subba: 25 dias mié 29/10/14 mar 02/12/14 10
12 Ejecucion red de pluvi 15 dias mié 03/12/14 mié 24/12/14 11
13 Ejecucion red eléctrici 6 dias vie 26/12/14 lun 05/01/15 12
14 Ejecucion red de abas 5 dias mié 07/01/15 mar 13/01/15 13
15 Ejecucion red telefoni 6 dias mié 14/01/15 mié 21/01/15 14
16 Construccion de los v 7 dias jue 22/01/15 vie 30/01/15 15
17 Pavimentacion de zon 5 dias jue 22/01/15 mié 28/01/15 15
18 CONSRTUCCION ZONAL 6,4 mss mié 29/10/14 mié 06/05/15
19 Demolicion de pavime 50 dias mié 29/10/14 lun 12/01/15 10
20 Relleno base y subba: 30 dias mié 03/12/14 lun 19/01/15 11
21 Ejecucion red de pluvi 5 dias mar 20/01/15 lun 26/01/15 20
22 Ejecucion red eléctrici 5 dias mar 27/01/15 lun 02/02/15 21
23 Ejecucion red de abas 3 dias mar 03/02/15 jue 05/02/15 22
24 Ejecucion red telefoni 5 dias mar 27/01/15 lun 02/02/15 21
25 Instalacion de las casi 10 dias vie 06/02/15 jue 19/02/15 23
26 Pavimentacion de Zor 40 dias vie 20/02/15 mar 21/04/15 25
27 Construccion de los i 10 dias mié 22/04/15 mié 06/05/15 26
28 Reubicacion de los be 6 dias mié 22/04/15 mié 29/04/15 26
29 CONSRTUCCION DE VIAI 6 mss mar 13/01/15 vie 03/07/15
30 Demolicion de pavime 25 dias mar 13/01/15 lun 16/02/15 19
31 Relleno base y subba: 25 dias mar 17/02/15 mar 24/03/15 30
32 Ejecucion red de pluvi 15 dias mié 25/03/15 jue 16/04/15 31
33 Ejecucion red eléctrici 15 dias vie 17/04/15 vie 08/05/15 32 ;
34 Ejecucion red de abas 15 dias lun 11/05/15 vie 29/05/15 33 [—
35 Ejecucion red telefoni 15 dias vie 17/04/15 vie 08/05/15 32
36 Pavimentacion del via 6 dias lun 11/05/15 lun 18/05/15 35
37 Pavimentacion paseo 40 dias lun 11/05/15 vie 03/07/15 35 { -]
38 CONSTRUCCION ZONAC 4,8 mss mar 17/02/15 lun 06/07/15
39 Demolicion de pavime 15 dias mar 17/02/15 lun 09/03/15 30
40 Relleno base y subba: 15 dias mié 25/03/15 jue 16/04/15 31
41 Ejecucion red de pluvi 6 dias vie 17/04/15 vie 24/04/15 40
42 Ejecucion red eléctrici 5 dias lun 27/04/15 lun 04/05/15 41
43 Ejecucion red de abas 5 dias mar 05/05/15 lun 11/05/15 42
44 Ejecucion red telefoni 5 dias lun 27/04/15 lun 04/05/15 41 -
45 Ejecucion red de sane 5 dias mar 05/05/15 lun 11/05/15 42
46 Pavimentacion y cons 40 dias mar 12/05/15 lun 06/07/15 45 ( )
47 CONSTRUCCION ZONAL 3,1 mss mar 10/03/15 mar 09/06/15
48 Reubicacién de lasen 10 dias mar 10/03/15 mar 24/03/15 39 s i—
49 Demolicion de pavime 12 dias mar 10/03/15 jue 26/03/15 39 b
50 Alargamiento de la rat 35 dias vie 27/03/15 mar 19/05/15 49 (
51 Ejecucion red de pluvi 5 dias vie 27/03/15 jue 02/04/15 49 i g
52 Ejecucion red eléctrici 5 dias mié 20/05/15 mar 26/05/15 50 :_l
53 Ejecucion red de abas 6 dias mar 07/04/15 mar 14/04/15 51
54 Ejecucion red telefoni 5 dias vie 27/03/15 jue 02/04/15 49 ‘ﬁ
55 Ejecucion red de sane 4 dias mié 15/04/15 lun 20/04/15 53
56 Pavimentacion paseo 35 dias mar 21/04/15 mar 09/06/15 55 -
57 JARDINERIA'Y MOBILIAR 25 dias mié 10/06/15 mié 15/07/15 56 bt
58 SENALIZACION HORIZOM 3 dias mié 10/06/15 vie 12/06/15 56 ‘Q'
59 ACABADOS FINALES 4 dias jue 16/07/15 mar 21/07/15 57
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