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1. INTRODUCCION.

El objetivo de este anejo es obtener un plazo orientativo de ejecucién de las
obras del presente proyecto, asi como proponer un plan de obra descomponiendo
dicha ejecucién en actividades simples.

Para la obtencion de las duraciones de las actividades, se ha considerado el
volumen de obra correspondiente a cada actividad, aplicando a dicho volumen unos
rendimientos medios para los equipos.

Para la elaboracion de los diagramas y listados se ha usado el programa
informatico Microsoft Project.

2. FASES DE LA OBRA.

A continuacion definiremos una serie de unidades de obra para la realizacion del
programa de trabajos:
e Replanteo y preparacion general (traslado de maquinaria, vallar la obra, ...).
e Demolicién de los pavimentos existentes en el Club Nautico y excavacion a cota
-0.5m a partir de la del pavimento.
e Relleno base y subbase granular. Se realiza un relleno, por medios mecanicos,
de la capa de zahorra natural y posteriormente de la capa de zahorra artificial.
e Ejecucion de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad,
telefénica y alumbrado. Excavacion de las zanjas, puesta de los tubos de
canalizaciéon y relleno y compactacion.
e Construccion de los muros perimetrales.
e Pavimentacion de las zonas dependiendo el uso que se le va a dar a cada una,
adoquin. Mezcla bituminosa, hormigén...
e Reubicacion de todos los barcos.
e Jardineria y mobiliario urbano. Acabados finales.

3. PLAN DE OBRA.

Para la realizacion del plan de obra se ha tenido en cuenta las condiciones de
las cuales disponemos. La superficie de |la obra esta en uso actualemtne, por tanto los
trabajos a realizar deberdn seguir una secuencia para interrumpir al minimo las tareas
gue se realizan en el Club Nautico. Por ello dividiremos nuestro programa de trabajos
en cuatro zonas las cuales no abordaremos hasta la finalizacion de la anterior, por eso
tanto la maquinaria como la mano de obra deben aprovecharse y optimizarse al

maximo.
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4. DIAGRAMA DE GANTT.

Al final de este anejo, se puede ver un listado de las tareas a realizar en la obra
y los plazos previstos para su ejecucion. Estos plazos se han obtenido multiplicando la
inversa del rendimiento del equipo por la medicién de la actividad correspondiente.

Se ha considerado una jornada laboral de 8h/dia respetando el calendario laboral de la
ciudad de Denia.

5. PLAZO DE EJECUCION.

La duracién de obra estimada es de 11.1 meses (22 dias). Resaltar que este
plazo de ejecucion es orientativo ya que cuando se adjudique la obra, la empresa
constructora dispondra de los medios que tengan disponibles.
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