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1-. GENERALIDADES

Se pretende con este anejo establecer una planificacion de las obras a ejecutar
para la realizacion del presente Trabajo Fin de Grado, de forma que se pueda
determinar un plazo de ejecucion.

Se realizard el diagrama de barras (DIAGRAMA DE GANTT) sefalando la
duracion de cada una de las actividades que se desarrolla en la obra, las
relaciones entre las mismas asi como su inicio y final en el tiempo.

2-. CONDICIONANTES

La condiciébn necesaria y obligatoria para el cumplimiento de estos
condicionantes es que las obras se ejecuten teniendo en cuenta las maximas
precauciones y garantias en materia de seguridad y salud segun las
disposiciones descritas en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Trabajo
Fin de Grado.

3-. DESARROLLO DE LA OBRA

En el desarrollo de esta obra se incluirdn todos aquellos trabajos necesarios
para la construccion de la pista de aterrizaje de tal forma que se entregue la
obra lista para entrar en funcionamiento.

Las actividades de excavacion y creacion de terraplenes son las que consumen
notablemente mas tiempo.

Las actividades de Seguridad y Salud en las Obras y Control de Calidad son una
constante durante la ejecucion del depdsito y sus conducciones, por lo que se
desarrollan a lo largo de los seis meses y medio que dura la obra.

3.1-. Movimiento de tierras

En primer lugar se procedera al replanteo y desbroce de la zona de actuacion.
Tras el desbroce se podran comenzar propiamente los trabajos de movimiento
de tierras consistentes en la excavacion en desmonte, explanacion de la zona y
creacion de terraplenes

Esta es la fase con mayor duracién de toda la obra.



3.2-. Obras de fabrica

En esta fase se procedera a la colocacion del tubo de 1,80 metros de didametro,
el cajon de 2x2 metros, la cuneta revestida, el bordillo y las bajantes.

Parte de esta fase se realizara simultdneamente al movimiento de tierras y otra
parte una vez terminada la creacion del terraplén.

3.3-. Afirmado

Esta fase incluye el extendido y compactacion de la capa de zahorra artificial, el
riego de imprimacién, extendido de la capa de MBC T5, riego de adherencia y
extendido de la capa de MBC T30.

4-. DIAGRAMA DE GANTT

A continuacion se adjunta un diagrama de Gantt estimativo de las obras que
comprende el proyecto. Sera labor de la empresa constructora el realizar una
organizacion mas detallada de acuerdo con sus medios particulares.
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