
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 Inicio de Obra. 0 días

2 Tareas previas 12 días

3 Acta de comprobación del replanteo 5 días

4 Instalaciones auxiliares de obra 7 días

5 Demoliciones 120 días

6 Demolición de muelles y pantalones 30 días

7 Demolición de edificaciones y servicios 20 días

8 Demolición de dique sur 20 días

9 Demolición de dique este 30 días

10 Demolición de contradique 20 días

11 Ejecución de diques principales 50 días

12 Vertido de material para núcleo 20 días

13 Colocación escollera del manto 

secundario

10 días

14 Colocación de escollera de manto 

principal

10 días

15 Ejecución de espaldón de dique 10 días

16 Ejecución de contradique 70 días

17 Vertido de material para núcleo 15 días

18 Colocación escollera del manto 

secundario

20 días

19 Colocación de escollera de manto 

principal

25 días

20 Ejecución de espaldón de contradique 10 días

21 Dragados 15 días

22 Dragados bajo pantalanes y muelles 15 días

23 Ejecución de Muelles 30 días

24 Cimentación de muelles 5 días

25 Colocación de bloques y relleno 7 días

26 Relleno trasdós de muelle 5 días

27 Colocación de losas de muelle 3 días

28 Superestructura de muelle 10 días

29 Ejecución de Pantalanes 30 días

30 cimentación de pantalanes 5 días

31 Colocación de bloques pantalanes 10 días

32 Colocación de losas pantalanes 3 días

33 Superestructura de pantalanes 10 días

34 Colocación de muertos de hormigón 2 días

35 Servicios e instalaciones 30 días

36 Ejecución de la red de saneamiento y 

alcantarillado

30 días

37 Ejecución de la red de abastecimiento 

de agua potable

30 días

38 Ejecución de la red de fuerza y 

alumbrado

30 días

39 Instalación de suministro de 

combustible

20 días

40 Pavimentaciones 20 días

41 Pavimentación de viales 20 días

42 Pavimentación de aceras y zonas 

peatonales

10 días

43 Edificaciones 30 días

44 Bar 30 días

45 Club náutico 30 días

46 Restaurante 30 días

47 Capitanía 30 días

48 Escuela de vela 30 días

49 Lonja 30 días

50 Talleres 20 días

51 Gasolinera 30 días

52 Torre de control 30 días

53 Jardinería 7 días

54 Colocación elementos urbanización 10 días

55 Limpieza y recogida final de obra 3 días

56 Fin de obra 0 días

04/05

04/05 19/05
Tareas previas

Acta de comprobación del replanteo

Instalaciones auxiliares de obra

20/05 03/11
Demoliciones

Demolición de muelles y pantalones

Demolición de edificaciones y servicios

Demolición de dique sur

Demolición de dique este

Demolición de contradique

26/08 03/11
Ejecución de diques principales

Vertido de material para núcleo

Colocación escollera del manto secundario

Colocación de escollera de manto principal

Ejecución de espaldón de dique

04/11 09/02
Ejecución de contradique

Vertido de material para núcleo

Colocación escollera del manto secundario

Colocación de escollera de manto principal

Ejecución de espaldón de contradique

23/12 12/01
Dragados

Dragados bajo pantalanes y muelles

10/02 22/03
Ejecución de Muelles

Cimentación de muelles

Colocación de bloques y relleno

Relleno trasdós de muelle

Colocación de losas de muelle

Superestructura de muelle

26/02 07/04
Ejecución de Pantalanes

cimentación de pantalanes

Colocación de bloques pantalanes

Colocación de losas pantalanes

Superestructura de pantalanes

Colocación de muertos de hormigón

08/04 19/05
Servicios e instalaciones

Ejecución de la red de saneamiento y alcantarillado

Ejecución de la red de abastecimiento de agua potable

Ejecución de la red de fuerza y alumbrado

Instalación de suministro de combustible

20/05 16/06
Pavimentaciones

Pavimentación de viales

Pavimentación de aceras y zonas peatonales

17/06 28/07
Edificaciones

Bar

Club náutico

Restaurante

Capitanía

Escuela de vela

Lonja

Talleres

Gasolinera

Torre de control

Jardinería

Colocación elementos urbanización

Limpieza y recogida final de obra

12/08
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Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo
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Tarea manual
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Resumen manual

Sólo el comienzo
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Fecha límite
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