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1. INTRODUCCIÓN	
  
	
  
	
   En	
  el	
  presente	
  documento	
  se	
  realizará	
  el	
  programa	
  de	
  trabajos	
  del	
  proyecto	
  
de	
   la	
   ampliación	
   del	
   puerto	
   deportivo-­‐pesquero	
   de	
   Las	
   Casas	
   De	
   Alcanar	
   ,	
   cuya	
  
finalidad	
  es	
  la	
  racionalización	
  y	
  optimización	
  de	
  costes	
  al	
  adecuar	
  los	
  recursos	
  a	
  la	
  	
  
realización	
  de	
  la	
  obra	
  en	
  un	
  plazo	
  razonable.	
  
	
  
Para	
   su	
   estudio	
   la	
   ejecución	
   de	
   las	
   obras	
   se	
   ha	
   dividido	
   en	
   las	
   siguientes	
  
actividades	
  ,	
  las	
  cuales	
  se	
  han	
  agrupado	
  por	
  capítulos.	
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2. ACTIVIDADES	
  	
  
	
  
	
   Para	
   realizar	
   el	
   programa	
   de	
   trabajos	
   se	
   considerarán	
   las	
   siguientes	
  
actividades	
  ,	
  mostrada	
  por	
  capítulos.	
  
	
  
	
   Tareas	
   Previas:	
   	
   Se	
   considera	
   por	
   un	
   lado	
   el	
   acta	
   de	
   comprobación	
   de	
  
replanteo	
  ,	
  tales	
  como	
  los	
  reconocimientos	
  y	
  prospecciones	
  geotécnicas	
  necesarias	
  
,	
   así	
   como	
   el	
   replanteo	
   topográfico	
   de	
   la	
   obra.	
   A	
   su	
   vez	
   ,	
   se	
   considera	
   todas	
   las	
  
instalaciones	
   auxiliares	
   de	
   las	
   obras	
   ,	
   	
   necesarias	
   para	
   el	
   inicio	
   de	
   la	
  misma.	
   Se	
  
estima	
  un	
  plazo	
  de	
  12	
  días	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  esta	
  actividad.	
  
	
  
	
   Demoliciones:	
  Una	
  de	
   las	
   actividades	
  necesarias	
  para	
   la	
   realización	
  de	
   la	
  
ampliación	
  es	
  la	
  demolición	
  de	
  parte	
  del	
  puerto	
  actual	
  ,	
  así	
  como	
  la	
  demolición	
  de	
  
instalaciones	
  de	
  redes	
  y	
  servicios.	
  El	
  contradique	
  será	
  reutilizado	
  en	
  parte	
  ,	
  para	
  el	
  
actual	
  dique	
  norte	
  de	
  la	
  ampliación	
  ,	
  pero	
  sin	
  embargo	
  ,	
  el	
  dique	
  este	
  y	
  sur	
  tienen	
  
que	
  ser	
  demolidos	
  totalmente.	
  En	
  el	
  programa	
  de	
  trabajo	
  se	
  especifica	
  el	
  orden	
  de	
  
preferencias	
  y	
  simultaneidad	
  entre	
  las	
  demoliciones.	
  El	
  tiempo	
  será	
  de	
  120	
  días.	
  
	
  
	
   Ejecución	
   de	
   diques	
   principales:	
   	
   Para	
   esta	
   actividad	
   se	
   considera	
   ,	
   en	
  
primer	
   lugar	
   el	
   vertido	
   del	
   material	
   para	
   núcleo	
   ,	
   seguido	
   de	
   la	
   colocación	
   de	
  
escollera	
  del	
  manto	
  secundario	
   ,	
   colocación	
  de	
   la	
  escollera	
  del	
  manto	
  principal	
  y	
  
por	
  último	
  la	
  ejecución	
  del	
  espaldón	
  del	
  dique.	
  	
  Se	
  considera	
  un	
  total	
  de	
  50	
  días.	
  	
  
	
  
	
   Ejecución	
   de	
   contradique:	
   	
   Para	
   esta	
   actividad	
   se	
   considera	
   ,	
   en	
  primer	
  
lugar	
  el	
  vertido	
  del	
  material	
  para	
  núcleo	
  ,	
  seguido	
  de	
  la	
  colocación	
  de	
  escollera	
  del	
  
manto	
  secundario	
   ,	
  colocación	
  de	
   la	
  escollera	
  del	
  manto	
  principal	
  y	
  por	
  último	
  la	
  
ejecución	
  del	
  espaldón	
  del	
  dique.	
  	
  Se	
  considera	
  un	
  total	
  de	
  70	
  días.	
  
	
  
	
   Dragados:	
   	
  Habrá	
  que	
  realizar	
  dragados	
  en	
  el	
  puerto	
  que	
  permitan	
  acoplar	
  
el	
   terreno	
  según	
  los	
  cálculos	
  de	
   las	
  estructuras	
  que	
  se	
  recogen	
  en	
   los	
  anejos	
  y	
  se	
  
muestra	
   en	
   los	
   planos	
   .	
   Principalmente	
   se	
   realizará	
   esta	
   actividad	
   bajo	
   diques	
   y	
  
muelles.	
  Se	
  considera	
  una	
  duración	
  total	
  de	
  15	
  días.	
  
	
  
	
   Ejecución	
   de	
   muelles:	
   La	
   ejecución	
   de	
   muelles	
   trata	
   de	
   5	
   partes	
  
claramente	
  diferenciadas	
   .	
  Se	
  destinan	
  5	
  días	
  a	
   la	
  ejecución	
  de	
   la	
  cimentación	
   .	
  A	
  
continuación	
  ,	
  se	
  destinan	
  7	
  días	
  para	
  la	
  colocación	
  de	
  bloques	
  y	
  rellenos.	
  Una	
  vez	
  
llegado	
   a	
   este	
   punto	
   ,	
   se	
   procede,	
   al	
   relleno	
   de	
   trasdós	
   del	
   muelle	
   en	
   5	
   días.	
   A	
  
posteriori	
   ,	
   se	
   procede	
   a	
   la	
   colocación	
   de	
   la	
   losa	
   de	
   cimentación	
   y	
   luego	
   ,	
   la	
  
colocación	
  de	
  la	
  superestructura	
  del	
  muelle	
  con	
  una	
  duración	
  de	
  10	
  días.	
  Se	
  estima	
  
que	
  la	
  duración	
  final	
  sea	
  de	
  30	
  días.	
  
	
  
	
   Ejecución	
   de	
   pantalanes:	
   La	
   ejecución	
   de	
   muelles	
   trata	
   de	
   5	
   partes	
  
claramente	
  diferenciadas	
   .	
  Se	
  destinan	
  5	
  días	
  a	
   la	
  ejecución	
  de	
   la	
  cimentación	
   .	
  A	
  
continuación	
   ,	
   se	
   destinan	
   10	
   días	
   para	
   la	
   colocación	
   de	
   bloques	
   y	
   rellenos.	
   A	
  
posteriori	
   ,	
   se	
   procede	
   a	
   la	
   colocación	
   de	
   la	
   losa	
   de	
   cimentación	
   y	
   luego	
   ,	
   la	
  
colocación	
   de	
   la	
   superestructura	
   de	
   pantalanes	
   con	
   una	
   duración	
   de	
   10	
   días.	
   Se	
  
debe	
  considerar	
  la	
  ejecución	
  de	
  muertos	
  para	
  el	
  anclaje	
  de	
  los	
  barcos,	
  en	
  2	
  días.	
  Se	
  
estima	
  que	
  la	
  duración	
  final	
  sea	
  de	
  30	
  días.	
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   Servicios	
   e	
   instalaciones:	
   	
  Una	
  vez	
  se	
  ha	
  realizado	
   las	
  obras	
  de	
  abrigos	
   ,	
  
muelles	
  y	
  pantalanes	
  se	
  debe	
  proceder	
  a	
  la	
  ejecución	
  de	
  servicios	
  e	
  instalaciones.	
  
Simultáneamente	
   se	
   procede	
   a	
   la	
   realización	
   de	
   la	
   red	
   de	
   saneamiento	
   y	
  
alcantarillado	
   con	
   una	
   duración	
   total	
   de	
   30	
   días,	
   ejecución	
   de	
   la	
   red	
   de	
  
abastecimiento	
  de	
  agua	
  potable	
  ,	
  con	
  la	
  misma	
  duración	
  ,	
  la	
  ejecución	
  de	
  la	
  red	
  de	
  
fuerza	
   y	
   alumbrado	
   y	
   por	
   ultimo	
   la	
   instalación	
   de	
   suministro	
   y	
   combustible.	
   Se	
  
estima	
  una	
  duración	
  total	
  para	
  esta	
  tarea	
  de	
  20	
  días.	
  
	
  
	
   Pavimentaciones:	
  	
  Una	
  vez	
  se	
  ha	
  finalizado	
  con	
  la	
  instalaciones	
  y	
  servicios	
  
se	
  debe	
  iniciar	
  la	
  fase	
  de	
  pavimentación	
  de	
  viales	
  y	
  aceras	
  y	
  zonas	
  peatonales.	
  Se	
  
estima	
  una	
  duración	
  de	
  10	
  días	
  para	
  esta	
  tarea.	
  
	
  
	
   Edificaciones:	
   Las	
   edificaciones	
   son	
   un	
   punto	
   importante	
   en	
   la	
   obra	
   a	
  
efectos	
  de	
  precios	
  y	
  tiempos.	
  Se	
  va	
  a	
  construir	
  un	
  total	
  de	
  8	
  edificios	
  :	
  bar	
  ,	
  un	
  club	
  
náutico	
   ,	
   restaurante,	
   capitanía	
   ,	
   escuela	
   de	
   vela	
   ,	
   lonja	
   ,	
   gasolinera	
   y	
   torre	
   de	
  
control.	
  Se	
  plantea	
  una	
  duración	
  hipotética	
  de	
  30	
  días	
  para	
  cada	
  una	
  de	
  ellas	
   ,	
  ya	
  
que	
  están	
  contemplados	
  en	
  el	
  proyecto,	
  pero	
  no	
  proyectados	
  
	
  
	
   Jardinería:	
   Se	
   realizará	
   las	
   tareas	
  de	
  ajardinamiento	
   lo	
  más	
   tarde	
  posible	
  
para	
  evitar	
  el	
  deterioro	
  de	
  las	
  plantas	
  .	
  La	
  duración	
  prevista	
  consta	
  de	
  una	
  semana.	
  
	
  
	
   Colocación	
  de	
   elementos	
  de	
  urbanización:	
   	
  La	
  colocación	
  de	
  elementos	
  
de	
  urbanización	
  abarca	
  desde	
   la	
   instalación	
  de	
   farolas,	
   tomas	
  de	
  agua	
   ,	
  de	
  riego	
   ,	
  
hidrantes	
  etc.	
  Se	
  estima	
  una	
  duración	
  de	
  10	
  días.	
  
	
  
	
   Limpieza	
  y	
  recogida	
  final	
  de	
  obra:	
  	
  Se	
  engloba	
  en	
  esta	
  actividad	
  todo	
  tipo	
  
de	
   trabajos	
   que	
   se	
   desarrollan	
   en	
   la	
   parte	
   final	
   del	
   periodo	
   de	
   ejecución	
   y	
   cuya	
  
descripción	
   singular	
   sería	
   innecesaria.	
   Dentro	
   de	
   este	
   epígrafe	
   se	
   encuentran	
  
trabajos	
  como	
  la	
   instalación	
  de	
  medios	
  de	
  varada	
   ,	
  señalización	
  y	
  balizamiento,	
  y	
  
limpieza.	
  Se	
  estima	
  una	
  duración	
  de	
  3	
  días.	
  
	
  
	
  
3. PROGRAMA	
  DE	
  TRABAJOS:	
  
	
  
El	
  programa	
  de	
  trabajo	
  se	
  ha	
  estimado	
  con	
  el	
  programa	
  de	
  Microsoft	
  Project,	
  donde	
  
se	
   distribuyen	
   las	
   actividades	
   en	
   el	
   tiempo	
   ,	
   con	
   las	
   relaciones	
   de	
   precedencia	
  
necesarias	
  entre	
  ellas.	
  
	
  
Se	
  muestra	
  en	
  el	
  archivo	
  llamado	
  Gráfico	
  programa	
  de	
  trabajos	
  ,	
  la	
  distribución	
  por	
  
días	
  del	
  programa	
  de	
  trabajo	
  .	
  la	
  duración	
  del	
  mismo	
  es	
  de	
  un	
  año	
  y	
  tres	
  meses.	
  


