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1. INTRODUCCION

En el presente documento se realizara el programa de trabajos del proyecto
de la ampliacion del puerto deportivo-pesquero de Las Casas De Alcanar , cuya
finalidad es la racionalizacién y optimizacién de costes al adecuar los recursos a la
realizacion de la obra en un plazo razonable.

Para su estudio la ejecucion de las obras se ha dividido en las siguientes
actividades, las cuales se han agrupado por capitulos.
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2. ACTIVIDADES

Para realizar el programa de trabajos se consideraran las siguientes
actividades , mostrada por capitulos.

Tareas Previas: Se considera por un lado el acta de comprobaciéon de
replanteo , tales como los reconocimientos y prospecciones geotécnicas necesarias
, asi como el replanteo topografico de la obra. A su vez , se considera todas las
instalaciones auxiliares de las obras , necesarias para el inicio de la misma. Se
estima un plazo de 12 dias para la realizacién de esta actividad.

Demoliciones: Una de las actividades necesarias para la realizacion de la
ampliacién es la demolicion de parte del puerto actual , asi como la demolicién de
instalaciones de redes y servicios. El contradique sera reutilizado en parte, para el
actual dique norte de la ampliacién , pero sin embargo, el dique este y sur tienen
que ser demolidos totalmente. En el programa de trabajo se especifica el orden de
preferencias y simultaneidad entre las demoliciones. El tiempo sera de 120 dias.

Ejecucion de diques principales: Para esta actividad se considera , en
primer lugar el vertido del material para ntcleo , seguido de la colocacién de
escollera del manto secundario , colocacién de la escollera del manto principal y
por ultimo la ejecucién del espaldén del dique. Se considera un total de 50 dias.

Ejecucion de contradique: Para esta actividad se considera , en primer
lugar el vertido del material para nucleo , seguido de la colocacién de escollera del
manto secundario , colocacion de la escollera del manto principal y por dltimo la
ejecucion del espalddn del dique. Se considera un total de 70 dias.

Dragados: Habra que realizar dragados en el puerto que permitan acoplar
el terreno segln los calculos de las estructuras que se recogen en los anejos y se
muestra en los planos . Principalmente se realizara esta actividad bajo diques y
muelles. Se considera una duracién total de 15 dias.

Ejecucion de muelles: La ejecucion de muelles trata de 5 partes
claramente diferenciadas . Se destinan 5 dias a la ejecucion de la cimentaciéon . A
continuacién , se destinan 7 dias para la colocacion de bloques y rellenos. Una vez
llegado a este punto , se procede, al relleno de trasdés del muelle en 5 dias. A
posteriori , se procede a la colocacion de la losa de cimentaciéon y luego , la
colocacion de la superestructura del muelle con una duracién de 10 dias. Se estima
que la duracion final sea de 30 dias.

Ejecucion de pantalanes: La ejecucién de muelles trata de 5 partes
claramente diferenciadas . Se destinan 5 dias a la ejecucion de la cimentacién . A
continuacién , se destinan 10 dias para la colocacién de bloques y rellenos. A
posteriori , se procede a la colocacion de la losa de cimentaciéon y luego , la
colocacion de la superestructura de pantalanes con una duraciéon de 10 dias. Se
debe considerar la ejecucién de muertos para el anclaje de los barcos, en 2 dias. Se
estima que la duracién final sea de 30 dias.

Programa de Trabajo 4




Ampliacién sur del puerto deportivo v pesquero de Las Casas de Alcanar

Servicios e instalaciones: Una vez se ha realizado las obras de abrigos ,
muelles y pantalanes se debe proceder a la ejecucién de servicios e instalaciones.
Simultdneamente se procede a la realizaciéon de la red de saneamiento y
alcantarillado con una duraciéon total de 30 dias, ejecucién de la red de
abastecimiento de agua potable , con la misma duracién , la ejecucién de la red de
fuerza y alumbrado y por ultimo la instalacién de suministro y combustible. Se
estima una duracién total para esta tarea de 20 dias.

Pavimentaciones: Una vez se ha finalizado con la instalaciones y servicios
se debe iniciar la fase de pavimentacién de viales y aceras y zonas peatonales. Se
estima una duracién de 10 dias para esta tarea.

Edificaciones: Las edificaciones son un punto importante en la obra a
efectos de precios y tiempos. Se va a construir un total de 8 edificios : bar, un club
nautico , restaurante, capitania , escuela de vela , lonja , gasolinera y torre de
control. Se plantea una duracién hipotética de 30 dias para cada una de ellas, ya
que estan contemplados en el proyecto, pero no proyectados

Jardineria: Se realizara las tareas de ajardinamiento lo mas tarde posible
para evitar el deterioro de las plantas . La duracién prevista consta de una semana.

Colocacion de elementos de urbanizacion: La colocacién de elementos
de urbanizacién abarca desde la instalacién de farolas, tomas de agua, de riego ,
hidrantes etc. Se estima una duracion de 10 dias.

Limpieza y recogida final de obra: Se engloba en esta actividad todo tipo
de trabajos que se desarrollan en la parte final del periodo de ejecucién y cuya
descripcion singular seria innecesaria. Dentro de este epigrafe se encuentran
trabajos como la instalaciéon de medios de varada , sefializacion y balizamiento, y
limpieza. Se estima una duracién de 3 dias.

3. PROGRAMA DE TRABAJOS:

El programa de trabajo se ha estimado con el programa de Microsoft Project, donde
se distribuyen las actividades en el tiempo , con las relaciones de precedencia
necesarias entre ellas.

Se muestra en el archivo llamado Grdfico programa de trabajos , 1a distribucién por
dias del programa de trabajo . la duracién del mismo es de un afio y tres meses.
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