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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto definir la programación de la obra recogida en el 

“Proyecto de Variante de la carretera CV-575 entre las carreteras CV-573 y CV-600. 

Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet (Valencia)”. 

2. PLAN DE OBRA 

Para realizar un Plan de Obra con garantías de viabilidad se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de 

soluciones. 

- Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el 

plazo de ejecución. 

- Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas 

unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte, 

localización de vertederos y préstamos, etc. 

- Protección de las propias unidades de obra en función de factores 

climáticos. 

La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un Programa de Trabajos 

para la Variante de Llocnou d’En Fenollet  cuyo plazo total se estima en siete (7) 

meses , con la distribución temporal y el reparto de presupuesto que se incluye en los 

Diagramas de Gantt presentados a continuación. 

Debe significarse especialmente el carácter de mera propuesta que tiene esta 

programación y este plazo. 
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UNIDADES DE OBRA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1,- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,489.87 2,489.87 2,489.87

5,456.24 5,456.24 5,456.24

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERA S CV-573 Y CV-600. TÉRMINO MUNICIPAL DE LLOC NOU D' EN FENOLLET (VALENCIA)

PLAN DE OBRAS

PLAZO
MES 1 MES 7MES 2 MES 6MES 5MES 4MES 3

1.1.- Despeje y desbroce

1.2.- Excavación de la tierra vegetal

12,001.84

13,536.35 13,536.35 13,536.35

13,230.57 13,230.57 13,230.57

1.6.- Explanada 26,794.68 26,794.68 26,794.68

2.- DRENAJE

14,636.34 14,636.34 14,636.34

17,143.87 17,143.87

4,229.78 4,229.78

3.- FIRMES

29,868.68 29,868.68 29,868.68

31,323.83 31,323.83 31,323.83 31,323.83 31,323.83 31,323.83

3.3- Bordillos, isletas, aceras,…. 19,328.42 19,328.42

6.1.- Señalización horizontal 1,966.50 1,966.50 1,966.50 1,966.50

1.3.- Demoliciones

1.4.- Excavación de la explanación

2.1.- Drenaje longitudinal

2.2.- Drenaje transversal

3.1.- Zahorras artificiales

6.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

3.2.- Mezclas bituminosas

2.3.- Drenaje subterraneo

1.5.- Terraplén

6.1.- Señalización horizontal 1,966.50 1,966.50 1,966.50 1,966.50

6.2.- Señalización vertical 9,466.67 9,466.67 9,466.67

1,156.97 1,156.97 1,156.97 1,156.97

6.4.- Defensas 13,950.17 13,950.17 13,950.17 13,950.17

7.1.- Red eléctrica 3,235.68 3,235.68 3,235.68 3,235.68 3,235.68 3,235.68 3,235.68

7.2.- Abastecimiento 846.86 846.86 846.86 846.86 846.86 846.86 846.86 846.86 846.86

7.3.- Red de riego 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85 10,337.85

7.4.- Vallado, muros y accesos 4,800.43 4,800.43

957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66 957.66

9.1.- Señalización provisional de obras 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67 2,485.67

9.2.- Varios 410.45 410.45 410.45

10.- GESTION DE RESIDUOS 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20 2,294.20

11.- SEGURIDAD Y SALUD 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01

6.3.- Balizamiento

7.- REPOSICIONES

8.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.- SEGURIDAD Y SALUD 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01 734.01

VALORACIÓN PEM (€) Mensual

Al origen

EJECUCIÓN OBRA Mensual %

Al origen % 92.69%3.69% 14.90% 27.70% 100.00%47.99%

21.82% 22.88% 7.31%

69.81%

214,861.33 225,363.27

3.69% 11.21% 12.81% 20.29%

36,326.36 110,371.53 126,148.35 199,824.35 71,982.08

984,877.2636,326.36 146,697.88 272,846.24 472,670.59 687,531.91 912,895.18
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