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1. INTRODUCCION

El presente anejo tiene como objeto definir la programacién de la obra recogida en el
“Proyecto de Variante de la carretera CV-575 entre las carreteras CV-573 y CV-600.

Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet (Valencia)”.
2. PLAN DE OBRA

Para realizar un Plan de Obra con garantias de viabilidad se han tenido en cuenta las

siguientes consideraciones:

Optimizacion de procedimientos constructivos asociados a la seleccién de

soluciones.

- Mediciones de las unidades mas significativas por su repercusion en el

plazo de ejecucion.

- Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas
unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte,

localizacién de vertederos y préstamos, etc.

- Proteccién de las propias unidades de obra en funciébn de factores

climaticos.

La combinacién de los distintos aspectos ha dado lugar a un Programa de Trabajos
para la Variante de Llochou d’En Fenollet cuyo plazo total se estima en siete (7)
meses, con la distribucién temporal y el reparto de presupuesto que se incluye en los

Diagramas de Gantt presentados a continuacion.

Debe significarse especialmente el caracter de mera propuesta que tiene esta

programacion y este plazo.
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PLAN DE OBRAS

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERA S CV-573 Y CV-600. TERMINO MUNICIPAL DE LLOC NOU D' EN FENOLLET (VALENCIA)

UNIDADES DE OBRA

1,- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.- Despeje y desbroce

1.2.- Excavacion de la tierra vegetal

1.3.- Demoliciones

1.4.- Excavacion de la explanacion

1.5.- Terraplén

1.6.- Explanada

2.- DRENAJE

2.1.- Drenaje longitudinal

I

2.2.- Drenaje transversal

2.3.- Drenaje subterraneo

I —
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3.- FIRMES

3.1.- Zahorras artificiales

3.2.- Mezclas bituminosas

3.3- Bordillos, isletas, aceras,....
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6.- SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

6.1.- Sefializacion horizontal

6.2.- Sefializacion vertical

6.3.- Balizamiento

6.4.- Defensas

7.- REPOSICIONES

7.1.- Red eléctrica

7.2.- Abastecimiento

7.3.- Red de riego

7.4.- Vallado, muros y accesos

8.- ORDENACION ECOLOGICA, ESTETICA Y PAISAJISTICA

9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

9.1.- Sefializacion provisional de obras
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9.2.- Varios

10.- GESTION DE RESIDUOS

11.- SEGURIDAD Y SALUD
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VALORAClON PEM (€) Mensual 36,326.36 110,371.53 126,148.35 199,824.35 214,861.33 225,363.27 71,982.08
Al origen 36,326.36 146,697.88 272,846.24 472,670.59 687,531.91 912,895.18 984,877.26
EJECUCION OBRA Mensual % 3.69% 11.21% 12.81% 20.29% 21.82% 22.88% 7.31%
Al origen % 3.69% 14.90% 27.70% 47.99% 69.81% 92.69% 100.00%
225.363.27
214,861.33
199,824.35
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