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1- INTRODUCCION

En este anejo se incluye, con caracter meramente indicativo, la programacion de las
obras.

Se ha considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra mas
importantes, los equipos mdas adecuados para su ejecucién y sus rendimientos
previsibles, asi como la légica del proceso de construcciéon de las obras.

Por tanto se adjunta un diagrama de Gantt del desarrollo de las obras, justificativo del
plazo total estimado para la terminacidon de las mismas, con indicacién de las
inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecucidn.

2- IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

Partiendo de la estructura del Presupuesto elaborado, se ha realizado una
estructuracion del plan de obra.

3- INSTALACION DE OBRA

En primer lugar, se instalara el centro de trabajo, formado por casetas de obra, como
oficinas de obra, vestuario, duchas y servicios, almacén de pequenos materiales. El
espacio para el centro de trabajo no debe interferir con el futuro desarrollo de la obra.
El acopio de materiales se realizard en las zonas libres, dentro de la superficie ocupada
por las obras, y su ubicacion serd posterior a la aprobacién de la Direccién de Obra.

4- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Las actividades a desarrollar en la obra se describen a continuacién:
4.1 Implantacién

Comprendera el tiempo necesario para realizar el replanteo de los ejes, los limites de
la zona a urbanizar, ubicar centro de trabajo, vestuarios, etc...

4.2 Demoliciones

Una vez replanteados los ejes, comienzan las labores de las demoliciones que afectan
al inicio del movimiento de tierras. La totalidad de esta actividad se realizara conforme
vayan efectuando las reposiciones correspondientes.

4.3 Movimientos de tierras

Una vez replanteados los ejes se da comienzo al movimiento de tierras, efectuando el

desbroce de la cubierta de tierra vegetal, para luego continuar, en el caso de
desmonte, con la excavacion del terreno hasta el fondo de la excavacion
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4.4 Excavacién en zanjas y pozos

Seguidamente se procede a la excavacidon en zanjas y pozos, para ejecutar la
cimentacion de la nave industrial.

4.5 Ferrallado y hormigonado

Una vez ejecutados las zanjas y los pozos se procede a verter una pequefa capa de
hormigdn pobre para limpieza y nivelacidon, y seguidamente se procede al ferrallado y
hormigonado. Esta operacion se realiza en las zapatas aisladas, zapatas de medianeria,
vigas centradoras y vigas de atado.

En el caso de las zapatas de hormigdn en masa no se realizara la tarea de ferrallado de
la zapata.

4.6 Relleno y pavimentacion

Seguidamente se procede a la extension de una capa de zahorra artificial granitica de
0,3 metros de espesor, con el fin de conformar un buen asiento a la solera de
hormigon.

4.7 Estructura

A continuacién se procede a la construccion de la estructura metdlica. La estructura
metalica tendrd uniones soldadas.

En cuanto a la zona de oficinas, el forjado estard formado por viguetas y bovedillas
obtenidas a partir de un catadlogo de una empresa Valenciana de prefabricados, y dicho
forjado apoyara directamente sobre perfiles IPE unidos a los pdrticos de la estructura
principal de la nave industrial. Todo ello se detalla mejor en el anejo de cdlculo de
estructura.

4.8 Acabados

Finalmente se colocan los lucernarios en la cubierta, los paneles sandwich, ventanas,
las dos puertas principales etc...

También se procedera a colocar un mortero ignifugo proyectado con el fin de proteger

la estructura frente al fuego.

A continuacion se adjunta el programa de obra obtenido:
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