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1- INTRODUCCIÓN 

 
En este anejo se incluye, con carácter meramente indicativo, la programación de las 
obras. 
Se ha considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra más 
importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos 
previsibles, así como la lógica del proceso de construcción de las obras. 
 
Por tanto se adjunta un diagrama de Gantt del desarrollo de las obras, justificativo del 
plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las 
inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución. 
 

2- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Partiendo de la estructura del Presupuesto elaborado, se ha realizado una 
estructuración del plan de obra. 
 

3- INSTALACIÓN DE OBRA 
 
En primer lugar, se instalará el centro de trabajo, formado por casetas de obra, como 
oficinas de obra, vestuario, duchas y servicios, almacén de pequeños materiales. El 
espacio para el centro de trabajo no debe interferir con el futuro desarrollo de la obra. 
El acopio de materiales se realizará en las zonas libres, dentro de la superficie ocupada 
por las obras, y su ubicación será posterior a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

4- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
Las actividades a desarrollar en la obra se describen a continuación: 
4.1 Implantación 
 
Comprenderá el tiempo necesario para realizar el replanteo de los ejes, los límites de 
la zona a urbanizar, ubicar centro de trabajo, vestuarios, etc... 
 
4.2 Demoliciones 
 
Una vez replanteados los ejes, comienzan las labores de las demoliciones que afectan 
al inicio del movimiento de tierras. La totalidad de esta actividad se realizara conforme 
vayan efectuando las reposiciones correspondientes. 
 
4.3 Movimientos de tierras 
 
Una vez replanteados los ejes se da comienzo al movimiento de tierras, efectuando el 
desbroce de la cubierta de tierra vegetal, para luego continuar, en el caso de 
desmonte, con la excavación del terreno hasta el fondo de la excavación 
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4.4 Excavación en zanjas y pozos 
 
Seguidamente se procede a la excavación en zanjas y pozos, para ejecutar la 
cimentación de la nave industrial.  
 
4.5 Ferrallado y hormigonado 
 
Una vez ejecutados las zanjas y los pozos se procede a verter una pequeña capa de 
hormigón pobre para limpieza y nivelación, y seguidamente se procede al ferrallado y 
hormigonado. Esta operación se realiza en las zapatas aisladas, zapatas de medianería, 
vigas centradoras y vigas de atado. 
 
En el caso de las zapatas de hormigón en masa no se realizará la tarea de ferrallado de 
la zapata. 
 
4.6 Relleno y pavimentación 
 
Seguidamente se procede a la extensión de una capa de zahorra artificial granítica de 
0,3 metros de espesor, con el fin de conformar un buen asiento a la solera de 
hormigón. 
 
4.7 Estructura 
 
A continuación se procede a la construcción de la estructura metálica. La estructura 
metálica tendrá uniones soldadas.  
En cuanto a la zona de oficinas, el forjado estará formado por viguetas y bovedillas 
obtenidas a partir de un catálogo de una empresa Valenciana de prefabricados, y dicho 
forjado apoyará directamente sobre perfiles IPE unidos a los pórticos de la estructura 
principal de la nave industrial. Todo ello se detalla mejor en el anejo de cálculo de 
estructura. 
 
4.8 Acabados 
 
Finalmente se colocan los lucernarios en la cubierta, los paneles sándwich, ventanas, 
las dos puertas principales etc… 
También se procederá a colocar un mortero ignífugo proyectado con el fin de proteger 
la estructura frente al fuego. 
 
A continuación se adjunta el programa de obra obtenido: 
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