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1 ACTUACIONES PREVIAS

2  Trabajos previos,( 
replanteos, sondeos , 
implantación en la obra)

5 días lun 01/09/14 vie 05/09/14

3 Preparación de accesos 7 días lun 01/09/14 mar 09/09/14

4 Desmontes 12,13 días mié 10/09/14 jue 25/09/14
5 Terraplenes 12 días mié 10/09/14 jue 25/09/14
6 - Transporte de tierras 12 días mié 10/09/14 jue 25/09/14

7 CIMENTACION 
8 Excavacion en zanjas y 

pozos
2 días vie 26/09/14 mar 30/09/14

9 Hormigón de limpieza 1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14
10 Ferrallado de las zapatas 6 días jue 02/10/14 jue 09/10/14

11 Ferrallado de las vigas de 
atado

6 días jue 02/10/14 jue 09/10/14

12 Ferrallado de las vigas 
centradoras

6 días jue 02/10/14 jue 09/10/14

13 Vertido de hormigón
14 Hormigonado zapatas de 

hormigón armado
1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

15 Hormigonado de las zapatas 
de hormigón en masa

1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

16 Hormigonado de las vigas de
atado

1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

17 Hormigonado de las vigas 
centradoras

1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14
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18 Hormigonado de las vigas cen1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14
19 Curado del hormigón 3 días lun 13/10/14 mié 15/10/14
20 Vertido de hormigón 2
21 Encofrado de los enanos 

salientes de cimentación
1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14

22 Ferrallado del enano de 
cimentación

3 días vie 17/10/14 mar 21/10/14

23 Hormigonado de los enanos 
de cimentación

1 día mié 22/10/14 mié 22/10/14

24 Curado del hormigón 3 días jue 23/10/14 lun 27/10/14
25 RELLENO
26 Base de pavimento mediante 

relleno a cielo abierto con 
zahorra artificial granítica, y 
compactación al 100% del 
Proctor Modificado mediante 
equipo mecánico con rodillo 
vibratorio tándem articulado. 

3 días mar 28/10/14 jue 30/10/14

27 Solera de hormigón
28 Ferrallado de la solera 5 días vie 31/10/14 jue 06/11/14
29 Hormigonado de la solera 1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14

30 Ejecución de las juntas 1 día lun 10/11/14 lun 10/11/14
31 ESTRUCTURA
32 Ejecución de las placas de 

anclaje
3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14
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33 Construcción de los soportes 4 días vie 14/11/14 mié 19/11/14

34 Construcción de las vigas y 
cruces de San Andrés

4 días mié 19/11/14 mar 25/11/14

35 Colocación cerramiento  
exterior

2 días mar 25/11/14 jue 27/11/14

36

37 Construcción del forjado 
unidireccional (1 planta)

38 Encofrado, cimbrado, 
apeos…

1 día mar 25/11/14 mié 26/11/14

39 Colocación 
bovedillas,viguetas, y armado

1 día mar 25/11/14 mié 26/11/14

40 Hormigonado del forjado 1 día mié 26/11/14 jue 27/11/14
41 Curado del hormigón 3 días jue 27/11/14 mar 02/12/14
42 Construcción del forjado 

unidireccional (2 planta)
43 Encofrado, cimbrado, 

apeos…
1 día mar 02/12/14 mié 03/12/14

44 Colocación 
bovedillas,viguetas, y armado

1 día mar 02/12/14 mar 02/12/14

45 Hormigonado del forjado 1 día mié 03/12/14 jue 04/12/14
46 Curado del hormigón 3 días jue 04/12/14 mar 09/12/14
47 Ejecución del cerramiento de 

las oficinas, y pavimentación
1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14

48 ACABADOS
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49 Puertas principales 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14
50 Puerta cortafuegos de acero 

galvanizado
1 día jue 11/12/14 jue 11/12/14

51 Mortero ignífugo 1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14
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