




































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			ACTUACIONES PREVIAS			
2			Trabajos previos,(replanteos, sondeos , implantación en la obra)	5 días	lun 01/09/14	vie 05/09/14
3			Preparación de accesos	7 días	lun 01/09/14	mar 09/09/14
4			Desmontes	12,13 días	mié 10/09/14	jue 25/09/14
5			Terraplenes	12 días	mié 10/09/14	jue 25/09/14
6			- Transporte de tierras	12 días	mié 10/09/14	jue 25/09/14
7			CIMENTACION			
8			Excavacion en zanjas y pozos	2 días	vie 26/09/14	mar 30/09/14
9			Hormigón de limpieza	1 día	mié 01/10/14	mié 01/10/14
10			Ferrallado de las zapatas	6 días	jue 02/10/14	jue 09/10/14
11			Ferrallado de las vigas de atado	6 días	jue 02/10/14	jue 09/10/14
12			Ferrallado de las vigas centradoras	6 días	jue 02/10/14	jue 09/10/14
13			Vertido de hormigón			
14			Hormigonado zapatas de hormigón armado	1 día	vie 10/10/14	vie 10/10/14
15			Hormigonado de las zapatas de hormigón en masa	1 día	vie 10/10/14	vie 10/10/14
16			Hormigonado de las vigas de atado	1 día	vie 10/10/14	vie 10/10/14
17			Hormigonado de las vigas centradoras	1 día	vie 10/10/14	vie 10/10/14

Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tareas externas	
Hito externo	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
Sólo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
Sólo el comienzo	
Sólo fin	
Fecha límite	
Progreso	



















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18			Hormigonado de las vigas cer	1 día	vie 10/10/14	vie 10/10/14
19			Curado del hormigón	3 días	lun 13/10/14	mié 15/10/14
20			Vertido de hormigón 2			
21			Encofrado de los enanos salientes de cimentación	1 día	jue 16/10/14	jue 16/10/14
22			Ferrallado del enano de cimentación	3 días	vie 17/10/14	mar 21/10/14
23			Hormigonado de los enanos de cimentación	1 día	mié 22/10/14	mié 22/10/14
24			Curado del hormigón	3 días	jue 23/10/14	lun 27/10/14
25			RELLENO			
26			Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al 100% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem articulado.	3 días	mar 28/10/14	jue 30/10/14
27			Solera de hormigón			
28			Ferrallado de la solera	5 días	vie 31/10/14	jue 06/11/14
29			Hormigonado de la solera	1 día	vie 07/11/14	vie 07/11/14
30			Ejecución de las juntas	1 día	lun 10/11/14	lun 10/11/14
31			ESTRUCTURA			
32			Ejecución de las placas de anclaje	3 días	mar 11/11/14	jue 13/11/14





Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tareas externas	
Hito externo	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
Sólo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
Sólo el comienzo	
Sólo fin	
Fecha límite	
Progreso	


















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
33			Construcción de los soportes	4 días	vie 14/11/14	mié 19/11/14
34			Construcción de las vigas y cruces de San Andrés	4 días	mié 19/11/14	mar 25/11/14
35			Colocación cerramiento exterior	2 días	mar 25/11/14	jue 27/11/14
36						
37			<i>Construcción del forjado unidireccional (1 planta)</i>			
38			Encofrado, cimbrado, apeos...	1 día	mar 25/11/14	mié 26/11/14
39			Colocación bovedillas,viguetas, y armado	1 día	mar 25/11/14	mié 26/11/14
40			Hormigonado del forjado	1 día	mié 26/11/14	jue 27/11/14
41			Curado del hormigón	3 días	jue 27/11/14	mar 02/12/14
42			<i>Construcción del forjado unidireccional (2 planta)</i>			
43			Encofrado, cimbrado, apeos...	1 día	mar 02/12/14	mié 03/12/14
44			Colocación bovedillas,viguetas, y armado	1 día	mar 02/12/14	mar 02/12/14
45			Hormigonado del forjado	1 día	mié 03/12/14	jue 04/12/14
46			Curado del hormigón	3 días	jue 04/12/14	mar 09/12/14
47			Ejecución del cerramiento de las oficinas, y pavimentación	1 día	mar 09/12/14	mié 10/12/14
48			ACABADOS			

Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tareas externas	
Hito externo	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
Sólo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
Sólo el comienzo	
Sólo fin	
Fecha límite	
Progreso	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
49			Puertas principales	1 día	vie 28/11/14	vie 28/11/14
50			Puerta cortafuegos de acero galvanizado	1 día	jue 11/12/14	jue 11/12/14
51			Mortero ignífugo	1 día	mié 26/11/14	mié 26/11/14

Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tareas externas	
Hito externo	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
Sólo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
Sólo el comienzo	
Sólo fin	
Fecha límite	
Progreso	