Id Modo de |Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin
a tarea
1 k. o ACTUACIONES PREVIAS
2 - Trabajos previos,( 5 dias lun 01/09/14  vie 05/09/14
replanteos, sondeos ,
implantacién en la obra)
3 -+ Preparacion de accesos 7 dias lun 01/09/14  mar 09/09/14
4 o Desmontes 12,13 dias mié 10/09/14 jue 25/09/14
5 | - ol Terraplenes 12 dias mié 10/09/14  jue 25/09/14
6 | § ol - Transporte de tierras 12 dias mié 10/09/14  jue 25/09/14
7 5 CIMENTACION
8 ol Excavacion en zanjas y 2 dias vie 26/09/14  mar 30/09/14
pozos
9 ol Hormigdn de limpieza 1 dia mié 01/10/14  mié 01/10/14
10 | § ol Ferrallado de las zapatas 6 dias jue 02/10/14  jue 09/10/14
1 | § - Ferrallado de las vigas de 6 dias jue 02/10/14  jue 09/10/14
atado
12 | § ol Ferrallado de las vigas 6 dias jue 02/10/14  jue 09/10/14
centradoras
13 b G Vertido de hormigén
14 | § ol Hormigonado zapatas de 1 dia vie 10/10/14  vie 10/10/14
hormigén armado
15 | § - of Hormigonado de las zapatas 1 dia vie 10/10/14  vie 10/10/14
de hormigon en masa
16 | § - Hormigonado de las vigas de 1 dia vie 10/10/14  vie 10/10/14
atado
17 | § ol Hormigonado de las vigas 1 dia vie 10/10/14  vie 10/10/14
centradoras
Tarea N
Division oo
Hito ¢
Resumen E—
Resumen del proyecto p—v
Tareas externas ‘
Hito externo ¢
Tarea inactiva C———
Proyecto: msproj11 Hito inactivo @
Tarea manual [
Sélo duracién
Informe de resumen manual cE—
Resumen manual p————
Sélo el comienzo C
Sdélo fin |
Fecha limite ¥
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Hormigonado de las vigas cer 1 dia
Curado del hormigén 3 dias
Vertido de hormigdn 2

Encofrado de los enanos
salientes de cimentacion

1 dia

Ferrallado del enano de 3 dias
cimentacion

Hormigonado de los enanos 1 dia
de cimentacion
Curado del hormigon
RELLENO

Base de pavimento mediante 3 dias
relleno a cielo abierto con

zahorra artificial granitica, y
compactacion al 100% del

Proctor Modificado mediante

equipo mecanico con rodillo
vibratorio tandem articulado.

3 dias

Solera de hormigén
Ferrallado de la solera
Hormigonado de la solera

5 dias
1 dia
Ejecucion de las juntas 1 dia
ESTRUCTURA

Ejecucion de las placas de
anclaje

3 dias

vie 10/10/14
lun 13/10/14

jue 16/10/14

vie 17/10/14
mié 22/10/14

jue 23/10/14

mar 28/10/14

vie 31/10/14
vie 07/11/14

lun 10/11/14

mar 11/11/14

vie 10/10/14
mié 15/10/14

jue 16/10/14

mar 21/10/14
mié 22/10/14

lun 27/10/14

jue 30/10/14

jue 06/11/14
vie 07/11/14

lun 10/11/14

jue 13/11/14

Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea
Division
Hito
Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sélo duracién

Informe de resumen manual
Resumen manual

Sélo el comienzo

Sdélo fin

Fecha limite

Progreso
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33 % ol Construccion de los soportes 4 dias vie 14/11/14  mié 19/11/14
34 - of Construccion de las vigas y 4 dias mié 19/11/14 mar 25/11/14
cruces de San Andrés
35 -+ Colocacioén cerramiento 2 dias mar 25/11/14  jue 27/11/14
exterior
36 o
37 o Construccion del forjado
unidireccional (1 planta)
38 | § = Encofrado, cimbrado, 1 dia mar 25/11/14 mié 26/11/14
apeos...
39 | § -+ Colocacion 1 dia mar 25/11/14 mié 26/11/14
bovedillas,viguetas, y armado
40 | § - Hormigonado del forjado 1 dia mie 26/11/14  jue 27/11/14
41 : of Curado del hormigén 3 dias jue 27/11/14  mar 02/12/14
42 b ;3 Construccion del forjado
unidireccional (2 planta)
43 = Encofrado, cimbrado, 1 dia mar 02/12/14 mié 03/12/14
apeos...
44 -+ Colocacion 1 dia mar 02/12/14 mar 02/12/14
bovedillas,viguetas, y armado
45 - af Hormigonado del forjado 1 dia mié 03/12/14  jue 04/12/14
46 : of Curado del hormigén 3 dias jue 04/12/14  mar 09/12/14
47 -+ Ejecucién del cerramiento de 1 dia mar 09/12/14 mié 10/12/14
las oficinas, y pavimentacién
48 b ACABADOS
Tarea (]
Division
Hito ®
Resumen J———
Resumen del proyecto p—v
Tareas externas '
Hito externo ¢
Tarea inactiva ]
Proyecto: msproj11 Hito inactivo @
Tarea manual | ESR—
Sélo duracion
Informe de resumen manual T ——
Resumen manual JE————
Sélo el comienzo C
Solo fin |
Fecha limite ¥
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49 .

50 s

51 +

Puertas principales

1 dia

Puerta cortafuegos de acero 1 dia

galvanizado
Mortero ignifugo

1 dia

vie 28/11/14
jue 11/12/14

mié 26/11/14

vie 28/11/14
jue 11/12/14

mié 26/11/14

Proyecto: msproj11
Fecha: vie 25/07/14

Tarea

Division

Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

Sélo duracion

Resumen manual
Solo el comienzo
Solo fin

Fecha limite

Progreso

Informe de resumen manual
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