Rapport semaine 1 (22-02-12)

1. Réunion de chantier 22-02-12 de 9h a 13h00.

Dans cette réunion se posent certains problemes avec les fondations du batiment. Les
ingénieurs en stabilité se rendent compte que les longueurs des pieux varient
considérablement (entre 8 métres et 15,5 métres) entre certains pieux qui ne sont séparés
que de 2 métres. Finalement on décide de faire 3 essaies pour voir qu’est ce qui se passe
dans le terrain. On a un terrain trés hétérogene, qu’avant avait été utilisé comme carriére
de sable. On met comme date pour la réalisation des essais le 01-03-2012.



Rapport semaine 2 (29-02-12 et 01-03-12)

2. Reéunion de chantier 29-02-12 de 9h a 12h00.

Les personnes présentes dans cette réunion sont :

Fabrice Bourgeois.

Jean Jacques Van Berkel.
Thierry Simon.

Michel Barremaecker.
Alain Heremans.

Dans cette réunion on parle des possibles mesures a adopter, a partir des hypothéses
dégagées des possibles résultats qu’on va obtenir des forages qui vont étre réalisés le
lendemain. De méme, on modifie des plans de structure pour pouvoir exécuter des
percements ainsi que les escaliers.

3. Visite de chantier de 12h00 & 12h45.

Visite de chantier avec Michel Barremaecker et Jean Jacques Van Berkel.




Dans le chantier on est en train d’exécuter des picux. De méme certains ouvriers
s’occupent a dénicher les tétes des pieux, qu’aprés seront pour apres les enlever.




4. Travail au bureau de 12h45 a 17h00.

Pendant 1’aprés-midi, je me charge de nommer les escaliers des étages 1 a 6, ainsi que
de nommer les portes des différents étages.

5. Travail au bureau de 13h00 a 14h00.

Je fais le bordereau des portes du batiment.

6. Visite de chantier le 01-03-2012 de 14h00 a 15h00.

Dans le chantier, on est en train de réaliser des forages pour déterminer les couches du
terrain ainsi que la couche la plus dure pour Vérifier si les pieux s’appuient dans une
bonne couche. De méme on continue avec 1’exécution des pieux restants.




6 . Réunion de stabilité de 15h00 & 17h30.

Dans cette réunion se trouvent :

- Jean Jacques Van Berkel.

- Michel Barremaecker.

- Cristophe Mulier.

- Thierry Simon.

- Martin (De Grott)

- Gaudin (entreprise essaies-forages)

La réunion se déroule en un premier temps dans le chantier, ou se rencontrent les
ingénieurs en stabilité avec I’entreprise chargée de faire les forages du terrain.



Les résultats obtenus apres la réalisation des forages, ne sont pas suffisants pour savoir
si les fondations vont résister aux efforts. Finalement on décide de rajouter certains
pieux pour assurer que le batiment ne s’effondre pas.



Rapport semaine 3 (07-03-12 et 08-03-12)

1. Réunion de chantier de 9h00 a 12h30.

Les personnes présentes dans cette réunion sont :

- Fabrice Bourgeois.

- Jean Jacques Van Berkel.
- Thierry Simon.

- Michel Barremaecker.

- Alain Heremans.

- Cristophe Mulier.

Dans cette réunion on rappelle les solutions qu’on a décidé d’adopter quant aux
fondations. Cette solution consiste a ajouter 5 pieux (les minimums) pour garantir et
assurer la stabilité du batiment. De plus, on propose de rajouter un vol pour rigidifier
une zone ou ce n’est plus possible de rajouter des pieux puisque 1’exécution est tres
avanceée.

On présente les solutions au maitre de I’ouvrage qui est d’accord.



2. Travail au bureau 07-03-2012 de 12h30 a 17h00.

Je continue et finis de réaliser le bordereau des portes de la résidence Cézanne.

3. Travail au bureau 08-03-2012 de 9h00 a 14h00.

Je vérifie le bordereau des portes avec les plans et je modifie quelques erreurs.

Je commence a mesurer les m2 des différentes briques qu’il y a dans les fagades de la
résidence Cézanne.



Rapport semaine 4 (14-03-12 et 15-03-12)

1. Mesurage des différentes briques des facades de la Résidence Cézanne (toute

la journée)

Pendant cette semaine j’ai mesuré les différents types de briques nécessaires pour
I’exécution des facades de la résidence Cézanne.

On remarque que les briques utilisées dans la partie arriere sont d’une couleur
différente a celles qu’on va mettre dans la fagade principale.

De méme dans les morceaux de fagade qui sortent dans les facades avant, les
briques sont différentes de celles qui sont dans les morceaux qui sont en arriére.

Donc on a 3 types de briques différentes dans les facades.



Rapport semaine 5 (21-03-12)

1. Modification des plantes types de la résidence Cézanne.

Cette semaine je suis allée au bureau de 1’architecte

Je me suis occupée a modifier les plantes type de la résidence Cézanne. J’ai modifié
les plans en ajoutant les hachures des différents types de murs (platre, silicos-calcaires,
béton, etc.).

Aussi je modifie la configuration des portes, puisque dans un premier temps
I’encadrement de la porte prenait le double mur.

Aussi je mets les ombres des différentes pieces comme les salles de bain ou les
toilettes.

De plus je modifie a fur et @ mesure mon bordereau de portes.

Portes dans un premier temps :




Portes dans un deuxieme temps (definitif) :




Rapport semaine 6 (28-03-12 , 29-03-12)

1. Vérification des plans de silico- calcaires

Je Vérifie les plans que la société qui se charge de fournir les silico-calcaires a
envoyé au project manager.

On m’a expliqué que les picces de silico-calcaires sont comme des puzzles et s’il y a
une piece qui ne rentre pas dans sa place apres c’est treés difficile de la couper.

Sur les plans des silico- calcaires j’indique les murs qui sont de haute résistance, je
vérifie si les longueurs des murs des plans d’architecture coincident avec celles des
silico-calcaires, je vérifie les hauteurs avec les plans de stabilité, si les poutres et les
linteaux sont marqués et les mesures coincident, ainsi que les mesures des trous pour les
fenétres et pour les portes.

J’ai passé beaucoup de temps dessus parce qu’a chaque fois on devait deviner d’ou
sortaient les mesures.

2. Visite de chantier.

Sur le chantier on commence a voir les fondations des pieux et les murs du bassin
d’orage.

De plus, on commence a mettre les installations de dégazage, qui iront en dessous
de la dalle. Tout cela ¢’est nouveau pour moi puisque je ne I’avais jamais vu en
Espagne.




Aussi on voit des pieux qui ont les armatures tordues. On m’explique qu’apres on va
les redresser, que c’est parce que les machines passent dessus.



Sur ce pieux la, les armatures sont tordues et ne sont pas centrées. Quand on va
dénicher le pieux et on va enlever la téte on redressera les armatures. Dans certains
pieux il sera nécessaire d’enlever un plus grand morceau de béton, redresser les
armatures, puis rebétonner la téte du pieux.



Le chantier marche comme prévu. Il se fait en plusieurs phases, on commence a
exécuter les poutres de fondations dans une partie du chantier, pendant que dans I’autre
partie on continue a creuser et a exécuter les pieux.

3. Comparatif de prix d’ascenseurs.

Je fais le comparatif de prix de deus offres d’ascenseur, une de ThyssenKrupp et
I’autre de Kone. Je compléte un tableau excel avec les caractéristiques de 1’ascenseur
décrites sur le cahier de charges de I’installation de 1’ascenseur , avec celles de 1’offre
de Thyssen qui est en frangais, et j’essaies de mettre ce que je comprends de 1’offre de
Kone qui est en flamand.



Rapport semaine 7(04-04-12 , 05-04-12)

1. Modification d’un métreé.

A partir d’un cahier de charges et d’un métré d’un projet antérieur, je change les
chapitres du métré qui vont apparaitre dans ce nouveau projet. C’est un projet du project
manager.

2. Mesurage de la maconnerie de la résidence Cézanne.

Je calcule les m? et les m® de magonnerie nécessaires dans le projet Cézanne.

3. Veérification d’une poutre de fondation.

Je vérifie les armatures d’une poutre de fondation selon les plans de structure. Je
regarde si le nombre d’armatures est correct et si les diamétres des armatures sont les
bons diamétres, ainsi que si les armatures sont bien placées.

4. Visite de chantier.

Le chantier continue comme la semaine précédente, il y a plus de poutres de
fondation et les murs de sous-sols sont déja bétonnés.







Rapport semaine 8 (11-04-12 , 12-04-12)

1. Projet Willems.

Je fais les plans du projet Willems. Je copie les plans du projet existant & autocad, en
insérant les modifications réalisées dans la fagade arri¢re (ajout d’une véranda)

2. Insertion des noms des balcons et des fenétres.

J’ajoute les noms des balcons et des fenétres sur les plans d’architecture. Aussi je
change la forme de certains balcons et je change le systéme d’égouttage de place
comme on avait accordé dans une des réunions de chantier.



Rapport semaine 9 (18-04-12 , 19-04-12)

1. Projet Servais.

Je fais les plans d’¢lectricité du projet Servais.

2. Visite de chantier

Le chantier avance, la moitié de la dalle de fondation est bétonnée. Je vois comment
on bétonne une poutre de fondation, je remarque qu’on bétonne grace a une grue
télescopique, en Espagne on fait ¢a difféeremment. De plus sur le chantier on voit déja
les armatures de certaines colonnes.
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3. Calcul des isolants du projet Cézanne.

Je calcule les m? et le m® d’isolants nécessaires pour la résidence Cézanne. On
différencie les isolants des murs du rez de chaussée et du sous-sol, des plafonds du res
de chaussée et du sous-sol et les isolants des murs des autres étages.



Rapport semaine 10 (02-05-12 , 03-05-12)

1. Modification du mesurage des murs de maconnerie

Les plans de la résidence Cézanne ont été modifiés et il faut ajouter des murs de
magonnerie au mesurage.

2. Vérification des silico- calcaires.

Je Vérifie encore des plans de silico-calcaires, mais cette fois I’autre moitié du
batiment. J’effectue les mémes vérifications que 1’autre fois mais cette fois ¢a va plus
vite puisqu’on sait d’ou viennent les mesures.



Rapport semaine 11 (09-05-12 , 10-05-12)

1. Projet Servais.

Réalisation de détails du projet Servais. Détails de toiture, détails de fenétres, détails
de sols.







Rapports semaines 12 et 13 (16-05-12 , 17-05-12, 30-05-12, 31-05-12)

1. Projet Willems.

Modification des plans réalisés antérieurement pour la maison. On ajoute 3
chambres et une salle de bain dans le grenier, en montant la toiture a la hauteur de la
maison voisine. Ainsi on change les facades avant et arriere.



