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FASE 1: EJECUCION DEL MURO PANTALLA
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FASE 4: EJECUCION DEL FORJADO INFERIOR
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FASE 2: EXCAVACION A COTA -3 METROS
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FASE 5: EJECUCION DEL FORJADO SUPERIOR
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FASE 3: EXCAVACION A COTA -6 METROS
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