
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 15/10/08 PLANIFICACIÓN: sep.-08

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B 059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/08

UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

Datos A  Datos P  Datos O Datos P

RESTO

Ene-Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 2º Trim. 3er. Trim. 4º Trim. AÑOS

Producción neta 2.022 280 340 260 2.750 2.902 2.902 543 500 197 1.195 3.945 1.240 4.142 1.408 4.310

Costes Directos 1.534 240 280 210 2.315 2.264 2.120 425 305 790 3.105 730 2.994 590 2.929

Costes Indirectos 132 38 38 38 246 246 246 36 36 25 97 343 97 343 97 343

Costes Financieros

Coste Estructura (Tasas) 202 28 34 26 275 290 290 54 50 20 119 395 124 414 98 431

Otros ingr./gastos extr. (+/-)

Resultado Obra Espejo (+/-) -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 

Resultado 136 -26 -12 -14 -104 84 228 28 109 152 171 84 289 373 623 589

Pagos

Cobros 321 321 906 1.812 906 197 3.821 4.142

Capital Dispuesto -321 -321 -906 -1.812 -906 -197 -3.821 -4.142 

Certificación Ordinaria 1.227 906 906 3.039 906 197 1.103 4.142

Certificación acopios

Certificaciones 1.227 906 906 3.039 906 197 1.103 4.142
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