
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 20/02/09 ene.-09

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09

UTE CON TERCEROS: SI % CH: 50%
SOCIO/S: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO

SIN TRAMITAR TRAMITE A P O A P O

CONTRATO INICIAL 3.945 3.039 321 3.498 447 447 447 3.945 3.945 3.945
LIQUIDACION 40 40

SUMA PRODUCCIÓN BRUTA 3.945 3.039 321 3.498 447 447 487 3.945 3.945 3.985

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas (1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA (0)-(3) 3.498 447 447 487 3.945 3.945 3.985

A P O A P O

2.242 290 240 190 2.532 2.482 2.432

(1) 280 50 50 50 330 330 330
(2)
(3)
(4) Gastos Fin Obra 98 18 18 18 116 116 116

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)              (1)+(2)+(3)+(4) 378 68 68 68 446 446 446

(5) 8 5 10 15 13 18 23

(H)+(5) 386 73 78 83 459 464 469

(A)+(B) 2.628 363 318 273 2.991 2.946 2.901

350 45 45 49 395 395 399
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

(C)+(D) 2.978 408 363 322 3.386 3.341 3.300

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

-15 -23 -23 -23 -38 -38 -38 

505 16 61 142 521 566 647

% S/Producción 14,4% 13,2% 14,3% 16,2%

OBSERVACIONES

Estructura de Obra

FICHA DE OBRA

EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES 

APROBADOS                           

(AE)

PROD.-(E)+(F)+(G)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) 

PLANIFICACIÓN: 

CERTIFICADO COBRADO

FINAL

FINALPENDIENTE

PENDIENTE

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

31/01/2009

COSTES 
31/01/2009

Inmovilizado

(A) COSTE DIRECTO

COSTES

Gastos Inicio de Obra

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO

 Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)
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