
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 18/06/09 may.-09

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DEBENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/07/09

UTE CON TERCEROS: SI % CH: 50%
SOCIO/S: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO

SIN TRAMITAR TRAMITE A P O A P O

CONTRATO INICIAL 3.946 3.946 3.039 3.930 15 15 15 3.946 3.946 3.945
LIQUIDACION 35 35 50 35 50

SUMA PRODUCCIÓN BRUTA 35 3.946 3.946 3.039 3.930 15 50 65 3.946 3.981 3.995

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas (1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA (0)-(3) 3.930 15 50 65 3.946 3.981 3.995

A P O A P O

2.499 15 10 5 2.514 2.509 2.504

(1) 349 349 349 349
(2)
(3)
(4) Gastos Fin Obra 33 33 33 33 33 33

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)              (1)+(2)+(3)+(4) 349 33 33 33 382 382 382

(5) 49 25 20 15 74 69 64

(H)+(5) 398 58 53 48 456 451 446

(A)+(B) 2.897 73 63 53 2.970 2.960 2.950

393 2 5 7 395 398 400
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

(C)+(D) 3.290 75 68 60 3.364 3.358 3.349

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

-38 -10 -10 -48 -48 -38 

603 -69 -28 6 533 575 608

% S/Producción 15,3% 13,5% 14,4% 15,2%

OBSERVACIONES

Inmovilizado

(A) COSTE DIRECTO

COSTES

Gastos Inicio de Obra

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO

 Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) 

PLANIFICACIÓN: 

CERTIFICADO COBRADO

FINAL

FINALPENDIENTE

PENDIENTE

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

31/05/2009

COSTES 
31/05/2009

FICHA DE OBRA

EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES 

APROBADOS                           

(AE)

PROD.-(E)+(F)+(G)

Estructura de Obra
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