Hispanica

PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA: lIl SITUACION: EP EN PRODUCCION
DELEGACION: |EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 20/02/09 PLANIFICACION: ene.-09
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B-059 |IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09
UTE CON TERCEROS: NO % CH:
SOCIO:
(todas las cifras en miles de euros)
DATOS REALES DATOS P Datos A Datos P Datos O Datos P
CONCEPTOS ORIGEN 2009 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL EJERCICIO RESTO
Dici EJERCICIO FIN EJERCICIO FIN EJERCICIO FIN
2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre 2009 CONTRATO 2009 CONTRATO 2009 CONTRATO 2010 EJERCICIOS
Produccién neta 3.082 416 400 47 863 3.945 863 3.945 863 3.985
Costes Directos 1.999 243 160 50 30 533 2.532 483 2.482 433 2.432
Costes Indirectos (s/financ) 347 31 30 30 8 99 446 99 446 99 446
Costes Financieros 8 3 3 4 13 13 18 18 23 23
Coste Estructura (Tasas) 308 42 40 5 87 395 87 395 91 399
Otros ingr./gastos extr. (+/-)
Resultado Obra Espejo (+/-) -16 1 -15 5 3 23 -38 2 -38 23 -38
Resultado 412 93 152 -46 -45 154 521 154 566 194 647
Pagos
Cobros 321 906 453 906 453 453 453 3.624 3.945
Capital Dispuesto -321 -906 -453 -906 -453 -453 -453 -3.624 -3.945
Certificacion Ordinaria 2.133 906 906 1.812 3.945
Certificacion acopios
Certificaciones 2.133 906 906 1.812 3.945
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