CIERRE MENSUAL

RIGECECO ,ispini
ispanica
IOBRA: |.E.S. BENAGENER
IActualizacion a fecha: agosto-08
CERTIFICACION ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR
(1) Contrato Principal.- Presupuesto vigente 7.891.02 2€ 7.891.022 €
Total Certificacion 2) ‘ 2.454.597 € 0€ 2.454.597 €
1.- Certificacion 1-2 (Honorarios+Geotecnico)+ 5% Adelanto 642.455,77 € 0€ 642.456 €|
2.- Certificaciones 25% 1.812.141,54 € 0€ 1.812.142 €|
3.- Certificaciones 50%
4.- Certificaciones 75%
5.- Certificaciones 100%
6.- Certificacién Expedientes 1
7.- Certificacién Expedientes 2
8.- Certificacién Expedientes 3
Obra pendiente de certificar (1)-(2): 5.436.425 € 5.436.425 €
Obra pendiente de ejecutar (1)-(3): 4.479.975 € 5.434.163 €
Produccioén ejecutada no certificada (3)-(2): 956.450 € 2.261 €|
\
PRODUCCION ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR
Total Produccion Neta 3) 3.411.047,33 € 954.188,59 € 2.456.858,74 €
1.- Honorarios Arquitecto + Geotecnico+ ESS 260.952,30 € 0,00 € 260.952,30 €
2.- Produccion ejecutada segun contrato principal 3.150.095,03 € 954.188,59 € 2.195.906,44 €|
Expedientes 1 0,00 €
Expedientes 2 0,00 €
Expedientes 3 0,00 €
Expedientes 4
COSTE ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR
Total Costes obra 3.139.174,61 € 881.190,24 € 2.257.984,37 €
Total Costes Directos 558.739,63 € 130.481,16 € 428.258,47 €|
Albaranes o Facturas Pendientes 68.734,92 € -2.41192 € 71.146,84 €
Facturas 490.004,71 € 132.893,08 € 357.111,63 €
Estructura de Algeco 1.856.346,85 € 612.325,80 € 1.244.021,05 €
Total Costes Indirectos 724.088,13 € 138.383,28 € 585.704,85 €
Personal 3.633,50 € 0,00 € 3.633,50 €
Viajes, Comidas y Locomociones 502,88 € 0,00 € 502,88 €|
Multa y Sanciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Atenciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Comunicaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Gastos de Oficina 1.714,31 € 67,66 € 1.646,65 €|
Alquiler Mobiliario y Enseres 11.418,19 € 9.598,05 € 1.820,14 €|
Vehiculos 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Otros Gastos de Estructura Obra 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Suplidos 97.109,80 € 25.593,70 € 71.516,10 €
Vigilancia Obra 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Financiacion 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Inicio de Obra 261.490,72 € 0,00 € 261.490,72 €
Tasa Externas (0%) 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Tasas Estructurales 341.104,73 € 92.142,24 € 238.629,73 €
Inmovilizado 7.114,00 € 648,87 € 6.465,13 €
Diferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
| 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESULTADO ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR
Total Resultado Obra Producida 7,97% 271.872,72 72.998,35 198.874,37
Total Resultado Obra Certificada -27,89% -684.577,30 -881.190,24 196.612,94
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