
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 20/02/09 PLANIFICACIÓN: ene.-09

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09

UTE CON TERCEROS: NO % CH:
SOCIO:

(todas las cifras en miles de euros)

EJERCICIO RESTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 EJERCICIOS

Producción neta 3.082 416 400 47 863 3.945 863 3.945 863 3.985

Costes Directos 1.999 243 160 50 30 533 2.532 483 2.482 433 2.432

Costes Indirectos (s/financ) 347 31 30 30 8 99 446 99 446 99 446

Costes Financieros 8 3 3 4 13 13 18 18 23 23

Coste Estructura (Tasas) 308 42 40 5 87 395 87 395 91 399

Otros ingr./gastos extr. (+/-)

Resultado Obra Espejo (+/-) -16 1 -15 -5 -3 23 -38 -22 -38 -23 -38 

Resultado 412 93 152 -46 -45 154 521 154 566 194 647

Pagos

Cobros 321 906 453 906 453 453 453 3.624 3.945

Capital Dispuesto -321 -906 -453 -906 -453 -453 -453 -3.624 -3.945 

Certificación Ordinaria 2.133 906 906 1.812 3.945

Certificación acopios

Certificaciones 2.133 906 906 1.812 3.945
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