
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 18/06/08 PLANIFICACIÓN: may.-08

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/01/09

UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

EJERCICIO RESTO

Ene-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2009 EJERCICIOS

Producción neta 280 301 747 830 247 315 491 734 3.468 3.945 3.945 4.142 3.902 4.379 197

Costes Directos 199 270 676 620 185 210 350 313 2.671 3.000 2.823 2.953 2.560 2.889 130

Costes Indirectos 50 38 38 38 38 38 38 38 327 398 316 337 266 337 21

Costes Financieros 1 1 1 1

Coste Estructura (Tasas) 31 30 72 83 25 31 49 73 333 395 394 414 376 438 20

Otros ingr./gastos extr. (+/-) 25 25 25 25 25 25 25

Resultado Obra Espejo (+/-)

Resultado 25 -37 -39 89 -1 36 54 310 162 176 437 462 725 739 25

Pagos

Cobros 321 321 4.142 3.821

Capital Dispuesto -321 -321 -4.142 -3.821 

Certificación Ordinaria 321 906 906 906 3.039 4.142 1.103

Certificación acopios

Certificaciones 321 906 906 906 3.039 4.142 1.103
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