
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: may.-08

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/01/09

UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO/S: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO

SIN TRAMITAR TRAMITE A P O A P O

CONTRATO INICIAL 3.945 321 321 280 3.665 3.665 3.665 3.945 3.945 3.945
LIQUIDACION 197 197 394 197 394
REVISION DE PRECIOS 40 40

SUMA PRODUCCIÓN BRUTA 197 3.945 321 321 280 3.665 3.862 4.099 3.945 4.142 4.379

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas (1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA (0)-(3) 280 3.665 3.862 4.099 3.945 4.142 4.379

A P O A P O

199 2.801 2.754 2.690 3.000 2.953 2.889

(1) 50 200 180 180 250 230 230
(2)
(3)
(4)  Tributos,Tasas y Licencias 148 107 107 148 107 107

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)              (1)+(2)+(3)+(4) 50 348 287 287 398 337 337

(5) 1 1 1 1 1 1

(H)+(5) 50 349 288 288 399 338 338

(A)+(B) 249 3.150 3.042 2.978 3.399 3.291 3.227

31 364 383 407 395 414 438
11,1% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

(C)+(D) 280 3.514 3.425 3.385 3.794 3.705 3.665

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

25 25 25 25

25 151 437 714 176 462 739

% S/Producción 8,9% 4,5% 11,2% 16,9%

OBSERVACIONES

 Costes Corrientes

FICHA DE OBRA

EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES 

APROBADOS                           

(AE)

PROD.-(E)+(F)+(G)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) 

PLANIFICACIÓN: 

CERTIFICADO COBRADO

FINAL

FINALPENDIENTE

PENDIENTE

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

31/05/2008

COSTES 
31/05/2008

 Liquidación obra

(A) COSTE DIRECTO

COSTES

 Costes Amortizables

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO

 Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)
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