Hispanica

PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA: III SITUACION: EP EN PRODUCCION
DELEGACION: |EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 18/06/08 PLANIFICACION: may.-08
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B-059 |IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/01/09
UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO: 50%
(todas las cifras en miles de euros)
DATOS REALES DATOS P Datos A Datos P Datos O Datos P
CONCEPTOS ORIGEN 2008 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL EJERCICIO RESTO
Dici e EJERCICIO FIN EJERCICIO FIN EJERCICIO FIN
2007 Ene-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre 2008 CONTRATO 2008 CONTRATO 2008 CONTRATO 2009 EJERCICIOS
Produccién neta 280 301 747 830 247 315 491 734 3.468 3.945 3.945 4.142 3.902 4.379 197
Costes Directos 199 270 676 620 185 210 350 313 2.671 3.000 2.823 2.953 2.560 2.889 130
Costes Indirectos 50 38 38 38 38 38 38 38 327 398 316 337 266 337 21
Costes Financieros 1 1 1 1
Coste Estructura (Tasas) 31 30 72 83 25 31 49 73 333 395 394 414 376 438 20
Otros ingr./gastos extr. (+/-) 25 25 25 25 25 25 25
Resultado Obra Espejo (+/-)
Resultado 25 -37 £80) 89 =il 36 54 310 162 176 437 462 725 739 25
Pagos | |
Cobros 321 321 4.142 3.821
Capital Dispuesto | -321 | -321 -4.142 -3.821
Certificacion Ordinaria 321 906 906 906 3.039 4.142 1.103
Certificacién acopios
Certificaciones 321 906 906 906 3.039 Grikiz) 1.103
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