
I.E.S. BENAGENER

agosto-08

ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR

(1) Contrato Principal.- Presupuesto vigente 7.891.02 2 € 7.891.022 €
Total Certificación (2) 2.454.597 € 0 € 2.454.597 €

1.- Certificación 1-2 (Honorarios+Geotecnico)+ 5% Adelanto 642.455,77 € 0 € 642.456 €
2.- Certificaciones 25% 1.812.141,54 € 0 € 1.812.142 €
3.- Certificaciones 50%
4.- Certificaciones 75%
5.- Certificaciones 100%
6.- Certificación Expedientes 1
7.- Certificación Expedientes 2
8.- Certificación Expedientes 3

5.436.425 € 5.436.425 €
4.479.975 € 5.434.163 €

956.450 € 2.261 €

ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR

Total Producción Neta (3) 3.411.047,33 € 954.188,59 € 2.456.858,74 €
1.- Honorarios Arquitecto + Geotecnico+ ESS 260.952,30 € 0,00 € 260.952,30 €
2.- Producción ejecutada según contrato principal 3.150.095,03 € 954.188,59 € 2.195.906,44 €

Expedientes 1 0,00 €
Expedientes 2 0,00 €
Expedientes 3 0,00 €
Expedientes 4

ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR

3.139.174,61 € 881.190,24 € 2.257.984,37 €
558.739,63 € 130.481,16 € 428.258,47 €

Albaranes o Facturas Pendientes 68.734,92 € -2.411,92 € 71.146,84 €
Facturas 490.004,71 € 132.893,08 € 357.111,63 €
Estructura de Algeco 1.856.346,85 € 612.325,80 € 1.244.021,05 €

724.088,13 € 138.383,28 € 585.704,85 €
Personal  3.633,50 € 0,00 € 3.633,50 €
Viajes, Comidas y Locomociones 502,88 € 0,00 € 502,88 €
Multa y Sanciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Atenciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Comunicaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gastos de Oficina 1.714,31 € 67,66 € 1.646,65 €
Alquiler Mobiliario y Enseres 11.418,19 € 9.598,05 € 1.820,14 €
Vehiculos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Otros Gastos de Estructura Obra 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Suplidos 97.109,80 € 25.593,70 € 71.516,10 €
Vigilancia Obra 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiación 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Inicio de Obra 261.490,72 € 0,00 € 261.490,72 €
Tasa Externas (0%) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tasas Estructurales 341.104,73 € 92.142,24 € 238.629,73 €
 Inmovilizado 7.114,00 € 648,87 € 6.465,13 €
 Diferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
ORIGEN MES ORIGEN ANTERIOR

Total Resultado Obra Producida 7,97% 271.872,72 72.998,35 198.874,37

Total Resultado  Obra Certificada -27,89% -684.577,30 -881.190,24 196.612,94

mensualmente:

Resumen de certificación firmada

Resumen costes en el periodo

Resumen de Adicionales aprobados

Resumen de Adicionales en Trámite

Fdo. El Jefe de Obra Fdo. El Jefe de Producción

CIERRE MENSUAL

OBRA:

Actualización a fecha:

CERTIFICACIÓN

COSTE
Total Costes obra
Total Costes Directos

Total Costes Indirectos

Obra pendiente de certificar (1)-(2):
Obra pendiente de ejecutar (1)-(3):
Producción ejecutada no certificada (3)-(2):

PRODUCCIÓN 

Observaciones: Documentación anexa: 

RESULTADO


