
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 Project Time Schedule 312 días

2 DESIGN 100 días

3 Outline Proposal 3 sem.

4 Scheme Design 11 sem.

5 Detail Design 1 1 sem

6 Detail Design 2 5 sem.

7 TENDERING 56 días

8 Invitation to tender 1 día

9 Calculation of prices 

by contractors

15 días

10 Opening bids 1 día

11 Evaluation bids 19 días

12 Accept winning bid 1 día

13 Gearing up 19 días

14 CONSTRUCTION 156 días

15 Building Site 27 días

16 Cleaning Building 

Site

1 día

17 Building Site 

Equipment

2 días

18 Land/ Site 

Surveying

1 día

19 Excavation 23 días

20 Substructure 28 días

21 Foundation 14 días

22 Armed + 

Sewerage

1 día

23 Concreting 12 días

24 Concrete Curing

Time

1 día

25 Basement Slab 15 días

26 Insulation + 

Armed

1 día

27 Concrete 12 días

28 Concrete Curing

Time

2 días

29 Structure 27 días

30 Basement 12 días

31 Loadbearing 

Walls (Ext and 

0 días

32 Beams 0 horas

33 Hollow Core Slab0 horas

34 Stairs 0 horas

35 74 Precast 

Elements

6 días

36 Concreting 1 día

37 Insulation + 

Waterproof 

system

5 días

38 Ground Level 8 días

39 Loadbearing 

Walls (Ext and 

0 días

40 Beams 0 horas

41 Hollow Core Slab0 días

42 Stairs 0 horas

43 97 Precast 

Elements

7 días

44 Concreting 1 día

45 First Level 8 días

46 Loadbearing 

Walls (Ext and 

0 días

47 Beams 0 horas

48 Hollow Core Slab0 días

49 Stairs 0 horas

50 97 Precast 

Elements

7 días

51 Concreting 1 día

52 Close/Protection 

External Holes

1 día

53 Sealant Precast 

Element

4 días

54 Elevator 

Installation

1 día

55 Internal Partitions 9 días

56 Basement Level 5 días

57 Ground Level 2 días

58 First Level 2 días

59 Waste Water 

Installation

9 días

60 Sanitary Installation 7 días

61 Water Installation 9 días

62 Heating 9 días

63 Ventilation System 7 días

64 Electrical Installation 10 días

65 Curtain Wall 7 días

66 Roof 5 días

67 Traffic Area 5 días

68 Pedestrian Area 2 días

69 Internal Finishes 59 días

70 Wet Room 

Preparation

7 días

71 Suspended Ceiling 15 días

72 Installation 

Finishes

5 días

73 Wall Finishes 2 días

74 Wood Floor 15 días

75 Paint 5 días

76 Internal Doors 5 días

77 Furniture 4 días

78 External Windows 

and Doors

5 días

79 Paint 4 días

80 Finishes/Cleaning 

up

5 días

81 Handing over 1 día
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