
Id Modo de 

tarea

Task Name Duración

0 Cristina´s Scheme 

Design Planning

60 días?

1 BDS 60 días?

2 Building Component

Analysis

10 días?

3 Basement Floor 2 días?

4 Basement Walls 2 días?

5 Floor 2 días?

6 Walls 2 días?

7 Roof 2 días?

8 Internal Stairs 2 días?

9 Wetroom Analysis 2 días?

10 Elevator 2 días?

11 Door 2 días?

12 Window 1 día?

13 Plan Drawings 50 días?

14 Building Site Plan 3 días?

15 Basement 41 días?

16 Ground Floor 41 días?

17 First Floor 43 días?

18 Elevations 44 días?

19 Cross Section 45 días?

20 Details 11 días?

21 Foundation/ 

Basement Wall

2 días?

22 Connection 

Basement Wall/ 

2 días?

23 External Wall/ Slab2 días?

24 Window 1 día?

25 Roof/ Wall 2 días?

26 Roof Drainage 2 días?

27 Internal Wall/ Slab 2 días?

28 Level floor 2 días?

29 Stairs 2 días?

30 Elevator/ 

Foundation

2 días?

31 Shaft 1 día?

32 BSE 23 días?

33 Fire and Evacuation 

Analysis

3 días?

34 U-Value 7 días?

35 Sound 4 días?

36 Ventilation 4 días?

37 Sewer 3 días?

38 Water 3 días?

39 Heating 3 días?

40 STD 12,25 días?

41 Static Report 12,25 días?

42 BPM 24 días?

43 Time Schedule 8 días?

44 Cost Estimate 11 días?
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Project: Cristina´s Scheme Design 
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