
Sintrupvej 13 Project Cost

Calculation for Sintrupvej 13 Project Cost.

Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
Sintrupvej 13 Project Cost 11.258.563,91 11.258.563,91

1. Ground sub-structure 572.823,35 572.823,35

1.1. Terrain 1 198.822,09 198.822,09 198.822,09 198.822,09 1,000
1.1.1. Muldafrømning, 200 mm, rende-

graver
(10)11.05,00 m2 767 15,27 11.712,09 15,27 11.712,09 1,000

1.1.1.1. 200 mm muld afrømmet og hen-
lagt

02.40.01,01 m2 1 15,27 15,27 15,27 15,27 1,000

1.1.1.1.1. Jordarbejde løn timer 0,0192 373,03 7,15 373,03 7,15 1,000
1.1.1.1.2. Leje/UE ifm. 200 mm muld

afrømmet og henlagt
leje m2 1 8,47 8,47 8,12 8,12 0,959

1.1.2. Jord i byggegrube, maskinel ud-
gravning

(10)21.05,00 m3 1.400 133,65 187.110,00 133,65 187.110,00 1,000

1.1.2.1. Byggegrube - maskinudgrave og
bortkøre

03.05.05,02 m3 1 133,65 133,65 133,65 133,65 1,000

1.1.2.1.1. Jordarbejde løn timer 0,0815 373,03 30,42 373,03 30,42 1,000
1.1.2.1.2. Leje/UE ifm. Byggegrube -

maskinudgrave og bortkøre
leje m3 1 132,28 132,28 103,23 103,23 0,780

1.2. Foundation 1 101.475,02 101.475,02 101.475,02 101.475,02 1,000
1.2.1. Fundamentssokkel af beton, dræn,

1000 x 500 mm
(12)11.30,03 lbm 116 798,66 92.644,56 798,66 92.644,56 1,000

1.2.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig
flade

03.15.01,02 m2 0,6 518,62 311,17 518,62 311,17 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
1.2.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig

flade
materialer m2 1 1,42 1,42 1,53 1,53 1,077

1.2.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,9414 419,82 395,21 419,82 395,21 1,000
1.2.1.1.3. Leje/UE ifm. Fundament-

forskalling, ikke synlig flade
leje m2 1 104,55 104,55 121,88 121,88 1,166

1.2.1.2. Beton 30 MPa moderat miljø i
fundament

03.15.13,06 m3 0,195 1.991,70 388,38 1.991,70 388,38 1,000

1.2.1.2.1. Beton 30 MPa moderat miljø i
fundament

materialer m3 1 1.348,61 1.348,61 1.365,57 1.365,57 1,013

1.2.1.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 1,0391 419,82 436,26 419,82 436,26 1,000
1.2.1.2.3. Leje/UE ifm. Beton 30 MPa

moderat miljø i fundament
leje m3 1 185,15 185,15 189,87 189,87 1,025

1.2.1.3. 80/73 mm PVC-omfangsdræn
uden bevikling

03.25.06,03 lbm 1 99,11 99,11 99,11 99,11 1,000

1.2.1.3.1. 80/73 mm PVC-omfangsdræn
uden bevikling

materialer lbm 1 27,15 27,15 27,15 27,15 1,000

1.2.1.3.2. Jordarbejde løn timer 0,1583 373,03 59,06 373,03 59,06 1,000
1.2.1.3.3. Leje/UE ifm. 80/73 mm PVC-

omfangsdræn uden bevikling
leje lbm 1 12,90 12,90 12,90 12,90 1,000

1.2.2. Fundamentssokkel af beton, dræn,
800 x 500 mm

(12)11.30,03 lbm 8 798,66 6.389,28 798,66 6.389,28 1,000

1.2.2.1. Fundamentforskalling, ikke synlig
flade

03.15.01,02 m2 0,6 518,62 311,17 518,62 311,17 1,000

1.2.2.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig
flade

materialer m2 1 1,42 1,42 1,53 1,53 1,077

1.2.2.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,9414 419,82 395,21 419,82 395,21 1,000
1.2.2.1.3. Leje/UE ifm. Fundament-

forskalling, ikke synlig flade
leje m2 1 104,55 104,55 121,88 121,88 1,166

1.2.2.2. Beton 30 MPa moderat miljø i
fundament

03.15.13,06 m3 0,195 1.991,70 388,38 1.991,70 388,38 1,000

1.2.2.2.1. Beton 30 MPa moderat miljø i
fundament

materialer m3 1 1.348,61 1.348,61 1.365,57 1.365,57 1,013

1.2.2.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 1,0391 419,82 436,26 419,82 436,26 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
1.2.2.2.3. Leje/UE ifm. Beton 30 MPa

moderat miljø i fundament
leje m3 1 185,15 185,15 189,87 189,87 1,025

1.2.2.3. 80/73 mm PVC-omfangsdræn
uden bevikling

03.25.06,03 lbm 1 99,11 99,11 99,11 99,11 1,000

1.2.2.3.1. 80/73 mm PVC-omfangsdræn
uden bevikling

materialer lbm 1 27,15 27,15 27,15 27,15 1,000

1.2.2.3.2. Jordarbejde løn timer 0,1583 373,03 59,06 373,03 59,06 1,000
1.2.2.3.3. Leje/UE ifm. 80/73 mm PVC-

omfangsdræn uden bevikling
leje lbm 1 12,90 12,90 12,90 12,90 1,000

1.2.3. Fundament af beton, t 350 mm, h
350 mm

(12)11.01,00 lbm 5,5 443,85 2.441,18 443,85 2.441,18 1,000

1.2.3.1. 300 mm rende - maskinudgrave, i
depot

03.05.10,04 lbm 0,333 664,31 221,22 664,31 221,22 1,000

1.2.3.1.1. Jordarbejde løn timer 0,554 373,03 206,64 373,03 206,64 1,000
1.2.3.1.2. Leje/UE ifm. 300 mm rende -

maskinudgrave, i depot
leje lbm 1 61,22 61,22 457,67 457,67 7,476

1.2.3.2. Beton 16 MPa passiv miljø i fun-
dament

03.15.13,01 m3 0,09 2.473,71 222,63 2.473,71 222,63 1,000

1.2.3.2.1. Beton 16 MPa passiv miljø i fun-
dament

materialer m3 1 1.130,81 1.130,81 1.434,31 1.434,31 1,268

1.2.3.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 1,7251 419,82 724,21 419,82 724,21 1,000
1.2.3.2.3. Leje/UE ifm. Beton 16 MPa pas-

siv miljø i fundament
leje m3 1 185,15 185,15 315,19 315,19 1,702

1.3. Ground supported floors 1 272.526,24 272.526,24 272.526,24 272.526,24 1,000
1.3.1. Singels, 300 mm polystyren og be-

ton 20 MPa
(13)21.10,00 m2 336 811,09 272.526,24 811,09 272.526,24 1,000

1.3.1.1. Udlægning af løs singels 03.20.29,01 m3 0,15 511,47 76,72 511,47 76,72 1,000
1.3.1.1.1. Udlægning af løs singels materialer m3 1 152,95 152,95 158,37 158,37 1,035
1.3.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,5099 419,82 214,07 419,82 214,07 1,000
1.3.1.1.3. Leje/UE ifm. Udlægning af løs

singels
leje m3 1 129,51 129,51 139,03 139,03 1,073
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
1.3.1.2. 150 mm polystyren i terrændæk,

EPS 80
03.20.45,07 m2 2 237,72 475,44 237,72 475,44 1,000

1.3.1.2.1. 150 mm polystyren i terrændæk,
EPS 80

materialer m2 1 199,29 199,29 187,91 187,91 0,943

1.3.1.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,1187 419,82 49,81 419,82 49,81 1,000
1.3.1.3. Afdækning af beton med 0,15

mm plast
03.20.35,01 m2 1 19,52 19,52 19,52 19,52 1,000

1.3.1.3.1. Afdækning af beton med 0,15
mm plast

materialer m2 1 2,97 2,97 2,89 2,89 0,975

1.3.1.3.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,0396 419,82 16,63 419,82 16,63 1,000
1.3.1.4. 6 mm armeringsnet, 150 x 150

mm masker
03.20.06,06 m2 1 68,84 68,84 68,84 68,84 1,000

1.3.1.4.1. 6 mm armeringsnet, 150 x 150
mm masker

materialer m2 1 31,90 31,90 35,02 35,02 1,098

1.3.1.4.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,0652 419,82 27,39 419,82 27,39 1,000
1.3.1.4.3. Leje/UE ifm. 6 mm armer-

ingsnet, 150 x 150 mm masker
leje m2 1 5,29 5,29 6,43 6,43 1,216

1.3.1.5. Beton 20 MPa passiv miljø i ter-
rændæk

03.20.13,02 m3 0,1 1.705,72 170,57 1.705,72 170,57 1,000

1.3.1.5.1. Beton 20 MPa passiv miljø i ter-
rændæk

materialer m3 1 1.155,85 1.155,85 1.179,29 1.179,29 1,020

1.3.1.5.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,8574 419,82 359,96 419,82 359,96 1,000
1.3.1.5.3. Leje/UE ifm. Beton 20 MPa pas-

siv miljø i terrændæk
leje m3 1 159,85 159,85 166,47 166,47 1,041
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.

2. Primary Elements 4.187.924,82 4.187.924,82

2.1. External walls 1 2.458.298,71 2.458.298,71 2.458.298,71 2.458.298,71 1,000
2.1.1. Basement wall 1 520.748,41 520.748,41 520.748,41 520.748,41 1,000
2.1.1.1. Kælderydervæg, 350 mm beton,

polystyren udv.
(21)11.04,02 lbm 91 5.722,51 520.748,41 5.722,51 520.748,41 1,000

2.1.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke syn-
lig flade

03.15.01,02 m2 5,2 447,43 2.326,64 447,43 2.326,64 1,000

2.1.1.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke
synlig flade

materialer m2 1 1,42 1,42 1,42 1,42 1,003

2.1.1.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,812 419,82 340,88 419,82 340,88 1,000
2.1.1.1.1.3. Leje/UE ifm. Fundament-

forskalling, ikke synlig flade
leje m2 1 104,55 104,55 105,13 105,13 1,006

2.1.1.1.2. 125 mm Terrænbatts Erhverv,
indstøbning

04.10.10,04 m2 0,5 291,33 145,67 291,33 145,67 1,000

2.1.1.1.2.1. 125 mm Terrænbatts Erhverv,
indstøbning

materialer m2 1 204,73 204,73 221,08 221,08 1,080

2.1.1.1.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,1673 419,82 70,25 419,82 70,25 1,000
2.1.1.1.3. Beton 20 MPa passiv miljø i

vægge
04.10.31,02 m3 0,8 1.723,01 1.378,41 1.723,01 1.378,41 1,000

2.1.1.1.3.1. Beton 20 MPa passiv miljø i
vægge

materialer m3 1 1.155,85 1.155,85 1.134,54 1.134,54 0,982

2.1.1.1.3.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,9766 419,82 410,02 419,82 410,02 1,000
2.1.1.1.3.3. Leje/UE ifm. Beton 20 MPa

passiv miljø i vægge
leje m3 1 185,15 185,15 178,45 178,45 0,964

2.1.1.1.4. Sokkelpuds på betonsokler 04.18.25,08 m2 0,3 446,51 133,95 446,51 133,95 1,000
2.1.1.1.4.1. Sokkelpuds på betonsokler materialer m2 1 62,85 62,85 69,79 69,79 1,110
2.1.1.1.4.2. Murerarbejde løn timer 0,9 418,58 376,72 418,58 376,72 1,000
2.1.1.1.5. Grov-/finpuds på indv.

betonvæg/-loft
04.19.30,02 m2 2,3 320,91 738,09 320,91 738,09 1,000

2.1.1.1.5.1. Grov-/finpuds på indv.
betonvæg/-loft

materialer m2 1 132,06 132,06 131,76 131,76 0,998
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
2.1.1.1.5.2. Murerarbejde løn timer 0,4342 418,58 181,76 418,58 181,76 1,000
2.1.1.1.5.3. Leje/UE ifm. Grov-/finpuds på

indv. betonvæg/-loft
leje m2 1 7,42 7,42 7,39 7,39 0,995

2.1.1.1.6. Polystyren drænplade 200mm
mod kældervæg

03.25.10,07 m2 2,25 389,70 876,83 389,70 876,83 1,000

2.1.1.1.6.1. Polystyren drænplade 200mm
mod kældervæg

materialer m2 1 340,54 340,54 340,14 340,14 0,999

2.1.1.1.6.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,1181 419,82 49,56 419,82 49,56 1,000
2.1.1.1.7. Tillæg for vandnæse, bredde

200 mm
03.25.10,13 lbm 1 122,92 122,92 122,92 122,92 1,000

2.1.1.1.7.1. Tillæg for vandnæse, bredde
200 mm

materialer lbm 1 100,28 100,28 104,39 104,39 1,041

2.1.1.1.7.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,0441 419,82 18,53 419,82 18,53 1,000
2.1.2. Sandwich Concrete Panel Wall (Fa-

cade)
1 1.362.892,80 1.362.892,80 1.362.892,80 1.362.892,80 1,000

2.1.2.1. Facadeelement af beton med ind-
farvet overflade

(21)31.05,00 m2 480 2.839,36 1.362.892,80 2.839,36 1.362.892,80 1,000

2.1.2.1.1. Facadeelement af beton, farvet
overflade

04.10.56,01 m2 1 2.839,36 2.839,36 2.839,36 2.839,36 1,000

2.1.2.1.1.1. Facadeelement af beton, farvet
overflade

materialer m2 1 2.387,64 2.387,64 2.540,48 2.540,48 1,064

2.1.2.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,5421 419,82 227,57 419,82 227,57 1,000
2.1.2.1.1.3. Leje/UE ifm. Facadeelement af

beton, farvet overflade
leje m2 1 62,75 62,75 71,31 71,31 1,136

2.1.3. Courtain Wall (Facade) 1 574.657,50 574.657,50 574.657,50 574.657,50 1,000
2.1.3.1. Glasfacade i felter 1,2 x 1,2 m (21)37.20,00 m2 150 3.831,05 574.657,50 3.831,05 574.657,50 1,000
2.1.3.1.1. Curtain Wall m/vinduer U-

værdi 1,1 W/m2K
04.35.34,01 m2 1 3.831,05 3.831,05 3.831,05 3.831,05 1,000

2.1.3.1.1.1. Leje/UE ifm. Curtain
Wall m/vinduer U-værdi
1,1 W/m2K

leje m2 1 3.831,05 3.831,05 3.831,05 3.831,05 1,000

2.2. Internal walls 1 860.263,65 860.263,65 860.263,65 860.263,65 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
2.2.1. Precast Concrete Panel Wall 1 618.797,36 618.797,36 618.797,36 618.797,36 1,000
2.2.1.1. Indervægselement af beton, t 180

mm
(22)21.05,02 m2 436 1.419,26 618.797,36 1.419,26 618.797,36 1,000

2.2.1.1.1. Vægelement af beton 180 mm
x 24 M x 28 M

04.10.54,09 m2 1 1.419,26 1.419,26 1.419,26 1.419,26 1,000

2.2.1.1.1.1. Vægelement af beton 180 mm
x 24 M x 28 M

materialer m2 1 1.154,65 1.154,65 1.162,61 1.162,61 1,007

2.2.1.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,4588 419,82 192,60 419,82 192,60 1,000
2.2.1.1.1.3. Leje/UE ifm. Vægelement af

beton 180 mm x 24 M x 28 M
leje m2 1 63,17 63,17 64,05 64,05 1,014

2.2.2. Plasterboard Wall 1 97.900,11 97.900,11 97.900,11 97.900,11 1,000
2.2.2.1. 95 mm stålskelet, 2 x 2 lag gip-

splader
(22)24.06,01 m2 153 639,87 97.900,11 639,87 97.900,11 1,000

2.2.2.1.1. Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plas-
toelastisk

04.23.68,02 lbm 1,2 29,16 34,99 29,16 34,99 1,000

2.2.2.1.1.1. Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plas-
toelastisk

materialer lbm 1 5,89 5,89 5,64 5,64 0,958

2.2.2.1.1.2. Tømrerarbejde løn timer 0,0582 403,81 23,52 403,81 23,52 1,000
2.2.2.1.2. Indervæg 95 mm stålskelet m/2

Ergoplader
04.24.37,03 m2 1 389,54 389,54 389,54 389,54 1,000

2.2.2.1.2.1. Indervæg 95 mm stålskelet m/2
Ergoplader

materialer m2 1 182,39 182,39 182,39 182,39 1,000

2.2.2.1.2.2. Tømrerarbejde løn timer 0,513 403,81 207,15 403,81 207,15 1,000
2.2.2.1.3. Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på

en side
04.24.37,08 m2 2 75,17 150,34 75,17 150,34 1,000

2.2.2.1.3.1. Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på
en side

materialer m2 1 33,23 33,23 32,12 32,12 0,967

2.2.2.1.3.2. Tømrerarbejde løn timer 0,1066 403,81 43,05 403,81 43,05 1,000
2.2.2.1.4. Tillæg for 45 mm mineraluld kl.

37
04.24.37,10 m2 1 65,00 65,00 65,00 65,00 1,000

2.2.2.1.4.1. Tillæg for 45 mm mineraluld kl.
37

materialer m2 1 32,02 32,02 32,02 32,02 1,000

2.2.2.1.4.2. Tømrerarbejde løn timer 0,0817 403,81 32,98 403,81 32,98 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
2.2.3. Glass wall 1 143.566,18 143.566,18 143.566,18 143.566,18 1,000
2.2.3.1. Systemvæg, glaselementer, 12

mm hærdet glas
(22)27.20,00 m2 73 1.966,66 143.566,18 1.966,66 143.566,18 1,000

2.2.3.1.1. Deko systemvæg type FG, 12
mm glas

04.24.41,01 m2 1 1.966,66 1.966,66 1.966,66 1.966,66 1,000

2.2.3.1.1.1. Deko systemvæg type FG, 12
mm glas

materialer m2 1 1.712,26 1.712,26 1.712,26 1.712,26 1,000

2.2.3.1.1.2. Tømrerarbejde løn timer 0,63 403,81 254,40 403,81 254,40 1,000

2.3. Storey partitions 1 382.010,92 382.010,92 382.010,92 382.010,92 1,000
2.3.1. Dækelement beton, 180 x 1.197 x

7.200 mm
(23)21.13,00 m2 556 687,07 382.010,92 687,07 382.010,92 1,000

2.3.1.1. Langdæk type PE, 180 mm x 12M
x 72M

04.10.69,01 m2 1 687,07 687,07 687,07 687,07 1,000

2.3.1.1.1. Langdæk type PE, 180 mm x 12M
x 72M

materialer m2 1 525,66 525,66 561,58 561,58 1,068

2.3.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,2256 419,82 94,70 419,82 94,70 1,000
2.3.1.1.3. Leje/UE ifm. Langdæk type PE,

180 mm x 12M x 72M
leje m2 1 26,86 26,86 30,79 30,79 1,146

2.4. Stairs 1 290.461,24 290.461,24 290.461,24 290.461,24 1,000
2.4.1. Præfabrikeret betontrappe med re-

pos
(24)31.05,00 stk 4 72.615,31 290.461,24 72.615,31 290.461,24 1,000

2.4.1.1. Præfab. trapper af beton - pris
pr. trin

04.10.77,01 stk 14 1.518,80 21.263,20 1.518,80 21.263,20 1,000

2.4.1.1.1. Præfab. trapper af beton - pris
pr. trin

materialer stk 1 1.433,84 1.433,84 1.410,12 1.410,12 0,983

2.4.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,2298 419,82 96,46 419,82 96,46 1,000
2.4.1.1.3. Leje/UE ifm. Præfab. trapper af

beton - pris pr. trin
leje stk 1 12,63 12,63 12,22 12,22 0,967

2.4.1.2. Pris for mægler og stålgelænder
pr. trin

04.10.77,02 stk 14 849,68 11.895,52 849,68 11.895,52 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
2.4.1.2.1. Pris for mægler og stålgelænder

pr. trin
materialer stk 1 765,89 765,89 753,22 753,22 0,983

2.4.1.2.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,2298 419,82 96,46 419,82 96,46 1,000
2.4.1.3. Akustikloft, Rockfon Krios 0,6 x

1.2 m
04.23.63,02 m2 5,28 675,04 3.564,21 675,04 3.564,21 1,000

2.4.1.3.1. Akustikloft, Rockfon Krios 0,6 x
1.2 m

materialer m2 1 451,74 451,74 489,78 489,78 1,084

2.4.1.3.2. Tømrerarbejde løn timer 0,4588 403,81 185,26 403,81 185,26 1,000
2.4.1.4. Betonloft, færdigsprøjte med

plastmaling
04.55.45,12 m2 10 30,45 304,50 30,45 304,50 1,000

2.4.1.4.1. Betonloft, færdigsprøjte med
plastmaling

materialer m2 1 17,62 17,62 17,62 17,62 1,000

2.4.1.4.2. Malerarbejde løn timer 0,0335 382,88 12,83 382,88 12,83 1,000
2.4.1.5. Indv. vægge, grunding

m/plastgrundmaling
04.55.55,02 m2 4,4 17,63 77,57 17,63 77,57 1,000

2.4.1.5.1. Indv. vægge, grunding
m/plastgrundmaling

materialer m2 1 10,24 10,24 10,68 10,68 1,043

2.4.1.5.2. Malerarbejde løn timer 0,0182 382,88 6,95 382,88 6,95 1,000
2.4.1.6. Indv. vægge, pletspartling 04.55.55,04 m2 4,4 10,57 46,51 10,57 46,51 1,000
2.4.1.6.1. Indv. vægge, pletspartling materialer m2 1 2,34 2,34 2,44 2,44 1,043
2.4.1.6.2. Malerarbejde løn timer 0,0212 382,88 8,13 382,88 8,13 1,000
2.4.1.7. 1.275 x 2.360 mm repos til be-

tontrappe
04.10.77,03 stk 2 17.731,90 35.463,80 17.731,90 35.463,80 1,000

2.4.1.7.1. 1.275 x 2.360 mm repos til beton-
trappe

materialer stk 1 16.710,54 16.710,54 16.899,08 16.899,08 1,011

2.4.1.7.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 1,6195 419,82 679,88 419,82 679,88 1,000
2.4.1.7.3. Leje/UE ifm. 1.275 x 2.360 mm

repos til betontrappe
leje stk 1 149,53 149,53 152,94 152,94 1,023

2.5. Load carrying elements 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000
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2.5.1. Precast Concrete Beam. Prefabri-

cated concrete beam with prestressed
reinforcement of rectangular section,
up to 20 m, 10000 and 50000 and in-
ertia cm4 100 and 500 cm2 section

m 33,6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000

2.6. Roof 1 196.890,30 196.890,30 196.890,30 196.890,30 1,000
2.6.1. Dækelement beton, 180 x 1.197 x

7.200 mm
(23)21.13,00 m2 310 635,13 196.890,30 635,13 196.890,30 1,000

2.6.1.1. Langdæk type PE, 180 mm x 12M
x 72M

04.10.69,01 m2 1 635,13 635,13 635,13 635,13 1,000

2.6.1.1.1. Langdæk type PE, 180 mm x 12M
x 72M

materialer m2 1 525,66 525,66 525,66 525,66 1,000

2.6.1.1.2. Beton og jernbetonleverance løn timer 0,1968 419,82 82,61 419,82 82,61 1,000
2.6.1.1.3. Leje/UE ifm. Langdæk type PE,

180 mm x 12M x 72M
leje m2 1 26,86 26,86 26,86 26,86 1,000
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3. Completion 712.012,21 712.012,21

3.1. External walls 1 153.012,76 153.012,76 153.012,76 153.012,76 1,000
3.1.1. Facadedør, glas i alu-ramme, 2.000

x 2.100 mm
(31)24.55,00 stk 2 30.089,32 60.178,64 30.089,32 60.178,64 1,000

3.1.1.1. Yderdør af glas i alu-ramme, 2,0
x 2,1 m

04.35.32,03 stk 1 24.071,46 24.071,46 24.071,46 24.071,46 1,000

3.1.1.1.1. Leje/UE ifm. Yderdør af glas i
alu-ramme, 2,0 x 2,1 m

leje stk 1 24.071,46 24.071,46 24.071,46 24.071,46 1,000

3.1.1.2. Tillæg, hærdet glas i dør, 2,0 x
2,1 m

04.35.32,04 stk 1 6.017,86 6.017,86 6.017,86 6.017,86 1,000

3.1.1.2.1. Leje/UE ifm. Tillæg, hærdet glas
i dør, 2,0 x 2,1 m

leje stk 1 6.017,86 6.017,86 6.017,86 6.017,86 1,000

3.1.2. Facadedør, glas i alu-ramme, 1.000
x 2.100 mm

(31)24.50,00 stk 2 16.340,76 32.681,52 16.340,76 32.681,52 1,000

3.1.2.1. Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x
2,1 m

04.35.32,02 stk 1 2.579,34 2.579,34 2.579,34 2.579,34 1,000

3.1.2.1.1. Leje/UE ifm. Tillæg, hærdet glas
i dør, 1,0 x 2,1 m

leje stk 1 2.579,34 2.579,34 2.579,34 2.579,34 1,000

3.1.2.2. Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0
x 2,1 m

04.35.32,01 stk 1 13.761,42 13.761,42 13.761,42 13.761,42 1,000

3.1.2.2.1. Leje/UE ifm. Yderdør af glas i
alu-ramme, 1,0 x 2,1 m

leje stk 1 13.761,42 13.761,42 13.761,42 13.761,42 1,000

3.1.3. Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 1.188
mm, 2 lags

(31)49.40,00 stk 2 3.294,22 6.588,44 3.294,22 6.588,44 1,000

3.1.3.1. Fast vindue af træ/alu, 1.188 x
1.188 mm

04.30.25,02 stk 1 3.294,22 3.294,22 3.294,22 3.294,22 1,000

3.1.3.1.1. Fast vindue af træ/alu, 1.188 x
1.188 mm

materialer stk 1 2.540,14 2.540,14 2.507,25 2.507,25 0,987

3.1.3.1.2. Snedkerarbejde løn timer 1,9489 403,81 786,97 403,81 786,97 1,000
3.1.4. Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 2.688

mm, 2 lags
(31)49.40,00 stk 16 3.347,76 53.564,16 3.347,76 53.564,16 1,000
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3.1.4.1. Fast vindue af træ/alu, 1.188 x

1.188 mm
04.30.25,02 stk 1 3.347,76 3.347,76 3.347,76 3.347,76 1,000

3.1.4.1.1. Fast vindue af træ/alu, 1.188 x
1.188 mm

materialer stk 1 2.540,14 2.540,14 2.540,14 2.540,14 1,000

3.1.4.1.2. Snedkerarbejde løn timer 2 403,81 807,62 403,81 807,62 1,000

3.2. Internal walls 1 319.089,57 319.089,57 319.089,57 319.089,57 1,000
3.2.1. Branddør af stål, 920 x 2.100 mm (32)14.05,00 stk 6 14.053,20 84.319,20 14.053,20 84.319,20 1,000
3.2.1.1. Branddør BS 60, 0,92 x 2,10 m 04.45.10,02 stk 1 10.746,38 10.746,38 10.746,38 10.746,38 1,000
3.2.1.1.1. Branddør BS 60, 0,92 x 2,10 m materialer stk 1 7.062,34 7.062,34 7.062,34 7.062,34 1,000
3.2.1.1.2. Smedearbejde løn timer 7,1092 518,21 3.684,04 518,21 3.684,04 1,000
3.2.1.2. Indv. træ/stål, grunding med

akrylmaling
04.55.29,05 lbm 24,16 5,77 139,40 5,77 139,40 1,000

3.2.1.2.1. Indv. træ/stål, grunding med
akrylmaling

materialer lbm 1 2,26 2,26 2,32 2,32 1,026

3.2.1.2.2. Malerarbejde løn timer 0,009 382,88 3,45 382,88 3,45 1,000
3.2.1.3. Indv. træ/stål, 1. strygn.

m/akrylmaling
04.55.29,09 lbm 12,08 12,41 149,91 12,41 149,91 1,000

3.2.1.3.1. Indv. træ/stål, 1. strygn.
m/akrylmaling

materialer lbm 1 3,15 3,15 3,35 3,35 1,064

3.2.1.3.2. Malerarbejde løn timer 0,0237 382,88 9,06 382,88 9,06 1,000
3.2.1.4. Indv. træ/stål, færdigmale

m/akrylemalje
04.55.29,12 lbm 12,08 15,34 185,31 15,34 185,31 1,000

3.2.1.4.1. Indv. træ/stål, færdigmale
m/akrylemalje

materialer lbm 1 3,86 3,86 4,11 4,11 1,064

3.2.1.4.2. Malerarbejde løn timer 0,0293 382,88 11,23 382,88 11,23 1,000
3.2.1.5. Indv. træ/stål, grunding med

akrylmaling
04.55.31,05 m2 7,74 30,56 236,53 30,56 236,53 1,000

3.2.1.5.1. Indv. træ/stål, grunding med
akrylmaling

materialer m2 1 10,43 10,43 11,36 11,36 1,089

3.2.1.5.2. Malerarbejde løn timer 0,0502 382,88 19,20 382,88 19,20 1,000
3.2.1.6. Indv. træ/stål, 1. strygn.

m/akrylmaling
04.55.31,09 m2 3,87 71,97 278,52 71,97 278,52 1,000
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3.2.1.6.1. Indv. træ/stål, 1. strygn.

m/akrylmaling
materialer m2 1 15,91 15,91 18,01 18,01 1,132

3.2.1.6.2. Malerarbejde løn timer 0,1409 382,88 53,96 382,88 53,96 1,000
3.2.1.7. Indv. træ/stål, færdigmale

m/akrylemalje
04.55.31,12 m2 3,87 88,96 344,28 88,96 344,28 1,000

3.2.1.7.1. Indv. træ/stål, færdigmale
m/akrylemalje

materialer m2 1 13,31 13,31 15,07 15,07 1,132

3.2.1.7.2. Malerarbejde løn timer 0,193 382,88 73,89 382,88 73,89 1,000
3.2.1.8. Mekanisk dørlukker, Dorma type

TS 93
04.31.56,04 stk 1 1.820,24 1.820,24 1.820,24 1.820,24 1,000

3.2.1.8.1. Mekanisk dørlukker, Dorma type
TS 93

materialer stk 1 1.180,87 1.180,87 1.180,87 1.180,87 1,000

3.2.1.8.2. Snedkerarbejde løn timer 1,5833 403,81 639,37 403,81 639,37 1,000
3.2.1.9. Indv. træ/stål, afvaskning og

slibning
04.55.29,02 lbm 12,08 4,85 58,59 4,85 58,59 1,000

3.2.1.9.1. Indv. træ/stål, afvaskning og
slibning

materialer lbm 1 0,29 0,29 0,31 0,31 1,064

3.2.1.9.2. Malerarbejde løn timer 0,0119 382,88 4,54 382,88 4,54 1,000
3.2.1.10. Indv. træ/stål, afvaskning og

slibning
04.55.31,02 m2 3,87 24,30 94,04 24,30 94,04 1,000

3.2.1.10.1. Indv. træ/stål, afvaskning og
slibning

materialer m2 1 1,10 1,10 1,25 1,25 1,132

3.2.1.10.2. Malerarbejde løn timer 0,0602 382,88 23,05 382,88 23,05 1,000
3.2.2. Celledør, 900 x 2.100 mm, hvid-

malet
(32)15.10,00 stk 32 3.585,94 114.750,08 3.585,94 114.750,08 1,000

3.2.2.1. Indv. træ/stål, grunding med
plastmaling

04.55.29,04 lbm 10,2 6,42 65,48 6,42 65,48 1,000

3.2.2.1.1. Indv. træ/stål, grunding med
plastmaling

materialer lbm 1 3,15 3,15 3,15 3,15 0,999

3.2.2.1.2. Malerarbejde løn timer 0,0085 382,88 3,27 382,88 3,27 1,000
3.2.2.2. Indv. træ/stål, pletspartling 04.55.29,06 lbm 10,2 3,42 34,88 3,42 34,88 1,000
3.2.2.2.1. Indv. træ/stål, pletspartling materialer lbm 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,999
3.2.2.2.2. Malerarbejde løn timer 0,007 382,88 2,67 382,88 2,67 1,000
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3.2.2.3. Indv. træ/stål,

fuldspartling/aftørring
04.55.29,07 lbm 10,2 13,55 138,21 13,55 138,21 1,000

3.2.2.3.1. Indv. træ/stål,
fuldspartling/aftørring

materialer lbm 1 1,45 1,45 1,45 1,45 0,999

3.2.2.3.2. Malerarbejde løn timer 0,0316 382,88 12,10 382,88 12,10 1,000
3.2.2.4. Indv. træ/stål, 1. strygn.

m/akrylmaling
04.55.29,09 lbm 10,2 11,11 113,32 11,11 113,32 1,000

3.2.2.4.1. Indv. træ/stål, 1. strygn.
m/akrylmaling

materialer lbm 1 3,15 3,15 3,15 3,15 0,999

3.2.2.4.2. Malerarbejde løn timer 0,0208 382,88 7,96 382,88 7,96 1,000
3.2.2.5. Indv. træ/stål, færdigmale

m/akrylemalje
04.55.29,12 lbm 20,4 12,96 264,38 12,96 264,38 1,000

3.2.2.5.1. Indv. træ/stål, færdigmale
m/akrylemalje

materialer lbm 1 3,86 3,86 3,73 3,73 0,966

3.2.2.5.2. Malerarbejde løn timer 0,0241 382,88 9,23 382,88 9,23 1,000
3.2.2.6. Celledør, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128

mm karm
04.31.10,04 stk 1 2.969,67 2.969,67 2.969,67 2.969,67 1,000

3.2.2.6.1. Celledør, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128
mm karm

materialer stk 1 2.157,43 2.157,43 2.017,68 2.017,68 0,935

3.2.2.6.2. Snedkerarbejde løn timer 2,3575 403,81 951,99 403,81 951,99 1,000
3.2.3. Celledør, dobbelt, 1.700 x 2.100

mm, hvidmalet
(32)15.12,02 stk 5 4.746,23 23.731,15 4.746,23 23.731,15 1,000

3.2.3.1. Indv. træ/stål, grunding med
plastmaling

04.55.29,04 lbm 11,6 6,36 73,78 6,36 73,78 1,000

3.2.3.1.1. Indv. træ/stål, grunding med
plastmaling

materialer lbm 1 3,15 3,15 3,13 3,13 0,993

3.2.3.1.2. Malerarbejde løn timer 0,0084 382,88 3,23 382,88 3,23 1,000
3.2.3.2. Indv. træ/stål, pletspartling 04.55.29,06 lbm 11,6 3,38 39,21 3,38 39,21 1,000
3.2.3.2.1. Indv. træ/stål, pletspartling materialer lbm 1 0,75 0,75 0,74 0,74 0,993
3.2.3.2.2. Malerarbejde løn timer 0,0069 382,88 2,64 382,88 2,64 1,000
3.2.3.3. Indv. træ/stål,

fuldspartling/aftørring
04.55.29,07 lbm 11,6 13,39 155,32 13,39 155,32 1,000
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3.2.3.3.1. Indv. træ/stål,

fuldspartling/aftørring
materialer lbm 1 1,45 1,45 1,44 1,44 0,993

3.2.3.3.2. Malerarbejde løn timer 0,0312 382,88 11,95 382,88 11,95 1,000
3.2.3.4. Indv. træ/stål, 1. strygn.

m/akrylmaling
04.55.29,09 lbm 11,6 10,99 127,48 10,99 127,48 1,000

3.2.3.4.1. Indv. træ/stål, 1. strygn.
m/akrylmaling

materialer lbm 1 3,15 3,15 3,13 3,13 0,993

3.2.3.4.2. Malerarbejde løn timer 0,0205 382,88 7,86 382,88 7,86 1,000
3.2.3.5. Indv. træ/stål, færdigmale

m/akrylemalje
04.55.29,12 lbm 23,2 12,82 297,42 12,82 297,42 1,000

3.2.3.5.1. Indv. træ/stål, færdigmale
m/akrylemalje

materialer lbm 1 3,86 3,86 3,70 3,70 0,960

3.2.3.5.2. Malerarbejde løn timer 0,0238 382,88 9,12 382,88 9,12 1,000
3.2.3.6. Celledør, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128

mm karm
04.31.10,12 stk 1 4.053,02 4.053,02 4.053,02 4.053,02 1,000

3.2.3.6.1. Celledør, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128
mm karm

materialer stk 1 3.119,81 3.119,81 2.917,73 2.917,73 0,935

3.2.3.6.2. Snedkerarbejde løn timer 2,8115 403,81 1.135,29 403,81 1.135,29 1,000
3.2.4. Glasdør, glas i alu-ramme, 1.000 x

2.100 mm
(31)24.50,00 stk 6 16.048,19 96.289,14 16.048,19 96.289,14 1,000

3.2.4.1. Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x
2,1 m

04.35.32,02 stk 1 2.533,16 2.533,16 2.533,16 2.533,16 1,000

3.2.4.1.1. Leje/UE ifm. Tillæg, hærdet glas
i dør, 1,0 x 2,1 m

leje stk 1 2.579,34 2.579,34 2.533,16 2.533,16 0,982

3.2.4.2. Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0
x 2,1 m

04.35.32,01 stk 1 13.515,03 13.515,03 13.515,03 13.515,03 1,000

3.2.4.2.1. Leje/UE ifm. Yderdør af glas i
alu-ramme, 1,0 x 2,1 m

leje stk 1 13.761,42 13.761,42 13.515,03 13.515,03 0,982

3.3. Ceilings 1 239.909,88 239.909,88 239.909,88 239.909,88 1,000
3.3.1. Gyptone Line 4, 600 x 600 mm (35)12.06,00 m2 588 408,01 239.909,88 408,01 239.909,88 1,000
3.3.1.1. Akustikloft Gyptone Line 4,

600x600 mm
04.23.64,01 m2 1 408,01 408,01 408,01 408,01 1,000
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3.3.1.1.1. Akustikloft Gyptone Line 4,

600x600 mm
materialer m2 1 278,44 278,44 265,41 265,41 0,953

3.3.1.1.2. Tømrerarbejde løn timer 0,3531 403,81 142,60 403,81 142,60 1,000
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4. Applied finishes 2.373.803,53 2.373.803,53

4.1. Pavements, terrain 1 877.536,10 877.536,10 877.536,10 877.536,10 1,000
4.1.1. Traffic Area 1 850.630,00 850.630,00 850.630,00 850.630,00 1,000
4.1.1.1. Asfaltbelægning, pulverasfalt på

bærelag
(40)36.05,00 m2 2.200 386,65 850.630,00 386,65 850.630,00 1,000

4.1.1.1.1. 100 mm SG II, maskinarbejde 02.45.15,05 m2 1 39,69 39,69 39,69 39,69 1,000
4.1.1.1.1.1. 100 mm SG II, maskinarbejde materialer m2 1 14,70 14,70 15,33 15,33 1,043
4.1.1.1.1.2. Jordarbejde løn timer 0,0135 373,03 5,02 373,03 5,02 1,000
4.1.1.1.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG II,

maskinarbejde
leje m2 1 17,75 17,75 19,34 19,34 1,089

4.1.1.1.2. 113 mm GAB I, 270 kg/m2,
1.000-20.000 m2

02.45.65,11 m2 1 254,09 254,09 254,09 254,09 1,000

4.1.1.1.2.1. 113 mm GAB I, 270 kg/m2,
1.000-20.000 m2

materialer m2 1 213,51 213,51 222,65 222,65 1,043

4.1.1.1.2.2. Leje/UE ifm. 113 mm GAB I,
270 kg/m2, 1.000-20.000 m2

leje m2 1 28,86 28,86 31,44 31,44 1,089

4.1.1.1.3. 19mm PA-grusgrav, 45+10
kg/m2, >1.000 m2

02.45.70,05 m2 1 92,87 92,87 92,87 92,87 1,000

4.1.1.1.3.1. 19mm PA-grusgrav, 45+10
kg/m2, >1.000 m2

materialer m2 1 56,73 56,73 59,16 59,16 1,043

4.1.1.1.3.2. Leje/UE ifm. 19mm PA-
grusgrav, 45+10 kg/m2,
>1.000 m2

leje m2 1 30,95 30,95 33,71 33,71 1,089

4.1.2. Pedestrian Area 1 12.192,60 12.192,60 12.192,60 12.192,60 1,000
4.1.2.1. SF-betonbelægningssten, grå, t

80 mm
(40)41.15,00 m2 30 406,42 12.192,60 406,42 12.192,60 1,000

4.1.2.1.1. 100 mm SG II, håndarbejde 02.45.15,01 m2 1,2 76,37 91,64 76,37 91,64 1,000
4.1.2.1.1.1. 100 mm SG II, håndarbejde materialer m2 1 17,33 17,33 17,17 17,17 0,991
4.1.2.1.1.2. Jordarbejde løn timer 0,126 373,03 46,98 373,03 46,98 1,000
4.1.2.1.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG II,

håndarbejde
leje m2 1 12,44 12,44 12,22 12,22 0,982
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
4.1.2.1.2. 80 mm SF-sten, almindelige,

inkl. lev.
02.46.45,03 m2 1 314,78 314,78 314,78 314,78 1,000

4.1.2.1.2.1. 80 mm SF-sten, almindelige,
inkl. lev.

materialer m2 1 127,03 127,03 127,03 127,03 1,000

4.1.2.1.2.2. Terrænbefæstelsesarbejde løn timer 0,4235 425,97 180,40 425,97 180,40 1,000
4.1.2.1.2.3. Leje/UE ifm. 80 mm SF-sten,

almindelige, inkl. lev.
leje m2 1 7,35 7,35 7,35 7,35 1,000

4.1.3. Green Area 1 14.713,50 14.713,50 14.713,50 14.713,50 1,000
4.1.3.1. Græsarmeringssten som SFG-65,

SF-sten
(40)41.20,00 m2 30 490,45 14.713,50 490,45 14.713,50 1,000

4.1.3.1.1. 100 mm SG II, håndarbejde 02.45.15,01 m2 1,2 76,37 91,64 76,37 91,64 1,000
4.1.3.1.1.1. 100 mm SG II, håndarbejde materialer m2 1 17,33 17,33 17,17 17,17 0,991
4.1.3.1.1.2. Jordarbejde løn timer 0,126 373,03 46,98 373,03 46,98 1,000
4.1.3.1.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG II,

håndarbejde
leje m2 1 12,44 12,44 12,22 12,22 0,982

4.1.3.1.2. SFG-65 græsarmeringssten,
inkl. levering

02.46.35,01 m2 1 363,43 363,43 363,43 363,43 1,000

4.1.3.1.2.1. SFG-65 græsarmeringssten,
inkl. levering

materialer m2 1 174,08 174,08 174,08 174,08 1,000

4.1.3.1.2.2. Terrænbefæstelsesarbejde løn timer 0,4235 425,97 180,40 425,97 180,40 1,000
4.1.3.1.2.3. Leje/UE ifm. SFG-65

græsarmeringssten, inkl.
levering

leje m2 1 8,95 8,95 8,95 8,95 1,000

4.1.3.1.3. 200 mm muldpålægning - fra
depot

02.60.02,01 m2 0,125 91,94 11,49 91,94 11,49 1,000

4.1.3.1.3.1. Jordarbejde løn timer 0,1182 373,03 44,08 373,03 44,08 1,000
4.1.3.1.3.2. Leje/UE ifm. 200 mm muld-

pålægning - fra depot
leje m2 1 33,75 33,75 47,86 47,86 1,418

4.1.3.1.4. 100 mm sandfyld, håndarbejde 02.40.20,01 m2 0,125 103,18 12,90 103,18 12,90 1,000
4.1.3.1.4.1. 100 mm sandfyld, håndarbejde materialer m2 1 15,98 15,98 17,83 17,83 1,116
4.1.3.1.4.2. Jordarbejde løn timer 0,1959 373,03 73,09 373,03 73,09 1,000
4.1.3.1.4.3. Leje/UE ifm. 100 mm sand-

fyld, håndarbejde
leje m2 1 9,73 9,73 12,26 12,26 1,260
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
4.1.3.1.5. Græssåning med Golfmaster

Turfline
02.60.09,01 m2 1 10,99 10,99 10,99 10,99 1,000

4.1.3.1.5.1. Græssåning med Golfmaster
Turfline

materialer m2 1 1,97 1,97 1,97 1,97 1,000

4.1.3.1.5.2. Anlægsgartnerarbejde løn timer 0,025 360,72 9,02 360,72 9,02 1,000

4.2. External walls, applied finishes 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000
4.2.1. Smooth surface finish and white con-

crete
1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000

4.3. Internal walls, applied finishes 1 426.139,30 426.139,30 426.139,30 426.139,30 1,000
4.3.1. Vægfliser, 150 x 150 mm, hvid (42)12.05,00 m2 258 1.327,17 342.409,86 1.327,17 342.409,86 1,000
4.3.1.1. Winckelmans 150 x 150 mm, væg

< 12 m2
04.19.55,11 m2 1 1.327,17 1.327,17 1.327,17 1.327,17 1,000

4.3.1.1.1. Winckelmans 150 x 150 mm, væg
< 12 m2

materialer m2 1 734,85 734,85 679,19 679,19 0,924

4.3.1.1.2. Murerarbejde løn timer 1,548 418,58 647,98 418,58 647,98 1,000
4.3.2. Plastvægmaling på kridering, be-

tonelementer
(42)17.20,00 m2 436 192,04 83.729,44 192,04 83.729,44 1,000

4.3.2.1. Indv. vægge, grunding
m/plastgrundmaling

04.55.55,02 m2 1 16,13 16,13 16,13 16,13 1,000

4.3.2.1.1. Indv. vægge, grunding
m/plastgrundmaling

materialer m2 1 10,24 10,24 10,02 10,02 0,978

4.3.2.1.2. Malerarbejde løn timer 0,016 382,88 6,11 382,88 6,11 1,000
4.3.2.2. Indv. vægge, pletspartling 04.55.55,04 m2 2 8,92 17,84 8,92 17,84 1,000
4.3.2.2.1. Indv. vægge, pletspartling materialer m2 1 2,34 2,34 2,21 2,21 0,946
4.3.2.2.2. Malerarbejde løn timer 0,0175 382,88 6,71 382,88 6,71 1,000
4.3.2.3. Indv. vægge, fuldspartling

m/sandspartel
04.55.55,06 m2 2 39,79 79,58 39,79 79,58 1,000

4.3.2.3.1. Indv. vægge, fuldspartling
m/sandspartel

materialer m2 1 14,79 14,79 14,00 14,00 0,946

4.3.2.3.2. Malerarbejde løn timer 0,0674 382,88 25,79 382,88 25,79 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
4.3.2.4. Indv. vægge, 1. strygning

m/plastmaling
04.55.55,08 m2 1 17,60 17,60 17,60 17,60 1,000

4.3.2.4.1. Indv. vægge, 1. strygning
m/plastmaling

materialer m2 1 7,37 7,37 7,21 7,21 0,978

4.3.2.4.2. Malerarbejde løn timer 0,0271 382,88 10,39 382,88 10,39 1,000
4.3.2.5. Indv. vægge, 1. strygn.

m/plastkridering
04.55.55,10 m2 1 36,41 36,41 36,41 36,41 1,000

4.3.2.5.1. Indv. vægge, 1. strygn.
m/plastkridering

materialer m2 1 19,16 19,16 18,75 18,75 0,978

4.3.2.5.2. Malerarbejde løn timer 0,0461 382,88 17,66 382,88 17,66 1,000
4.3.2.6. Indv. vægge, færdigstryge

m/plastmaling
04.55.55,11 m2 1 17,60 17,60 17,60 17,60 1,000

4.3.2.6.1. Indv. vægge, færdigstryge
m/plastmaling

materialer m2 1 7,37 7,37 7,21 7,21 0,978

4.3.2.6.2. Malerarbejde løn timer 0,0271 382,88 10,39 382,88 10,39 1,000
4.3.2.7. Indv. vægge, let slibning 04.55.55,03 m2 2 3,44 6,88 3,44 6,88 1,000
4.3.2.7.1. Malerarbejde løn timer 0,009 382,88 3,44 382,88 3,44 1,000

4.4. Floors, applied finishes 1 652.607,81 652.607,81 652.607,81 652.607,81 1,000
4.4.1. Bøgeparket, type Classic, på strøer

for erhverv
(43)25.04,00 m2 536 843,27 451.992,72 843,27 451.992,72 1,000

4.4.1.1. Strøer 47 x 50 mm pr.420 mm på
betongulv

04.23.69,01 m2 1 109,54 109,54 109,54 109,54 1,000

4.4.1.1.1. Strøer 47 x 50 mm pr.420 mm på
betongulv

materialer m2 1 49,79 49,79 47,30 47,30 0,950

4.4.1.1.2. Tømrerarbejde løn timer 0,1541 403,81 62,24 403,81 62,24 1,000
4.4.1.2. Gulve, 22 mm bøgeparket, Classic 04.23.72,07 m2 1 650,75 650,75 650,75 650,75 1,000
4.4.1.2.1. Gulve, 22 mm bøgeparket, Classic materialer m2 1 563,69 563,69 535,52 535,52 0,950
4.4.1.2.2. Tømrerarbejde løn timer 0,2854 403,81 115,23 403,81 115,23 1,000
4.4.1.3. 45 mm mineraluld kl. 37 i gulve 04.23.70,01 m2 1 82,98 82,98 82,98 82,98 1,000
4.4.1.3.1. 45 mm mineraluld kl. 37 i gulve materialer m2 1 38,05 38,05 36,15 36,15 0,950
4.4.1.3.2. Tømrerarbejde løn timer 0,116 403,81 46,83 403,81 46,83 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
4.4.2. Gulvklinker, 150 x 150 x 12 mm (43)22.10,00 m2 149 1.346,41 200.615,09 1.346,41 200.615,09 1,000
4.4.2.1. 70 mm slidlag på betongulve < 8

m2
04.19.40,03 m2 1 300,87 300,87 300,87 300,87 1,000

4.4.2.1.1. 20 mm slidlag på betongulve < 8
m2

materialer m2 1 133,80 133,80 135,80 135,80 1,015

4.4.2.1.2. Murerarbejde løn timer 0,3944 418,58 165,07 418,58 165,07 1,000
4.4.2.2. Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv

< 8 m2
04.19.65,26 m2 1 1.021,85 1.021,85 1.021,85 1.021,85 1,000

4.4.2.2.1. Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv
< 8 m2

materialer m2 1 329,47 329,47 312,42 312,42 0,948

4.4.2.2.2. Murerarbejde løn timer 1,6949 418,58 709,43 418,58 709,43 1,000
4.4.2.3. Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil-

E
04.19.95,01 lbm 0,6 39,49 23,69 39,49 23,69 1,000

4.4.2.3.1. Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil-
E

materialer lbm 1 11,45 11,45 10,65 10,65 0,930

4.4.2.3.2. Murerarbejde løn timer 0,0689 418,58 28,84 418,58 28,84 1,000

4.5. Roof, applied finishes 1 417.520,32 417.520,32 417.520,32 417.520,32 1,000
4.5.1. Retvendt tag med stenlag, 360 mm

polystyren
(47)19.10,00 m2 336 1.242,62 417.520,32 1.242,62 417.520,32 1,000

4.5.1.1. Tagpapdækning komplet - træ-
tage < 20°

04.25.06,01 m2 1 312,29 312,29 312,29 312,29 1,000

4.5.1.1.1. Tagpapdækning komplet - træ-
tage < 20°

materialer m2 1 201,68 201,68 201,68 201,68 1,000

4.5.1.1.2. Tagdækningsarbejde løn timer 0,2375 443,21 105,26 443,21 105,26 1,000
4.5.1.1.3. Leje/UE ifm. Tagpapdækning

komplet - trætage < 20°
leje m2 1 5,35 5,35 5,35 5,35 1,000

4.5.1.2. Tagfolie og 40 mm stenlag på be-
ton

04.25.31,06 m2 1 180,23 180,23 180,23 180,23 1,000

4.5.1.2.1. Tagfolie og 40 mm stenlag på be-
ton

materialer m2 1 105,73 105,73 105,73 105,73 1,000

4.5.1.2.2. Tagdækningsarbejde løn timer 0,1583 443,21 70,17 443,21 70,17 1,000
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Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
4.5.1.2.3. Leje/UE ifm. Tagfolie og 40 mm

stenlag på beton
leje m2 1 4,33 4,33 4,33 4,33 1,000

4.5.1.3. 360 mm EPS + 20 mm board på
betontag

04.25.05,21 m2 1 750,10 750,10 750,10 750,10 1,000

4.5.1.3.1. 360 mm EPS + 20 mm board på
betontag

materialer m2 1 656,85 656,85 656,85 656,85 1,000

4.5.1.3.2. Tagdækningsarbejde løn timer 0,1983 443,21 87,90 443,21 87,90 1,000
4.5.1.3.3. Leje/UE ifm. 360 mm EPS + 20

mm board på betontag
leje m2 1 5,35 5,35 5,35 5,35 1,000
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5. Waste water installations 78.000,00 78.000,00

5.1. Spildevandsinstallationer, administa-
tionsbygninger

(59)52.05,13 m2 1.000 78,00 78.000,00 78,00 78.000,00 1,000

5.1.1. Spildevandsinstall. administration 05.05.70,14 m2 1 78,00 78,00 78,00 78,00 1,000
5.1.1.1. Leje/UE ifm. Spildevandsinstall.

administration
leje m2 1 78,00 78,00 78,00 78,00 1,000
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6. Sanitary installations 133.000,00 133.000,00

6.1. Sanitet, administrationsbygninger (59)52.10,13 m2 1.000 133,00 133.000,00 133,00 133.000,00 1,000
6.1.1. Sanitet, administrationsbygninger 05.14.61,14 m2 1 133,00 133,00 133,00 133,00 1,000
6.1.1.1. Leje/UE ifm. Sanitet, administra-

tionsbygninger
leje m2 1 133,00 133,00 133,00 133,00 1,000
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7. Water installations 154.000,00 154.000,00

7.1. Vandinstallationer, administrations-
bygninger

(59)53.05,13 m2 1.000 154,00 154.000,00 154,00 154.000,00 1,000

7.1.1. Vandinstallationer, administration 05.19.01,14 m2 1 154,00 154,00 154,00 154,00 1,000
7.1.1.1. Leje/UE ifm. Vandinstallationer,

administration
leje m2 1 154,00 154,00 154,00 154,00 1,000
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8. Heating installations 539.000,00 539.000,00

8.1. Kedelvarmeanlæg, administrations-
bygninger

(59)56.05,13 m2 1.000 539,00 539.000,00 539,00 539.000,00 1,000

8.1.1. Kedelvarmeanlæg, administrations-
bygning

05.29.91,14 m2 1 539,00 539,00 539,00 539,00 1,000

8.1.1.1. Leje/UE ifm. Kedelvarmeanlæg,
administrationsbygning

leje m2 1 539,00 539,00 539,00 539,00 1,000
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9. Ventilation installations 955.000,00 955.000,00

9.1. Ventilation, administrationsbygninger (59)57.05,13 m2 1.000 955,00 955.000,00 955,00 955.000,00 1,000
9.1.1. Ventilation, administrations-

bygninger
05.36.90,14 m2 1 955,00 955,00 955,00 955,00 1,000

9.1.1.1. Leje/UE ifm. Ventilation, adminis-
trationsbygninger

leje m2 1 955,00 955,00 955,00 955,00 1,000
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10. Electrical installations 902.000,00 902.000,00

10.1. Elinstallation, administrations-
bygninger

(69)63.05,13 m2 1.000 902,00 902.000,00 902,00 902.000,00 1,000

10.1.1. Elinstallationer, administrations-
bygn.

05.51.95,14 m2 1 902,00 902,00 902,00 902,00 1,000

10.1.1.1. Leje/UE ifm. Elinstallationer, ad-
ministrationsbygn.

leje m2 1 902,00 902,00 902,00 902,00 1,000
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11. Furniture 651.000,00 651.000,00

11.1. Inventar, administationsbygninger (79)05.05,13 m2 1.000 651,00 651.000,00 651,00 651.000,00 1,000
11.1.1. Fast inventar, administrations-

bygninger
07.90.01,14 m2 1 651,00 651,00 651,00 651,00 1,000

11.1.1.1. Leje/UE ifm. Fast inventar, admin-
istrationsbygninger

leje m2 1 651,00 651,00 651,00 651,00 1,000
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	Sintrupvej 13 Project Cost
	Sintrupvej 13 Project Cost
	Ground sub-structure
	Terrain
	Muldafrømning, 200 mm, rendegraver
	200 mm muld afrømmet og henlagt

	Jord i byggegrube, maskinel udgravning
	Byggegrube - maskinudgrave og bortkøre


	Foundation
	Fundamentssokkel af beton, dræn, 1000 x 500 mm
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	Beton 30 MPa moderat miljø i fundament
	80/73 mm PVC-omfangsdræn uden bevikling

	Fundamentssokkel af beton, dræn, 800 x 500 mm
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	Beton 30 MPa moderat miljø i fundament
	80/73 mm PVC-omfangsdræn uden bevikling

	Fundament af beton, t 350 mm, h 350 mm
	300 mm rende - maskinudgrave, i depot
	Beton 16 MPa passiv miljø i fundament


	Ground supported floors
	Singels, 300 mm polystyren og beton 20 MPa
	Udlægning af løs singels
	150 mm polystyren i terrændæk, EPS 80
	Afdækning af beton med 0,15 mm plast
	6 mm armeringsnet, 150 x 150 mm masker
	Beton 20 MPa passiv miljø i terrændæk



	Primary Elements
	External walls
	Basement wall
	Kælderydervæg, 350 mm beton, polystyren udv.
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	125 mm Terrænbatts Erhverv, indstøbning
	Beton 20 MPa passiv miljø i vægge
	Sokkelpuds på betonsokler
	Grov-/finpuds på indv. betonvæg/-loft
	Polystyren drænplade 200mm mod kældervæg
	Tillæg for vandnæse, bredde 200 mm


	Sandwich Concrete Panel Wall (Facade)
	Facadeelement af beton med indfarvet overflade
	Facadeelement af beton, farvet overflade


	Courtain Wall (Facade)
	Glasfacade i felter 1,2 x 1,2 m
	Curtain Wall m/vinduer U-værdi 1,1 W/m2K



	Internal walls
	Precast Concrete Panel Wall
	Indervægselement af beton, t 180 mm
	Vægelement af beton 180 mm x 24 M x 28 M


	Plasterboard Wall
	95 mm stålskelet, 2 x 2 lag gipsplader
	Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plastoelastisk
	Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Ergoplader
	Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en side
	Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37


	Glass wall
	Systemvæg, glaselementer, 12 mm hærdet glas
	Deko systemvæg type FG, 12 mm glas



	Storey partitions
	Dækelement beton, 180 x 1.197 x 7.200 mm
	Langdæk type PE, 180 mm x 12M x 72M


	Stairs
	Præfabrikeret betontrappe med repos
	Præfab. trapper af beton - pris pr. trin
	Pris for mægler og stålgelænder pr. trin
	Akustikloft, Rockfon Krios 0,6 x 1.2 m
	Betonloft, færdigsprøjte med plastmaling
	Indv. vægge, grunding m/plastgrundmaling
	Indv. vægge, pletspartling
	1.275 x 2.360 mm repos til betontrappe


	Load carrying elements
	Roof
	Dækelement beton, 180 x 1.197 x 7.200 mm
	Langdæk type PE, 180 mm x 12M x 72M



	Completion
	External walls
	Facadedør, glas i alu-ramme, 2.000 x 2.100 mm
	Yderdør af glas i alu-ramme, 2,0 x 2,1 m
	Tillæg, hærdet glas i dør, 2,0 x 2,1 m

	Facadedør, glas i alu-ramme, 1.000 x 2.100 mm
	Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x 2,1 m
	Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0 x 2,1 m

	Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 1.188 mm, 2 lags
	Fast vindue af træ/alu, 1.188 x 1.188 mm

	Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 2.688 mm, 2 lags
	Fast vindue af træ/alu, 1.188 x 1.188 mm


	Internal walls
	Branddør af stål, 920 x 2.100 mm
	Branddør BS 60, 0,92 x 2,10 m
	Indv. træ/stål, grunding med akrylmaling
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Indv. træ/stål, grunding med akrylmaling
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Mekanisk dørlukker, Dorma type TS 93
	Indv. træ/stål, afvaskning og slibning
	Indv. træ/stål, afvaskning og slibning

	Celledør, 900 x 2.100 mm, hvidmalet
	Indv. træ/stål, grunding med plastmaling
	Indv. træ/stål, pletspartling
	Indv. træ/stål, fuldspartling/aftørring
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Celledør, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128 mm karm

	Celledør, dobbelt, 1.700 x 2.100 mm, hvidmalet
	Indv. træ/stål, grunding med plastmaling
	Indv. træ/stål, pletspartling
	Indv. træ/stål, fuldspartling/aftørring
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Celledør, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128 mm karm

	Glasdør, glas i alu-ramme, 1.000 x 2.100 mm
	Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x 2,1 m
	Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0 x 2,1 m


	Ceilings
	Gyptone Line 4, 600 x 600 mm
	Akustikloft Gyptone Line 4, 600x600 mm



	Applied finishes
	Pavements, terrain
	Traffic Area
	Asfaltbelægning, pulverasfalt på bærelag
	100 mm SG II, maskinarbejde
	113 mm GAB I, 270 kg/m2, 1.000-20.000 m2
	19mm PA-grusgrav, 45+10 kg/m2, >1.000 m2


	Pedestrian Area
	SF-betonbelægningssten, grå, t 80 mm
	100 mm SG II, håndarbejde
	80 mm SF-sten, almindelige, inkl. lev.


	Green Area
	Græsarmeringssten som SFG-65, SF-sten
	100 mm SG II, håndarbejde
	SFG-65 græsarmeringssten, inkl. levering
	200 mm muldpålægning - fra depot
	100 mm sandfyld, håndarbejde
	Græssåning med Golfmaster Turfline



	External walls, applied finishes
	Internal walls, applied finishes
	Vægfliser, 150 x 150 mm, hvid
	Winckelmans 150 x 150 mm, væg < 12 m2

	Plastvægmaling på kridering, betonelementer
	Indv. vægge, grunding m/plastgrundmaling
	Indv. vægge, pletspartling
	Indv. vægge, fuldspartling m/sandspartel
	Indv. vægge, 1. strygning m/plastmaling
	Indv. vægge, 1. strygn. m/plastkridering
	Indv. vægge, færdigstryge m/plastmaling
	Indv. vægge, let slibning


	Floors, applied finishes
	Bøgeparket, type Classic, på strøer for erhverv
	Strøer 47 x 50 mm pr.420 mm på betongulv
	Gulve, 22 mm bøgeparket, Classic
	45 mm mineraluld kl. 37 i gulve

	Gulvklinker, 150 x 150 x 12 mm
	70 mm slidlag på betongulve < 8 m2
	Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv < 8 m2
	Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil-E


	Roof, applied finishes
	Retvendt tag med stenlag, 360 mm polystyren
	Tagpapdækning komplet - trætage < 20°
	Tagfolie og 40 mm stenlag på beton
	360 mm EPS + 20 mm board på betontag



	Waste water installations
	Spildevandsinstallationer, administationsbygninger
	Spildevandsinstall. administration


	Sanitary installations
	Sanitet, administrationsbygninger
	Sanitet, administrationsbygninger


	Water installations
	Vandinstallationer, administrationsbygninger
	Vandinstallationer, administration


	Heating installations
	Kedelvarmeanlæg, administrationsbygninger
	Kedelvarmeanlæg, administrationsbygning


	Ventilation installations
	Ventilation, administrationsbygninger
	Ventilation, administrationsbygninger


	Electrical installations
	Elinstallation, administrationsbygninger
	Elinstallationer, administrationsbygn.


	Furniture
	Inventar, administationsbygninger
	Fast inventar, administrationsbygninger





