Etapa 4 : Izado de estructura metalica

- Posicionamiento del tercer tramo

Etapa 4 : Izado de estructura metélica

- Posicionamiento del cuarto tramo

Etapa 5 : Conexiones

- Posicionamiento del quinto tramo

- Unién de los distintos tramos metélicos
- Ejecucién del macizo de empotramiento
- Ejecucién de la torre de atirantamiento

Etapa 6 : Atirantamiento

- Posicionamiento de anclajes y vainas
- Macizado de la zona de anclajes

- Ejecucion de la losa colaborante
-Tesado de cables

- Retirada de apoyos provisionales

W Etapa 7 : Equipamientos
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