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Ubicación de las obras:

Las obras tienen lugar entre la calle Oberland y el
antiguo aeropuerto de Tempelhof. El puente
resolverá la conexión entre el nuevo parque y la
ciudad de Berlín.

TEMPELHOF

Proceso constructivo:

La construcción del puente se llevará a cabo mediante las siguientes fases

Vistas de la solución escogida:

Autor: Pérez Esteban, Francisco Javier
Tutor: Monleón Cremades, Salvador

Cotutor: Domingo Cabo, Alberto
Trabajo de fin de grado. Grado en Ingeniería Civil. Curso académico 2014-2015

Fecha: Junio-2015

TIPOLOGÍA:
EXTRADOSADO CON UNA LONGITUD DE 109,5 METROS CON VANOS DE 42, 40 Y 27,5
METROS RESPECTIVAMENTE.

P.E.M = 3,397,911,43 €

DURACIÓN: 234 DÍAS LABORABLES (11 MESES)

OBJETIVOS:
• VIAL DE ACCESO AL NUEVO PARQUE DE TEMPELHOF
• HITO URBANÍSTICO

ETAPA 1: PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
CIMENTACIONES.

ETAPA 2: TERRAPLENES Y RELLENOS. EJECUCIÓN 
DE PILAS Y ESTRIBOS. APOYO PROVISIONAL.

ETAPA 5: ATIRANTAMIENTO

ETAPA 3: IZADO DEL PRIMER TRAMO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE APOYO 
PROVISIONAL.

ETAPA 4: IZADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN 
LOS TRAMOS SIGUIENTES.

ETAPA 6: EQUIPAMIENTOS (ACERAS, FIRME, 
LUMINARIAS, BARANDILLA…)

Plan de obra:

Para la programación de las tareas para la construcción el puente se 
ha empleado un diagrama de Gantt. En el diagrama aparece los 
plazos parciales previstos para cada tarea, así como una 
representación  gráfica de la evolución temporal estimada en la que 
aparecen las relaciones de dependencia entre ellas.


