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Proyecto basico para el “Concurso de puente del acceso sur al parque de
Tempelhof, Berlin”
Diseno de equipamientos, proceso constructivo y valoracion. Solucion D

Ubicacion de las obras:

Las obras tienen lugar entre la calle Oberland y el
antiguo aeropuerto de Tempelhof. El puente
resolvera la conexidon entre el nuevo parque vy la
ciudad de Berlin.
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Emplazamiento del puente —.

Plan de obra:

Para la programacion de las tareas para la construccion el puente se
ha empleado un diagrama de Gantt. En el diagrama aparece los
plazos parciales previstos para cada tarea, asi como una
representacion grafica de la evolucion temporal estimada en la que
aparecen las relaciones de dependencia entre ellas.

Proceso constructivo:

Vistas de la solucidn escogida:

La construccion del puente se llevara a cabo mediante las siguientes fases

ETAPA 1: PREPARACION DEL TERRENO,
EXCAVACION Y EJECUCION DE LAS

CIMENTACIONES.

ETAPA 2: TERRAPLENES Y RELLENOS. EJECUCION
DE PILAS Y ESTRIBOS. APOYO PROVISIONAL.

ETAPA 3: 1ZADO DEL PRIMER TRAMO DE -
ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE APOYO Hik

PROVISIONAL.

ETAPA 4: IZADO DE LA ESTRUCTURA METALICAEN [T\, Q g

LOS TRAMOS SIGUIENTES.

ETAPA 5: ATIRANTAMIENTO

ETAPA 6: EQUIPAMIENTOS (ACERAS, FIRME,

LUMINARIAS, BARANDILLA...)
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TIPOLOGIA:
EXTRADOSADO CON UNA LONGITUD DE 109,5 METROS CON VANOS DE 42, 40 Y 27,5
METROS RESPECTIVAMENTE.

P.E.M = 3,397,911,43 €

DURACION: 234 DIAS LABORABLES (11 MESES)

OBIJETIVOS:
e VIAL DE ACCESO AL NUEVO PARQUE DE TEMPELHOF
e«  HITO URBANISTICO
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