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I.    Objeto 
 
El objeto del presente Anejo es describir el plan de obra a seguir en  la ejecución del Puente de acceso sur al 
parque de Tempelhof. 
 
La obra que se describe en el resto de anejos que forman parte de este proyecto básico es una estructura de 
tablero metálico y arco superior mixto que se sitúa sobre unas líneas ferroviarias y que permitirá el acceso tanto 
de peatones como de bicicletas y automóviles al parque de Tempelhof. 
 
Las tareas en que se haya de dividir el proceso constructivo serán las comunes a la construcción de puentes 
añadiendo algunas salvedades que se han descrito en el anejo previo “Anejo nº 6. Proceso constructivo”, como 
son el tipo de estructura a ejecutar, el arco mixto de tablero inferior, la no interferencia con las líneas 
ferroviarias, los solapes de las tareas, etc. 
 
La información se ha recogido en dos apartados: 
 

 En el primer apartado se listan las tareas que han de formar parte del diagrama de Gantt. 
 

 En el segundo se pasará a completar dicho diagrama con los tiempos y las preferencias oportunas 
obteniéndose el Plan de Obra de la estructura proyectada.   

 

II.    Listado de tareas 
 
Preparación de la obra 
 

 Desbroce, rampa de acceso e instalaciones de obra. Servicios afectados 
 

Estructura metálica 
 

 Diseño de la estructura metálica. Fabricación de la estructura metálica en taller. Ensamblaje en obra. 
 
Movimiento de tierras 

 
 Excavación. Rellenos en acceso.   

 
Subestructuras 

 
 Zapatas: Encofrado, armado y hormigonado 

 
 Estribos: Encofrado, armado y hormigonado. Colocación de elementos de apoyo; neoprenos y tirantes. 

 
  

Superestructura. Primer tramo de tablero y arco metálico 
 

 Primer tramo de tablero. 
 

 Apeos del arco. 
 

 Izado tramos de arranque del arco. 
 

 Izado tramo central del arco. 
 

 Hormigonado de tramos de arranque del arco. 
 
 

Superestructura. Tablero y losa 
 

 Colocación de los tirantes. Posicionamiento del tablero. 
 

 Chapa grecada. Montaje de imposta. 
 

 Armado de la losa. Vertido del hormigón en la losa. 
 

Hormigonado del arco 
 

 Encofrado y armado del arco. Vertido del hormigón.  
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Pavimentación y defensas 

 
 Pavimentación de accesos y estructura.  

 
 Bloques de hormigón, bordillos y defensas. Imbornales.  

 
 Pavimentación de aceras  

 
Barandillas, iluminación y marcas viales 

 
 Barandillas. Luminarias. Señalización. 

 
Prueba de carga 
 
Cableado y reposición de servicios 
 
Jardinería 
 
Limpieza final y cierre de la obra 
 
Control de calidad 
 
Seguridad y salud 

III.      Diagrama de Gantt 
 

III.1.   Listado de tareas con su duración estimada y sus precedencias 
 
 
 

 NOMBRE DURACIÓN PRECEDENCIAS 
1 Preparación de la obra 5 días  

2    Desbroce 5 días  

3    Rampa de acceso 3 días 2SS+1 day 

4    Instalaciones de obra 2 días  

5 Estructura metálica 35 días   

6    Diseño de la estructura metálica 20 días  

7    Fabricación de la estructura metálica 20 días 6SS+10 días 

8    Ensamblaje estructura metálica 20 días 7SS+5 días 

9 Movimiento de tierras 30 días 1 

10    Excavación 8 días  

11    Relleno de accesos 30 días  

12 Subestructuras 56 días 10 

13    Encofrado de zapatas 6 días  

14    Armado de Zapatas  8 días 13 

15    Hormigonado de Zapatas 8 días 14 

16    Encofrado de Estribos 7 días 15 

17    Armado de Estribos 12 días 16 

18    Hormigonado de Estribos 11 días 17 

19    Elementos de apoyo 4 días 18 

20 Superestructura. Arco 25 días 8SS+3 días;19 

21    Primer tramo de tablero 3 días  

22    Colocación de apeos 4 días  

23    Izado tramos arco 1 a 4 y 22 a 27 3 días 21;22 

24    Izado tramo central 3 días 23 

25    Hormigonado tramos arranque del arco 15 días 24 

26 Superestructura. Tablero y losa 52 días 25 

27    Tirantes y tablero 12 días 25 

28    Chapa grecada e imposta 10 días 27 

29    Armado de losa 10 días 28 

30    Hormigonado de losa 20 días 29 

31 Hormigonado del arco 37 días 30 

32    Encofrado del arco 12 días  
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33    Armado del arco 13 días 32 

34    Hormigonado del arco 12 días 33 

35 Pavimentación y defensas 14 días  

36    Pavimentación accesos y estructura 7 días 31 

37    Bloques de hormigón 6 días 36 

38    Bordillos y defensas 4 días 36 

39    Imbornales 3 días 36 

40    Pavimentación de aceras 7 días 36 

41 Barandillas Luminarias y Marcas viales 6 días  

42    Barandillas 4 días 40FS+3 días 

43    Luminarias 2 días 37FS+2 días 

44    Señalización 3 días 43 

45 Varios 205 días  

46    Prueba de carga 2 días 40FS+1 días 

47    Cableado y reposición de servicios 4 días 43 

48    Jardinería 10 días 36 

49    Limpieza final y cierre de obra 5 días 48 

50    Control de calidad  205 días  

51    Seguridad y salud 205 días  

 
 

III.2.   Diagrama de Gantt 
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt. Para su elaboración se han tenido en cuenta como ya se ha 
indicado en el proceso constructivo, aspectos singulares de la obra, como es el tipo de estructura, la 
prefabricación del arco y el tablero metálico y el solape de estos trabajos con los de ejecución de subestructuras.  
Otro de los aspectos singulares a tener en cuenta es el paso de vehículos ferroviarios. Por ello algunas de las 
tareas se han programado en horario nocturno para evitar posibles riesgos. Esto se ha tenido en cuenta en el 
diagrama ampliando la duración  de dichas tareas. 
 
 
 
 
 
 



V S D L

4 ene 16

M M J V S D L

11 ene 16

M M J V S D L

18 ene 16

M M J V S D L

25 ene 16

M M J V S D L

1 feb 16

M M J V S D L

8 feb 16

M M J V S D L

15 feb 16

M M J V S D L

22 feb 16

M M J V S D L

29 feb 16

M M J V S D L

7 mar 16

M M J V S D L

14 mar 16

M M J V S D L

21 mar 16

M M J V S D L

28 mar 16

M M J V S D L

4 abr 16

M M J V S D L

11 abr 16

M M J V S D L

18 abr 16

M M J V S D L

25 abr 16

M M J V S D L

2 may 16

M M J V S D L

9 may 16

M M J V S D L

16 may 16

M M J V S D L

23 may 16

M M J V S D L

30 may 16

M M J V S D L

6 jun 16

M M J V S D L

13 jun 16

M M J V S D L

20 jun 16

M M J V S D L

27 jun 16

M M J V S D L

4 jul 16

M M J V S D L

11 jul 16

M M J V S D L

18 jul 16

M M J V S D L

25 jul 16

M M J V S D L

1 ago 16

M M J V S D L

8 ago 16

M M J V S D L

15 ago 16

M M J V S D L

22 ago 16

M M J V S D L

29 ago 16

M M J V S D L

5 sep 16

M M J V S D L

12 sep 16

M M J V S D L

19 sep 16

M M J V S D L

26 sep 16

M M J V S D L

3 oct 16

M M J V S D L

10 oct 16

M M J V S D L

17 oct 16

M M J V

1 Preparación de la obra 5 days 4/01/16 8:00 8/01/16 17:00

2 Desbroce 5 days 4/01/16 8:00 8/01/16 17:00

3 Rampa de acceso 3 days 5/01/16 8:00 7/01/16 17:00

4 Instalaciones de obra 2 days 4/01/16 8:00 5/01/16 17:00

5 Estructura metálica 35 days 4/01/16 8:00 19/02/16 17:00

6 Diseño de la estructura metálica 205 days 4/01/16 8:00 29/01/16 17:00

7 Fabricación de la estructura metálica 20 days 18/01/16 8:00 12/02/16 17:00

8 Ensamblaje estructura metálica 20 days 25/01/16 8:00 19/02/16 17:00

9 Movimiento de tierras 30 days 11/01/16 8:00 19/02/16 17:00

10 Excavación 8 days 11/01/16 8:00 20/01/16 17:00

11 Relleno de accesos 30 days 11/01/16 8:00 19/02/16 17:00

12 Subestructuras 56 days 21/01/16 8:00 7/04/16 17:00

13 Encofrado de zapatas 6 days 21/01/16 8:00 28/01/16 17:00

14 Armado de Zapatas 8 days 29/01/16 8:00 9/02/16 17:00

15 Hormigonado de Zapatas 8 days 10/02/16 8:00 19/02/16 17:00

16 Encofrado de Estribos 7 days 22/02/16 8:00 1/03/16 17:00

17 Armado de Estribos 12 days 2/03/16 8:00 17/03/16 17:00

18 Hormigonado de Estribos 11 days 18/03/16 8:00 1/04/16 17:00

19 Elementos de apoyo 4 days 4/04/16 8:00 7/04/16 17:00

20 Superestructura. Arco 25 days 8/04/16 8:00 12/05/16 17:00

21 Primer tramo de tablero 3 days 8/04/16 8:00 12/04/16 17:00

22 Colocación de apeos 4 days 8/04/16 8:00 13/04/16 17:00

23 Izado tramos arco 1 a 4 y 22 a 27 3 days 14/04/16 8:00 18/04/16 17:00

24 Izado tramo central 3 days 19/04/16 8:00 21/04/16 17:00

25 Hormigonado tramos arranque del arco 15 days 22/04/16 8:00 12/05/16 17:00

26 Superestructura. Tablero y losa 52 days 13/05/16 8:00 25/07/16 17:00

27 Tirantes y tablero 12 days 13/05/16 8:00 30/05/16 17:00

28 Chapa grecada e imposta 10 days 31/05/16 8:00 13/06/16 17:00

29 Armado de losa 10 days 14/06/16 8:00 27/06/16 17:00

30 Hormigonado de losa 20 days 28/06/16 8:00 25/07/16 17:00

31 Hormigonado del arco 37 days 26/07/16 8:00 14/09/16 17:00

32 Encofrado del arco 12 days 26/07/16 8:00 10/08/16 17:00

33 Armado del arco 13 days 11/08/16 8:00 29/08/16 17:00

34 Hormigonado del arco 12 days 30/08/16 8:00 14/09/16 17:00

35 Pavimentación y defensas 14 days 15/09/16 8:00 4/10/16 17:00

36 Pavimentación accesos y estructura 7 days 15/09/16 8:00 23/09/16 17:00

37 Bloques de hormigón 6 days 26/09/16 8:00 3/10/16 17:00

38 Bordillos y defensas 4 days 26/09/16 8:00 29/09/16 17:00

39 Imbornales 3 days 26/09/16 8:00 28/09/16 17:00

40 Pavimentación de aceras 7 days 26/09/16 8:00 4/10/16 17:00

41 Barandillas Luminarias y Marcas ... 6 days? 6/10/16 8:00 13/10/16 17:00

42 Barandillas 4 days 10/10/16 8:00 13/10/16 17:00

43 Luminarias 2 days 6/10/16 8:00 7/10/16 17:00

44 Señalización 3 days? 10/10/16 8:00 12/10/16 17:00

45 Varios 205 days 4/01/16 8:00 14/10/16 17:00

46 Prueba de carga 2 days 6/10/16 8:00 7/10/16 17:00

47 Cableado y reposición de servicios 4 days 10/10/16 8:00 13/10/16 17:00

48 Jardinería 10 days 26/09/16 8:00 7/10/16 17:00

49 Limpieza final y cierre de obra 5 days 10/10/16 8:00 14/10/16 17:00

50 Control de calidad 205 days 4/01/16 8:00 14/10/16 17:00

51 Seguridad y salud 205 days 4/01/16 8:00 14/10/16 17:00

Nombre Duracion Inicio Terminado
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V.    Conclusiones 
 
Las holguras, como se pueden observar en el diagrama de Gantt (la trama roja señala el camino crítico), son 
reducidas. Esto puede llevar a la existencia de problemas en el cumplimiento del plazo en caso de no seguir los 
tiempos indicados o si surgiera algún imprevisto.  
 
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el solape de los trabajos de fabricación y ensamblaje de la 
estructura con los de ejecución de subestructuras, así como la ejecución de las tareas nocturnas dentro de su 
horario establecido, son de gran importancia.   
 
El correcto cumplimiento de este diagrama dará un plazo de ejecución de la obra de 205 días desde el inicio de 
los trabajos.    
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