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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

1- INTRODUCCION
El presente anejo contiene el programa, establecido por semanas, de la ejecucion
de las actividades para la rehabilitacion del firme de la Carretera N-332, Variante de
Gandia, tramo PK 2204500 al PK 226+000. Las actividades a realizar han sido definidas de
acuerdo a la solucién seleccionada en el Anejo 2: Firmes. En base a este programa se

realizard el seguimiento de la obra.

2- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

2.1- FASES DE LA OBRA

De acuerdo a la alternativa seleccionada, la obra se ejecutara en dos fases:

» Fase 1: Carril sentido hacia Valencia.
1. Colocacion de la sefializacién provisional y desvio de trafico.
2. Fresadoy limpieza de la calzada.
3. Extension de capas de reposicion (intermedia y rodadura).
4. Pintado de marcas viales.
5. Limpieza de obra.

6. Retirada de la sefalizacidn provisional y desvio.

» Fase 2: Carril sentido hacia Alicante.
1. Colocacion de la sefializacién provisional y desvio de trafico.
1. Fresado y limpieza de la calzada.
2. Extension de capas de reposicion (intermedia y rodadura).
3. Pintado de marcas viales.
4. Limpieza de obra.

5. Retirada de la sefializacién provisional y desvio.
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

» Actividades generales de la obra.

Existen ciertas actividades que se deberdn de tener en cuenta en las dos fases

descritas anteriormente, las cuales son:

1. Gestion de residuos.

2. Seguridad vy salud.

2.2- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

a) Colocacion de la sefializacion provisional y desvio de trafico.

El inicio de la obra sera con la colocacién de la sefializacidn provisional, que tiene el
fin de librar el area de trabajo del flujo vehicular. La sefializacién se realizard segun el

Anejo 5: Soluciones propuestas al trdfico durante la ejecucion de las obras.

b) Fresadoy limpieza de la calzada.

Se realizara la eliminacion del firme a todo lo largo del tramo de carretera vy,
posteriormente, limpieza del drea fresada. Dichas areas estan especificadas en el Anejo 2:

Firmes.
c) Extension de capas de reposicion (intermedia y rodadura).

Las areas fresadas seran repuestas con mezcla bituminosa en caliente, como lo

define el Anejo 2.

d) Pintado de marcas viales.

Con el fresado y la colocacién de la capa de rodadura, se perderan las marcas

viales, por lo que estas tendran que ser nuevamente pintadas.
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

e) Limpieza de obra.

Se debera limpiar toda el drea a lo largo de la ejecucidn de los trabajos para evitar

exceso de polvo y mantener la via en el mejor estado posible.

f) Retirada de la sefializacidon provisional y desvio.

Una vez finalizados los trabajos, se debera retirar toda la sefializacion de manera

gue se recupere el flujo normal del trafico.

g) Gestidn de residuos.

Los residuos seran gestionados a lo largo de la ejecucién de la obra, con el fin de

cumplir lo descrito en el Anejo 4: Estudio de gestion de residuos.

h) Seguridad y salud.

Se efectuara el cumplimiento de lo definido en el Documento N25: Estudio de
seguridad y salud a lo largo de la ejecucion de la obra, con el fin de proteger a todos los

involucrados en las labores de rehabilitacion.
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