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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

 
El presente Anejo se ha elaborado con el objetivo de servir de orientación para la Administración 

sobre la duración aproximada del conjunto de tareas que se llevarán a cabo para la construcción del 

acceso sur al parque de Tempelhof.  

Para ello se describen tanto las operaciones preparatorias de la obra como el proceso constructivo 

y la finalización de la misma.  

El grueso de trabajos a realizar se descompondrá en tareas más básicas y cuantificables a las cuales 

se les asignarán costes temporales en función de valores de rendimientos estimados tanto para 

maquinaria como para equipo humano. Cabe recordar que el nivel de detalle aportado es el 

correspondiente a un proyecto básico y es por ello que las tareas no alcanzan la definición de un 

proyecto de construcción.  

La finalidad es obtener un diagrama de Gantt que plasme gráficamente tanto las tareas como sus 

duraciones. 

De forma aproximada se han considerado meses de cuatro semanas. A su vez éstas de cinco días 

laborables (L a V) y jornadas diarias de 8 horas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

2.1. Gestiones previas 
 

Previo a cualquier acción sobre el terreno será necesario disponer de todos los permisos y licencias 

necesarias, tanto de la Administración como de las compañías suministradoras de servicios (luz, agua, 

gas, etc.) que vayan a ser afectadas por la intervención. También será necesario, como es natural, tener 

firmada el Acta de replanteo.  

 

2.2. Tareas preparatorias 
 

Una vez completada toda la fase de gestión se procederá al vallado perimetral y señalización, tanto 

en las vías urbanas colindantes como en las líneas de ferrocarril que atraviesan la zona afectada. Se 

disminuirá la velocidad de paso de los trenes por dicho punto, acorde con lo que indique la normativa 

local para situaciones similares.  

El siguiente paso es el desbroce y limpieza de los terrenos a intervenir. Aparentemente no se prevé 

dificultad mayor que la que plantea la tala de algunos árboles de pequeño tamaño y matorral bajo. Los 

ejemplares de mayor entidad se trasplantarán. Deberán acondicionarse los viales desde ambos lados de 

la obra y realizar los desvíos de servicios mencionados antes. Se preparará un desvío provisional de 

trazado del camino que discurre paralelo a las vías en el lado Norte (aeropuerto) que se situará fuera 

del perímetro de la obra en dirección aeropuerto. (Ver plano 11: Procedimiento constructivo. Hoja 1)   

Por último, dentro de las tareas preparatorias, se instalarán las casetas de obra y se acondicionarán 

las zonas de acopio de materiales. 

 

2.3. Movimiento de tierras (Fase I) 
 

Por consideraciones medioambientales y atendiendo a los resultados del informe geotécnico, el 

relleno de escombros existentes en el lado Norte y el suelo contaminado, así como el relleno de una 

pequeña zanja en el lado Sur, que se encuentra en las mismas condiciones, deberán ser extraídos, 

descontaminados y transportado a vertedero. Ambas zonas se rellenarán con las arenas del estrato A1 

(ver Anejo 2: Informe geotécnico).   

El punto principal de este apartado es la excavación del terreno existente hasta la cota de 

cimentación de los estribos (Norte +42,00 m.s.n.m; Sur +41,84 m.s.n.m). En ambos será suficiente con 

medios mecánicos convencionales (retroexcavadora). 

 En el estribo Norte no será necesario disponer medios de contención puesto que la excavación se 

encuentra a una distancia considerable de las vías y no se prevé afección a las mismas. Inicialmente en 

el lado Norte se deberá enrasar el relleno del estrato A1 (donde se encontraban los escombros) con la 

cota de cimentación de su respectivo estribo para facilitar la entrada de vehículos de carga y 

hormigonado.  

Entre el estribo Norte y la plataforma del ferrocarril se eliminará la mota que atrinchera el 

ferrocarril y se enrasará con un talud 7H:1V aproximadamente desde la cota del cimiento del estribo.  

 

Figura I: MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE I 
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 El estribo Sur se excavará con talud aproximado 2H:1V (25° aproximadamente con la horizontal) 

en la parte más próxima a Obrlandstrasse. En el lado opuesto, será necesario aplicar contención de 

tierras con tablestacas para evitar el desmoronamiento de la plataforma del ferrocarril. Esto se debe a 

que el talud natural del terreno no es suficiente para salvar el salto de cota entre la cimentación del 

estribo y la plataforma.  

El acopio de materiales en el lado Norte se realizará en la explanada donde se encontraban los 

escombros antes de hacer el relleno con A1. Se aprovechará el vial paralelo (desviado en la fase 

preparatoria y cerrado en este tramo al público) a las vías para realizar la carga y descarga de 

materiales y sus zonas colindantes para extraer el volumen de A1 necesario para ejecutar el relleno.  

En el lado Sur se aprovechará para este mismo uso el solar existente entre los estudios 

cinematográficos y el taller de chapa (futuro acceso al puente). 

 

2.4. Cimentación y estribos 
 

Una vez se haya ejecutado la excavación de las zapatas se procederá al vertido de una capa de 

hormigón de limpieza de espesor 10 cm. Se llevará a cabo un replanteo de la zapata sobre esta capa. A 

continuación se procederá a la colocación de separadores, ferrallado (in situ), hormigonado, vibrado y 

curado. El fuste y la coronación de los estribos se construirán en dos fases mediante el procedimiento 

habitual de encofrado, ferrallado, hormigonado, vibrado y curado.  

El hormigonado en ambos estribos se llevará a cabo mediante bombeo. 

Tras el hormigonado y desencofrado del fuste se fijarán los aparatos de apoyo. Se dejará la parte 

de coronación (murete de guarda) para ejecutar posteriormente a la colocación del tablero para poder 

corregir así posibles imperfecciones geométricas.  

 

2.5. Movimiento de tierras (Fase II) 

 

Tras el desencofrado, se procederá al relleno de los estribos también con el estrato A1 y enrase del 

lado norte con la base de la banqueta del ferrocarril (cota +44,5). Este espacio, entre las vías y el estribo 

Norte, se empleará para la construcción del esqueleto resistente de parte del tablero para su posterior 

elevación y colocación.  

Se ejecutarán los terraplenes (formando un ángulo de 30° con la horizontal)  con relleno de estrato 

A1 hasta la cota de la losa de transición. A continuación se procederá al enrase de la coronación 

mediante motoniveladora y compactación con rodillo vibratorio, dejando así preparada la plataforma 

para recibir al paquete de firmes posterior. 

2.6. Superestructura 

 

2.6.1. Estructura metálica. Consideraciones previas, fabricación en taller y 

transporte 

 
Tanto las vigas (longitudinales y transversales), como las vigas ménsula y el arco se ejecutarán en 

acero patinable. Se debe tener en cuenta que el suministrador tardará entre 6 y 8 semanas en servir el 

acero, ya cortado según los planos de despiece que se le entreguen, a la obra. También debe tenerse en 

cuenta que, este acero, a pesar de tener una capa de óxido que protege de la corrosión, en zonas de 

fuerte gradiente de humedad (por ejemplo en puntos en contacto constante con madera o protegidos 

de la ventilación) debe aplicarse una capa de barniz especial para evitar el crecimiento irregular de la 

capa protectora. El propio suministrador es quién aconsejará, en un proyecto de construcción, qué 

productos debemos aplicar.  

Respecto al transporte, para evitar recurrir a un transporte especial, se dividirán las vigas 

longitudinales y los arcos en módulos de tamaño igual o inferior a 12 m de longitud. Para el caso del 

tablero se ha decidido modular las vigas longitudinales en 6 partes, de Norte a Sur, con el siguiente 

orden: 12 m + 12 m + 5,35 m + 12 m +12 m + 12 m (medidos sobre la horizontal del eje de replanteo). El 

motivo de introducir el tramo de 5,35 m se justificará más adelante con la secuencia constructiva. Las 

vigas transversales y las vigas ménsula se transportarán de una pieza. Para los arcos se seguirá una 

modulación de 3x10 m + 1x5,35 m + 3x10 m. 

Una vez en obra, se descargarán, sobre el terraplén de acceso del lado OberlandStrausse, los tres 

primeros módulos (longitud total de 29,35 m) de las vigas longitudinales y los dos primeros de arco 

(long. total de 20 m) con sus respectivas vigas de piso, vigas ménsula y anclajes para las péndolas. Por 

su parte, en el lado Norte, entre el ferrocarril y el estribo se descargarán el resto de módulos. 

 

Figura II: ALZADO DE LOS DOS MÓDULOS DEL TABLERO (IZDA: LADO OBERLAND ST; DCHA: LADO TEMPELHOF 

 

Se dispondrá de un apeo intermedio situado entre las vías a 27,35 m. del estribo Sur. El puente se 

fabricará en dos fases para el tablero y tres para el arco. Se realizarán las labores de taller de estructura 

metálica a pie de obra de forma que se obtengan módulos integrales del puente (dos y tres) a ambos 

lados, que luego se elevarán con dos grúas telescópicas autoportantes de gran tonelaje y se colocarán 

directamente en su posición final. Previa colocación de los módulos Norte (arco y tablero), se dispondrá 

un apeo intermedio de forma idéntica al situado entre vías a una distancia de 18,5 m (medida sobre el 
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eje de replanteo) del eje de apoyos del estribo Norte. La función de este segundo apeo es transmitir al 

terreno la carga aportada por el segmento Norte del arco, cuando este apoye sobre el apeo superior, 

apoyado en la viga longitudinal. Se consigue así no someter a la viga longitudinal a grandes esfuerzos de 

flexión. De esta forma se evita tener que ejecutar operaciones peligrosas para los operarios (soldeo 

sobre las vías), cortes de ferrocarril, jornadas nocturnas, etc. 

A continuación se seguirá el mismo proceso con los arcos. Esta vez en tres partes. Dos extremas de 

20 m de longitud y la central o de clave de 25,35 m.   

 

Figura III: FRAGMENTACIÓN DEL ARCO 

 

El procedimiento constructivo se ha tenido en cuenta en el cálculo estructural y se ha comprobado 

la resistencia de las secciones tanto en el proceso de elevación como en la fase previa a entrada en 

carga con el apeo intermedio. 

 

 El procedimiento a seguir será: 

 

1. Unión de los tres primeros módulos, mediante soldadura a tope con preparación de bordes, de 

las vigas longitudinales (ambas), vigas de piso, vigas ménsula, rigidizadores interiores y 

conectores de péndolas. También se añadirá la superficie correspondiente al encofrado de 

chapa colaborante a este segmento del tablero (340,5 m2) con sus debidos conectores a las 

vigas de piso y los rastreles de la acera. Las vigas longitudinales se construirán con una 

contraflecha vertical en centro-luz de +39,2 mm. Se deberán añadir las barandillas con sus 

respectivas uniones atornilladas a las vigas ménsula y preparar las alas de éstos para la posterior 

recepción con pernos de la imposta. Además se añadirá un apeo sobre la viga longitudinal que 

servirá para recibir al arco hasta su fijación definitiva. 

 

2. Construcción y colocación del apeo intermedio citado anteriormente. 

 

 

3. Elevación, mediante grúas telescópicas, de este primer segmento sujeto por los extremos y 

colocación sobre los apoyos del estibo y apeo intermedio, dejando un voladizo en espera de 2 m 

de longitud. Posterior colocación de apeo triangulado sobre viga longitudinal 

 

Figura IV: MONTAJE DEL PRIMER TRAMO DE TABLERO (SUR) MEDIANTE GRÚAS TELESCÓPICAS Y APEO INTERMEDIO 

                    

4. De forma simultánea al punto 2 se habrá comenzado la construcción del arco con sus 

respectivos rigidizadores y conectores para las péndolas del módulo Norte. 

 

5. Elevación, colocación y unión del arco a las vigas longitudinales. 

 

Figura V: COLOCACIÓN DEL SEGMENTO DE ARCO SUR Y APOYO SOBRE APEO PROVISIONAL 

 

6. En el lado Sur se realizará de forma idéntica y a la vez, lo expuesto en el punto 3 para los 

siguientes tres módulos (dejando una única pieza de 36 m de longitud). 
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7. Se repite el procedimiento seguido en el punto 3 para el extremo Sur. Esta segunda sección 

apoyará en su respectivo estribo y se unirá mediante soldadura a tope con preparación de 

bordes a la espera en traslape del primer tramo. Ídem para 4 y 5. 

 

8. Mientras se coloca el extremo Sur del arco se fabrica la sección de clave del mismo (25,35 m) 

siguiendo el patrón de los otros dos segmentos de arco. 

 

9. Elevación, colocación y unión del segmento de clave. Unión de las péndolas y retirada de los 

apeos intermedios. Entrada en carga. 

 

2.6.2. Superestructura II. Losa de reparto y coronación de estribos 
 

Se encofrará, hormigonará, vibrará y curará el murete de guarda del estribo tras la colocación del 

tablero, como se dijo anteriormente. 

Como fase preparatoria a la ejecución de pavimentos se ejecutará en primer lugar la parte de la 

calzada. Para ello, se armará y hormigonará la losa de reparto y se ejecutará el sistema de evacuación 

de aguas (rigola y un desagüe cada 2 m). 

 

2.7. Pavimentos 
 

De manera simultánea se pavimentarán las rampas de acceso y se aplicará sobre la losa el 

impermeabilizante previo a la capa bituminosa. Se añadirá la capa de rodadura (mezcla bituminosa) y 

se fijarán los separadores del carril bici. El último paso en la calzada será la construcción de la junta de 

dilatación. 

Una vez finalizada la calzada, se dispondrán las lamas de madera de ipé de la acera. Será necesario 

disponer de redes de seguridad en las vigas ménsula para evitar caída de operarios o herramientas a la 

vía. La acera se ejecutará desde los extremos hacia el centro, de forma que los operarios trabajen sobre 

el suelo ya fijado a la estructura. El último paso en la acera será la fijación de la imposta  

En la transición entre la acera de hormigón (rampa de acceso) y la de madera, coincidiendo con la 

junta de dilatación de la calzada, se fijará un embellecedor de acero galvanizado estriado.  

 

 

 

 

 

2.8. Acabados y prueba de carga 

 
Instalación de iluminación y fijación del carenado sobre la viga longitudinal. Colocación de barrera 

entre el camino (anteriormente desviado) y las vías de ferrocarril. 

Ejecución del murete de transición del arco al bordillo de la acera. Hormigón armado in situ. 

Una vez finalizados se procederá a la prueba de carga. 

 

2.9. Recogida y limpieza de la obra 

 
Recogida de maquinaria, limpieza de la estructura y de las áreas empleadas para acopios y taller. 

Reposición del camino desviado previamente, ésta vez por un nuevo trazado que discurre bajo el 

puente por la zona que se usó para armar la estructura metálica. Reposición del resto de servicios 

afectados, a su trazado original si fuese necesario. Retirada de vallas y señalización y apertura al 

público. 

 

2.10. Jardinería y restauración de flora 

 

Siembra de especies autóctonas en las zonas afectadas. Ajardinamiento de los taludes de rampas 

de acceso. Recuperación de ejemplares arbóreos de gran porte que se hubiesen trasplantado.  

 

3. DESGLOSE DE TAREAS, DURACIÓN Y SECUENCIA DE LAS MISMAS 
 

Este apartado se ha concebido con carácter puramente orientativo. En el proyecto de construcción 

se deberá llevar a cabo un análisis con mayor grado de detalle tanto en la descomposición de tareas 

(como se citó al principio del anejo) como en la duración de las mismas.  

A continuación se muestra en forma de tabla la relación de tareas, su duración y orden de 

precedencia.  

Respecto al orden se ha empleado la siguiente codificación: 

‘Número’ + XX 

Donde XX puede ser: 

CC: Comienzo-comienzo. La actividad comienza junto con la predecesora de la que se indica su 

número. 

FC: Final-comienzo. La actividad no puede iniciarse hasta que no finalice la predecesora ‘número’ 

FF: Final-final. La actividad no finalizará hasta que no lo haga la anterior indicada como ‘número’ 
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Número 
De la 
tarea 

Nombre de la tarea 
Duración 

(días) 
Relación 

0 PUENTE ACCESO SUR TEMPELHOF, BERLÍN 195  

0000 GESTIONES PREVIAS 1  

0001 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 1 0000 CC 

1000 TAREAS PREPARATORIAS 11 0000 FC 

1001 VALLADO PERIMETRAL 1 1000 CC 

1002 SEÑALIZACIÓN Y REDUCC. VELOC FERROCARRIL 2 1000 CC 

1003 DESBROCE Y DESPEJE DE TERRENOS 4 1002 FC 

1004 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE ACOPIOS 5 1003 FC 

1005 INSTALACIÓN DE CASETAS Y SERVICIOS OBRA 3 1003 FC 

1006 ACONDICIONAMIENTO DE VIALES 5 1003 CC 

1007 DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS 2 1003 CC 

2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS (FASE I) 26 1000 FC 

2001 ELIMINACIÓN SUELO VEGETAL Y CONTAMINADOS 5 2000 CC 

2002 RELLENO CON A1 SUELOS CONTAMINADOS 4 2001 FC 

2003 EXCAVACIÓN MOTA ZONA NORTE. TALUD 7H:1V 8 2002 FC 

2004 EXCAVACIÓN ZONA SUR. TALUD 2H:1V 8 2002 FC 

2005 HINCA DE TABLESTACADO ZONA SUR 5 2004 FC 

2006 EXCAVACIÓN ZAPATA NORTE 3 2003 FC 

2007 EXCAVACIÓN ZAPATA SUR 4 2005 FC 

3000 CIMENTACIÓN Y ESTRIBOS 52 2000 FC-6DÍAS 

3001 HORMIGÓN LIMPIEZA 10 CM ZAPATA NORTE 1 3000 CC 

3002 REPLANTEO ZAPATA NORTE 1 3001 FC 

3003 FERRALLADO ZAPATA NORTE 4 3002 FC 

3004 HORMIGONADO+VIBR+CURADO ZAPATA NORTE 5 3003 FC 

3005 HORMIGÓN LIMPIEZA 10 CM ZAPATA SUR 1 3000CC+6DÍAS 

3006 REPLANTEO ZAPATA SUR 1 3005 FC 

3007 FERRALLADO ZAPATA SUR 4 3006 FC 

3008 HORMIGONADO+VIBR.+CURADO ZAPATA SUR 5 3007 FC 

3009 ENCOFRADO FUSTE NORTE 6 3004 FC 

3010 FERRALLADO FUSTE NORTE 8 3009 FC 

3011 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE NORTE 6 3010 FC 

3012 FIJACIÓN APARATOS DE APOYO NORTE 1 3011 FC 

3013 ENCOFRADO FUSTE SUR 6 3012 CC 

3014 FERRALLADO FUSTE SUR 8 3013 FC 

3015 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE SUR 6 3014 FC 

3016 FIJACIÓN APARATOS DE APOYO SUR 1 3015 FC 

4000 MOVIMIENTO DE TIERRAS (FASE II) 45 3000FC-20 DÍAS 

4001 RELLENO ESTRIBO NORTE HASTA LOSA TRANSIC. 7  4000 CC 

4002 TERRAPLEN RAMPA ACCESO NORTE CON A1 12 4000 CC 

4003 COMPACTACIÓN RAMPA ACCESO NORTE 2 4002 FC 

 

Número 
De la 
tarea 

Nombre de la tarea 
Duración 

(días) 
Relación 

4004 HORMIGONADO LOSA TRANSICION NORTE 1 4003 FC 

4005 RETALUZADO TERRAP. NORTE A PDTE 30º 3 4003 FC 

4006 RELLENO ESTRIBO SUR HASTA LOSA TRANSIC. 7   4000CC+20 DÍAS 

4007 TERRAPLEN RAMPA ACCESO SUR CON A1 12 4000CC+20 DÍAS 

4008 COMPACTACIÓN RAMPA ACCESO SUR 2 4007 FC 

4009 HORMIGONADO LOSA TRANSICION SUR 1 4008 FC 

4010 RETALUZADO TERRAP. SUR A PDTE 30º 3 4008 FC 

5100 SUPERESTRUCTURA I.ESTRUCTURA METÁLICA 88 
3000 CC + 21 

DÍAS 
5101 INGENIERÍA, CORTE Y TRANSPORTE A OBRA 35 5000 CC 

5102 
ENSAMBLAJE MÓDULO TABLERO NORTE + GRECA + 

BARANDILLA 
23 5101 FC 

5103 ENSAMBLAJE MÓDULO ARCO NORTE 8 5102 FC 

5104 ENSAMBLAJE MÓDULO CENTRAL ARCO  13 
5103 FC 

 

5105 
ENSAMBLAJE MÓDULO TABLERO 

SUR+GRECA+BARANDILLA 
14 

5103 FC+20 DÍAS 

 

5106 ENSAMBLAJE MÓDULO ARCO SUR 8 5105 FC 

5107 
CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN 

APEO ENTRE VÍAS 
4 5106 FF 

5108 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA SUR 2 5106 FF 

5109  
ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO 

TABLERO SUR + APEO PARA ARCO 
1 5106 FC 

5110 
ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO 

ARCO SUR 
1 5109 FC 

5111 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA NORTE 2 5110 FC 

5112 
ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO 

TABLERO NORTE + APEO PARA NORTE 
1 5111 FC 

5113 
ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO 

ARCO NORTE + APEO PARA ARCO 
1 5112 FC 

5114 
ELEVACIÓN,COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO 

ARCO CENTRAL 
1 5113 FC 

5115 UNIÓN TABLERO ARCO CON PÉNDOLAS 3 5114 FC 

5116 RETIRADA DE APEOS. PUESTA EN CARGA 1 5115 FC 

5200 
SUPERESTRUCTURA II. LOSA Y CORONACIÓN 

ESTRIBOS 
20 5100 FC-9 DÍAS 

5201 ENCOFRADO MURETE GUARDA NORTE 2 5200 FC+4 DÍAS 

5202 FERRALLADO MURETE GUARDA NORTE 2 5201 FC 

5203 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA NORTE 3 5202 FC 

5204 ENCOFRADO MURETE GUARDA SUR 2 5200 CC 

5205 FERRALLADO MURETE GUARDA SUR 2 5204 FC 
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Número 
De la 
tarea 

Nombre de la tarea 
Duración 

(días) 
Relación 

5206 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA SUR 3 5205 FC 

5207 ARMADO LOSA TABLERO 10  5206 FC 

5208 HORM. , VIBRADO, CURADO LOSA TABLERO 7 5207 FC 

6000 PAVIMENTOS 38 5200 CC+7 DÍAS 

6001 
EJECUCIÓN CALZADA (INCL. PLATAFORMA) Y 
ACERA HORMIGÓN EN RAMPAS DE ACCESO  

17 600 CC 

6002 EXTENSION CAPAS IMPERMEABILIZANTES 1 6001 FC 

6003 CAPA RODADURA (MEZCLA BITUMINOSA) 2 6002 FC 

6004 DISPOSICIÓN ACERA MADERA IPE 12 6003 FC 

6005 FIJACIÓN IMPOSTA 4 6004 FC 

6006 JUNTA DILATACIÓN CALZADA Y ACERA  2 6005 FC 

7000 ACABADOS 6 6000 FC 

7001 INSTALACIÓN LUMINARIA 6 7000 CC 

8000 PRUEBA DE CARGA 1 7000 FC 

9000 RECOGIDA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 10 8000 FC 

10000 JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN 8 9000 FC 

11000 PUESTA EN SERVICIO 0 10000 FC 

12000 SEGURIDAD Y SALUD 272 11000 CC 

13000 CONTROL CALIDAD OBRA 272 12000 CC 

14000 GESTIÓN DE RESIDUOS 272 13000 CC 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 0 PUENTE ACCESO SUR TEMPELHOF, BERLÍN 195 días
2 0000 GESTIONES PREVIAS 1 día
3 0001 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 1 día
4 1000 TAREAS PREPARATORIAS 11 días
5 1001 VALLADO PERIMETRAL 1 día
6 1002 SEÑALIZACIÓN Y REDUCC. VELOCIDAD FERROCARRIL 2 días
7 1003 DESBROCE Y DESPEJE DE TERRENOS 4 días
8 1004 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE ACOPIOS 5 días
9 1005 INSTALACIÓN DE CASETAS Y SERVICIOS DE OBRA 3 días

10 1006 ACONDICIONAMIENTO DE VIALES 5 días
11 1007 DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS 2 días
12 2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE I 26 días
13 2001 ELIMINACIÓN SUELO VEGETAL Y CONTAMINADOS 5 días
14 2002 RELLENO CON A1 SUELOS CONTAMINADOS 4 días
15 EXCAVACIÓN MOTA ZONA NORTE. TALUD 7H:1V 8 días
16 EXCAVACIÓN ZONA SUR. TALUD 2H:1V 8 días
17 HINCA DE TABLESTACADO ZONA SUR 5 días
18 EXCAVACIÓN ZAPATA NORTE 3 días
19 EXCAVACIÓN ZAPATA SUR 4 días
20 3000 CIMENTACIÓN Y ESTRIBOS 52 días
21 3001 HORMIGÓN LIMPIEZA 10 CM ZAPATA NORTE 1 día
22 3002 REPLANTEO ZAPATA NORTE 1 día
23 3003 FERRALLADO ZAPATA NORTE 4 días
24 3004 HORMIGONADO+VIBR+CURADO ZAPATA NORTE 5 días
25 3005 HORMIGÓN LIMPIEZA 10 CM ZAPATA SUR 1 día
26 3006 REPLANTEO ZAPATA SUR 1 día
27 3007FERRALLADO ZAPATA SUR 4 días
28 3008 HORMIGONADO+VIBR.+CURADO ZAPATA SUR 5 días
29 3009 ENCOFRADO FUSTE NORTE 6 días
30 3010 FERRALLADO FUSTE NORTE 8 días
31 3011 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE NORTE 6 días
32 3012 FIJACIÓN APARATOS DE APOYO NORTE 1 día
33 3013 ENCOFRADO FUSTE SUR 6 días
34 3014 FERRALLADO FUSTE SUR 8 días
35 3015 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE SUR 6 días
36 3016 FIJACIÓN APARATOS DE APOYO SUR 1 día
37 4000 MOVIMIENTO DE TIERRAS (FASE II) 37 días
38 4001 RELLENO ESTRIBO NORTE HASTA LOSA TRANSIC. 7 días
39 4002 TERRAPLEN RAMPA ACCESO NORTE CON A1 12 días
40 4003 COMPACTACIÓN RAMPA ACCESO NORTE 2 días
41 4004 HORMIGONADO LOSA TRANSICION NORTE 1 día
42 4005 RETALUZADO TERRAP. NORTE A PDTE 30º 3 días
43 4006 RELLENO ESTRIBO SUR HASTA LOSA TRANSIC. 7 días
44 4007 TERRAPLEN RAMPA ACCESO SUR CON A1 12 días
45 4008 COMPACTACIÓN RAMPA ACCESO SUR 2 días
46 4009 HORMIGONADO LOSA TRANSICION SUR 1 día
47 4010 RETALUZADO TERRAP. SUR A PDTE 30º 3 días
48 5100 SUPERESTRUCTURA I. ESTRUCTURA METÁLICA 88 días
49 5101 INGENIERÍA, CORTE Y TRANSPORTE A OBRA 35 días
50 5102 ENSAMBLAJE MÓDULO TABLERO NORTE + GRECA + BARANDILLA 23 días
51 5103 ENSAMBLAJE MÓDULO ARCO NORTE 8 días
52 5104 ENSAMBLAJE MÓDULO CENTRAL ARCO 13 días
53 5105 ENSAMBLAJE MÓDULO TABLERO SUR+GRECA+BARANDILLA 14 días
54 5106 ENSAMBLAJE MÓDULO ARCO SUR 8 días
55 5107 CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN APEO ENTRE VÍAS 4 días
56 5108 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA SUR 2 días
57 5109 ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO TABLERO SUR +

APEO PARA ARCO
1 día

58 5110 ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO ARCO SUR 1 día
59 5111 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA NORTE 2 días
60 5112 ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO TABLERO NORTE +

APEO PARA NORTE
1 día

61 5113 ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO ARCO NORTE +
APEO PARA ARCO

1 día

62 5114 ELEVACIÓN,COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MÓDULO ARCO CENTRAL 1 día
63 5115 UNIÓN TABLERO ARCO CON PÉNDOLAS 3 días
64 5116 RETIRADA DE APEOS. PUESTA EN CARGA 1 día
65 5200 SUPERESTRUCTURA II. LOSA Y CORONACIÓN ESTRIBOS 24 días
66 5201 ENCOFRADO MURETE GUARDA NORTE 2 días
67 5202 FERRALLADO MURETE GUARDA NORTE 2 días
68 5203 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA NORTE 3 días
69 5204 ENCOFRADO MURETE GUARDA SUR 2 días
70 5205 FERRALLADO MURETE GUARDA SUR 2 días
71 5206 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA SUR 3 días
72 5207 ARMADO LOSA TABLERO 10 días
73 5208 HORM. , VIBRADO, CURADO LOSA TABLERO 7 días
74 6000 PAVIMENTOS 38 días
75 6001 EJECUCIÓN CALZADA (INCL. PLATAFORMA) Y ACERA HORMIGÓN EN

RAMPAS DE ACCESO
17 días

76 6002 EXTENSION CAPAS IMPERMEABILIZANTES 1 día
77 6003 CAPA RODADURA (MEZCLA BITUMINOSA) 2 días
78 6004 DISPOSICIÓN ACERA MADERA IPE 12 días
79 6005 FIJACIÓN IMPOSTA 4 días
80 6006 JUNTA DILATACIÓN CALZADA Y ACERA 2 días
81 7000 ACABADOS 6 días
82 7001 INSTALACIÓN LUMINARIA 6 días
83 8000 PRUEBA DE CARGA 1 día
84 9000 RECOGIDA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 10 días
85 10000 JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN 8 días
86 11000 PUESTA EN SERVICIO 0 días
87

88

89

Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados Final Principio Mediados
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
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División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas
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Tarea inactiva

Hito inactivo
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Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual
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Sólo fin
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