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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO

El presente Anejo se ha elaborado con el objetivo de servir de orientacién para la Administracion
sobre la duracién aproximada del conjunto de tareas que se llevaran a cabo para la construccion del
acceso sur al parque de Tempelhof.

Para ello se describen tanto las operaciones preparatorias de la obra como el proceso constructivo
y la finalizacion de la misma.

El grueso de trabajos a realizar se descompondra en tareas mas basicas y cuantificables a las cuales
se les asignardn costes temporales en funciéon de valores de rendimientos estimados tanto para
maquinaria como para equipo humano. Cabe recordar que el nivel de detalle aportado es el
correspondiente a un proyecto bdsico y es por ello que las tareas no alcanzan la definicién de un
proyecto de construccion.

La finalidad es obtener un diagrama de Gantt que plasme graficamente tanto las tareas como sus
duraciones.

De forma aproximada se han considerado meses de cuatro semanas. A su vez éstas de cinco dias
laborables (L a V) y jornadas diarias de 8 horas.

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

2.1. Gestiones previas

Previo a cualquier accidon sobre el terreno sera necesario disponer de todos los permisos y licencias
necesarias, tanto de la Administracién como de las companias suministradoras de servicios (luz, agua,
gas, etc.) que vayan a ser afectadas por la intervencién. También serd necesario, como es natural, tener
firmada el Acta de replanteo.

2.2, Tareas preparatorias

Una vez completada toda la fase de gestion se procedera al vallado perimetral y sefializacién, tanto
en las vias urbanas colindantes como en las lineas de ferrocarril que atraviesan la zona afectada. Se
disminuira la velocidad de paso de los trenes por dicho punto, acorde con lo que indique la normativa
local para situaciones similares.

El siguiente paso es el desbroce y limpieza de los terrenos a intervenir. Aparentemente no se prevé
dificultad mayor que la que plantea la tala de algunos arboles de pequefio tamafio y matorral bajo. Los

ejemplares de mayor entidad se trasplantaran. Deberan acondicionarse los viales desde ambos lados de
la obra y realizar los desvios de servicios mencionados antes. Se preparara un desvio provisional de
trazado del camino que discurre paralelo a las vias en el lado Norte (aeropuerto) que se situara fuera
del perimetro de la obra en direccion aeropuerto. (Ver plano 11: Procedimiento constructivo. Hoja 1)

Por ultimo, dentro de las tareas preparatorias, se instalaran las casetas de obra y se acondicionaran
las zonas de acopio de materiales.

2.3. Movimiento de tierras (Fase |)

Por consideraciones medioambientales y atendiendo a los resultados del informe geotécnico, el
relleno de escombros existentes en el lado Norte y el suelo contaminado, asi como el relleno de una
pequefia zanja en el lado Sur, que se encuentra en las mismas condiciones, deberan ser extraidos,
descontaminados y transportado a vertedero. Ambas zonas se rellenardn con las arenas del estrato Al
(ver Anejo 2: Informe geotécnico).

El punto principal de este apartado es la excavacién del terreno existente hasta la cota de
cimentacién de los estribos (Norte +42,00 m.s.n.m; Sur +41,84 m.s.n.m). En ambos sera suficiente con
medios mecdanicos convencionales (retroexcavadora).

En el estribo Norte no serd necesario disponer medios de contencidn puesto que la excavacidn se
encuentra a una distancia considerable de las vias y no se prevé afeccion a las mismas. Inicialmente en
el lado Norte se deberd enrasar el relleno del estrato Al (donde se encontraban los escombros) con la
cota de cimentacidn de su respectivo estribo para facilitar la entrada de vehiculos de carga y
hormigonado.

Entre el estribo Norte y la plataforma del ferrocarril se eliminard la mota que atrinchera el
ferrocarril y se enrasara con un talud 7H:1V aproximadamente desde la cota del cimiento del estribo.
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Figura I: MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE |
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El estribo Sur se excavara con talud aproximado 2H:1V (25° aproximadamente con la horizontal)
en la parte mas préxima a Obrlandstrasse. En el lado opuesto, serda necesario aplicar contencién de
tierras con tablestacas para evitar el desmoronamiento de la plataforma del ferrocarril. Esto se debe a
que el talud natural del terreno no es suficiente para salvar el salto de cota entre la cimentacién del
estribo y la plataforma.

El acopio de materiales en el lado Norte se realizard en la explanada donde se encontraban los
escombros antes de hacer el relleno con Al. Se aprovechard el vial paralelo (desviado en la fase
preparatoria y cerrado en este tramo al publico) a las vias para realizar la carga y descarga de
materiales y sus zonas colindantes para extraer el volumen de Al necesario para ejecutar el relleno.

En el lado Sur se aprovecharda para este mismo uso el solar existente entre los estudios
cinematograficos y el taller de chapa (futuro acceso al puente).

2.4. Cimentacion y estribos

Una vez se haya ejecutado la excavacidon de las zapatas se procederd al vertido de una capa de
hormigén de limpieza de espesor 10 cm. Se llevarad a cabo un replanteo de la zapata sobre esta capa. A
continuacion se procederd a la colocacién de separadores, ferrallado (in situ), hormigonado, vibrado y
curado. El fuste y la coronacién de los estribos se construirdan en dos fases mediante el procedimiento
habitual de encofrado, ferrallado, hormigonado, vibrado y curado.

El hormigonado en ambos estribos se llevard a cabo mediante bombeo.

Tras el hormigonado y desencofrado del fuste se fijardn los aparatos de apoyo. Se dejard la parte
de coronacion (murete de guarda) para ejecutar posteriormente a la colocacion del tablero para poder
corregir asi posibles imperfecciones geométricas.

2.5. Movimiento de tierras (Fase Il)

Tras el desencofrado, se procedera al relleno de los estribos también con el estrato Al y enrase del
lado norte con la base de la banqueta del ferrocarril (cota +44,5). Este espacio, entre las vias y el estribo
Norte, se empleard para la construccién del esqueleto resistente de parte del tablero para su posterior
elevacidn y colocacién.

Se ejecutaran los terraplenes (formando un angulo de 30° con la horizontal) con relleno de estrato
Al hasta la cota de la losa de transicién. A continuacién se procederd al enrase de la coronacién
mediante motoniveladora y compactacion con rodillo vibratorio, dejando asi preparada la plataforma
para recibir al paguete de firmes posterior.

2.6. Superestructura

2.6.1. Estructura metalica. Consideraciones previas, fabricacion en taller y
transporte

Tanto las vigas (longitudinales y transversales), como las vigas ménsula y el arco se ejecutardn en
acero patinable. Se debe tener en cuenta que el suministrador tardara entre 6 y 8 semanas en servir el
acero, ya cortado segun los planos de despiece que se le entreguen, a la obra. También debe tenerse en
cuenta que, este acero, a pesar de tener una capa de oxido que protege de la corrosién, en zonas de
fuerte gradiente de humedad (por ejemplo en puntos en contacto constante con madera o protegidos
de la ventilacion) debe aplicarse una capa de barniz especial para evitar el crecimiento irregular de la
capa protectora. El propio suministrador es quién aconsejard, en un proyecto de construccion, qué
productos debemos aplicar.

Respecto al transporte, para evitar recurrir a un transporte especial, se dividirdn las vigas
longitudinales y los arcos en médulos de tamafio igual o inferior a 12 m de longitud. Para el caso del
tablero se ha decidido modular las vigas longitudinales en 6 partes, de Norte a Sur, con el siguiente
orden: 12m+12m+5,35m+12m+12 m + 12 m (medidos sobre la horizontal del eje de replanteo). El
motivo de introducir el tramo de 5,35 m se justificarda mds adelante con la secuencia constructiva. Las
vigas transversales y las vigas ménsula se transportaran de una pieza. Para los arcos se seguird una
modulacion de 3x10 m + 1x5,35 m + 3x10 m.

Una vez en obra, se descargardn, sobre el terraplén de acceso del lado OberlandStrausse, los tres
primeros mddulos (longitud total de 29,35 m) de las vigas longitudinales y los dos primeros de arco
(long. total de 20 m) con sus respectivas vigas de piso, vigas ménsula y anclajes para las péndolas. Por
su parte, en el lado Norte, entre el ferrocarril y el estribo se descargaran el resto de médulos.

Figura II: ALZADO DE LOS DOS MODULOS DEL TABLERO (1ZDA: LADO OBERLAND ST; DCHA: LADO TEMPELHOF

Se dispondra de un apeo intermedio situado entre las vias a 27,35 m. del estribo Sur. El puente se
fabricard en dos fases para el tablero y tres para el arco. Se realizaran las labores de taller de estructura
metalica a pie de obra de forma que se obtengan mddulos integrales del puente (dos y tres) a ambos
lados, que luego se elevaran con dos gruas telescépicas autoportantes de gran tonelaje y se colocaran
directamente en su posicién final. Previa colocacion de los médulos Norte (arco y tablero), se dispondra
un apeo intermedio de forma idéntica al situado entre vias a una distancia de 18,5 m (medida sobre el
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eje de replanteo) del eje de apoyos del estribo Norte. La funcién de este segundo apeo es transmitir al 3. Elevacién, mediante gruas telescépicas, de este primer segmento sujeto por los extremos y
terreno la carga aportada por el segmento Norte del arco, cuando este apoye sobre el apeo superior, colocacién sobre los apoyos del estibo y apeo intermedio, dejando un voladizo en espera de 2 m
apoyado en la viga longitudinal. Se consigue asi no someter a la viga longitudinal a grandes esfuerzos de de longitud. Posterior colocacion de apeo triangulado sobre viga longitudinal
flexion. De esta forma se evita tener que ejecutar operaciones peligrosas para los operarios (soldeo
sobre las vias), cortes de ferrocarril, jornadas nocturnas, etc. 2 Griias telescSpicas

A continuacidn se seguira el mismo proceso con los arcos. Esta vez en tres partes. Dos extremas de
20 m de longitud y la central o de clave de 25,35 m.

Oberlandstrasse (SUR)

Segmento Sur Segmento central {clave) Segmento Norte

25,35 Figura IV: MONTAJE DEL PRIMER TRAMO DE TABLERO (SUR) MEDIANTE GRUAS TELESCOPICAS Y APEO INTERMEDIO

Figura Ill: FRAGMENTACION DEL ARCO
4. De forma simultdnea al punto 2 se habrd comenzado la construccién del arco con sus
respectivos rigidizadores y conectores para las péndolas del médulo Norte.
El procedimiento constructivo se ha tenido en cuenta en el calculo estructural y se ha comprobado
la resistencia de las secciones tanto en el proceso de elevaciéon como en la fase previa a entrada en 5. Elevacion, colocacion y union del arco a las vigas longitudinales.
carga con el apeo intermedio.

El procedimiento a seguir sera: 2 Grima islenaSpican

1. Unidn de los tres primeros médulos, mediante soldadura a tope con preparacién de bordes, de

las vigas longitudinales (ambas), vigas de piso, vigas ménsula, rigidizadores interiores vy Oberieretraess (SUR)
conectores de péndolas. También se afadird la superficie correspondiente al encofrado de H
chapa colaborante a este segmento del tablero (340,5 m?) con sus debidos conectores a las
vigas de piso y los rastreles de la acera. Las vigas longitudinales se construiran con una 20
contraflecha vertical en centro-luz de +39,2 mm. Se deberan afiadir las barandillas con sus
respectivas uniones atornilladas a las vigas ménsula y preparar las alas de éstos para la posterior
recepciéon con pernos de la imposta. Ademas se afiadira un apeo sobre la viga longitudinal que
servira para recibir al arco hasta su fijacion definitiva.

Figura V: COLOCACION DEL SEGMENTO DE ARCO SUR Y APOYO SOBRE APEO PROVISIONAL

6. En el lado Sur se realizard de forma idéntica y a la vez, lo expuesto en el punto 3 para los
2. Construccidn y colocacion del apeo intermedio citado anteriormente. siguientes tres médulos (dejando una Unica pieza de 36 m de longitud).
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7. Se repite el procedimiento seguido en el punto 3 para el extremo Sur. Esta segunda seccion
apoyara en su respectivo estribo y se unird mediante soldadura a tope con preparacién de
bordes a la espera en traslape del primer tramo. [dem para 4y 5.

8. Mientras se coloca el extremo Sur del arco se fabrica la secciéon de clave del mismo (25,35 m)
siguiendo el patrén de los otros dos segmentos de arco.

9. Elevacion, colocacién y unién del segmento de clave. Unién de las péndolas y retirada de los
apeos intermedios. Entrada en carga.

2.6.2. Superestructura Il. Losa de reparto y coronacion de estribos

Se encofrard, hormigonard, vibrara y curard el murete de guarda del estribo tras la colocacion del
tablero, como se dijo anteriormente.

Como fase preparatoria a la ejecucién de pavimentos se ejecutard en primer lugar la parte de la
calzada. Para ello, se armard y hormigonara la losa de reparto y se ejecutara el sistema de evacuacion
de aguas (rigola y un desaglie cada 2 m).

2.7. Pavimentos

De manera simultdnea se pavimentaran las rampas de acceso y se aplicard sobre la losa el
impermeabilizante previo a la capa bituminosa. Se anadird la capa de rodadura (mezcla bituminosa) y
se fijaran los separadores del carril bici. El dltimo paso en la calzada sera la construccidn de la junta de
dilatacion.

Una vez finalizada la calzada, se dispondran las lamas de madera de ipé de la acera. Sera necesario
disponer de redes de seguridad en las vigas ménsula para evitar caida de operarios o herramientas a la
via. La acera se ejecutara desde los extremos hacia el centro, de forma que los operarios trabajen sobre
el suelo ya fijado a la estructura. El Ultimo paso en la acera serd la fijacién de la imposta

En la transicion entre la acera de hormigén (rampa de acceso) y la de madera, coincidiendo con la
junta de dilatacion de la calzada, se fijara un embellecedor de acero galvanizado estriado.

2.8. Acabados y prueba de carga

Instalacién de iluminacion vy fijaciéon del carenado sobre la viga longitudinal. Colocacién de barrera
entre el camino (anteriormente desviado) y las vias de ferrocarril.

Ejecucidn del murete de transicion del arco al bordillo de la acera. Hormigdén armado in situ.

Una vez finalizados se procedera a la prueba de carga.

2.9. Recogida y limpieza de la obra

Recogida de maquinaria, limpieza de la estructura y de las areas empleadas para acopios vy taller.
Reposicién del camino desviado previamente, ésta vez por un nuevo trazado que discurre bajo el
puente por la zona que se usé para armar la estructura metdlica. Reposicién del resto de servicios
afectados, a su trazado original si fuese necesario. Retirada de vallas y sefalizacién y apertura al
publico.

2.10. Jardineria y restauracion de flora

Siembra de especies autéctonas en las zonas afectadas. Ajardinamiento de los taludes de rampas
de acceso. Recuperaciéon de ejemplares arboreos de gran porte que se hubiesen trasplantado.

3. DESGLOSE DE TAREAS, DURACION Y SECUENCIA DE LAS MISMAS

Este apartado se ha concebido con caracter puramente orientativo. En el proyecto de construccién
se deberd llevar a cabo un andlisis con mayor grado de detalle tanto en la descomposicion de tareas
(como se cité al principio del anejo) como en la duracidn de las mismas.

A continuacién se muestra en forma de tabla la relacion de tareas, su duracion y orden de
precedencia.

Respecto al orden se ha empleado la siguiente codificacién:
‘Numero’ + XX
Donde XX puede ser:

CC: Comienzo-comienzo. La actividad comienza junto con la predecesora de la que se indica su
numero.

FC: Final-comienzo. La actividad no puede iniciarse hasta que no finalice la predecesora ‘nimero’

FF: Final-final. La actividad no finalizara hasta que no lo haga la anterior indicada como ‘numero’
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Numero Duracion Numero Duracion
Dela Nombre de la tarea ) Relacion Dela Nombre de la tarea ) Relaciéon
(dias) (dias)
tarea tarea
) 4004 HORMIGONADO LOSA TRANSICION NORTE 1 4003 FC
0 PUENTE ACCESO SUR TEMPELHOF, BERLIN 195 4005 RETALUZADO TERRAP. NORTE A PDTE 302 3 4003 FC
0000 GESTIONES PREVIAS 1 4006 RELLENO ESTRIBO SUR HASTA LOSA TRANSIC. 7 4000CC+20 DIAS
0001 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 1 0000 CC 4007 TERRAPLEN RAMPA ACCESO SUR CON A1l 12 4000CC+20 DIAS
1000 TAREAS PREPARATORIAS 11 0000 FC 4008 COMPACTACION RAMPA ACCESO SUR 2 4007 FC
1001 VALLADO PERIMETRAL 1 1000 CC 4009 HORMIGONADO LOSA TRANSICION SUR 1 4008 FC
1002 SENALIZACION Y REDUCC. VELOC FERROCARRIL 2 1000 CC 4010 RETALUZADO TERRAP. SUR A PDTE 302 3 4008 FC
1003 DESBROCE Y DESPEJE DE TERRENOS 4 1002 FC 5100 SUPERESTRUCTURA I.ESTRUCTURA METALICA 28 3000 CC + 21
1004 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE ACOPIOS 5 1003 FC ) DIAS
1005 INSTALACION DE CASETAS Y SERVICIOS OBRA 3 1003 FC 5101 INGENIERIA, CORTE Y TRANSPORTE A OBRA 35 5000 CC
1006 ACONDICIONAMIENTO DE VIALES 5 1003 CC 5102 | ENSAMBLAJE MODULO TABLERO NORTE + GRECA+ |, 5101 FC
1007 DESVIO DE SERVICIOS AFECTADOS 2 1003 CC BARANDILLA
2001  ELIMINACION SUELO VEGETAL Y CONTAMINADOS 5 2000 CC 5104 ENSAMBLAJE MODULO CENTRAL ARCO 13 5103 FC
2002 RELLENO CON A1 SUELOS CONTAMINADOS 4 2001 FC ] ]
2003  EXCAVACION MOTA ZONA NORTE. TALUD 7H:1V 8 2002 FC 5105 ENSAMBLAJE MODULO TABLERO o P AR
2004 EXCAVACION ZONA SUR. TALUD 2H:1V 8 2002 FC SUR+GRECA+BARANDILLA
2005 HINCA DE TABLESTACADO ZONA SUR 5 2004 FC 5106 ENSAMBLAJE MODULO ARCOSUR 8 5105 FC
2006 EXCAVACION ZAPATA NORTE 3 5003 FC 5107 CIMENTACION, CONSTRUCCION Y COLOCACION A 5106 FF
2007 EXCAVACION ZAPATA SUR 4 2005 FC APIED EDTTEE Wl
3000 CIMENTACION Y ESTRIBOS 52 2000 FC-6DIAS 5108 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA SUR 2 5106 FF
3001 HORMIGON LIMPIEZA 10 CM ZAPATA NORTE 1 3000 CC 5109 ELEVACION, COLOCACION Y FIJACION MODULO 1 5106 FC
3002 REPLANTEO ZAPATA NORTE 1 3001 FC LB RO S OIS RAISRCO)
3003 FERRALLADO ZAPATA NORTE 4 3002 FC 5110 ELEVACION, COLOCACION Y FACION MODULO 1 5109 FC
3004  HORMIGONADO+VIBR+CURADO ZAPATA NORTE 5 3003 FC ARCO SUR
3005 HORMIGON LIMPIEZA 10 CM ZAPATA SUR 1 3000CC+6DIAS S ool Ol O R PN ORI 2 >110FC
3006 REPLANTEO ZAPATA SUR 1 3005 FC 5112 ELEV?:;?E'F'{S?\ILSF?ECLOA'\LE; ';QE'AO:: (;VFLCT)E uLo 1 5111 FC
3007 FERRALLADO ZAPATA SUR 4 3006 FC ; ! RS
3008 HORMIGONADO+VIBR.+CURADO ZAPATA SUR 5 3007 FC 5113 ELEVACA'CF){E%C,\? éif?ff:g EX;&(/)A': C'\gODULO 1 5112 FC
3009 ENCOFRADO FUSTE NORTE 6 3004 FC ELEVACION,COLOCACION Y FIJACION MODULO
3010 FERRALLADO FUSTE NORTE 8 3009 FC 5114 ARCO CENTRAL 1 5113 FC
3011 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE NORTE 6 3010 FC 5115 UNION TABLERO ARCO CON PENDOLAS 3 5114 FC
2815 F”AC'OENAC';AFRRAAT;; I'__)UES?E%(; NORTE é ;’gi; EE 5116 RETIRADA DE APEOS. PUESTA EN CARGA 1 5115 FC
3014 FERRALLADO FUSTE SUR 8 3013 FC 5200 SUPERESTRUCTUZ’:;EIE%S;A Y CORONACION 20 5100 FC-9 DIAS
3015 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE SUR 6 3014 FC 5201 ENCOFRADO MURETE GUARDA NORTE 2 5200 FC+4 DIAS
3016 FUACION APARATOS DE APOYO SUR 1 3015 FC 5202 FERRALLADO MURETE GUARDA NORTE 2 5201 FC
LY MOVIMIENTO DE TIERRAS (FASE ) SN 000EC OIDIRS 5203  HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA NORTE 3 5202 FC
4001 RELLENO ESTRIBO NORTE HASTA LOSA TRANSIC. 7 4000 CC 5204 ENCOFRADO MURETE GUARDA SUR 5 5200 CC
4002 TERRAPLEN RAMPA ACCESO NORTE CON Al 12 4000 CC 5205 FERRALLADO MURETE GUARDA SUR 5 5204 FC

4003 COMPACTACION RAMPA ACCESO NORTE 2 4002 FC
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Nimero Duracion
Dela Nombre de la tarea . Relacion
(dias)
tarea
5206 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA SUR 3 5205 FC
5207 ARMADO LOSA TABLERO 10 5206 FC
5208 HORM., VIBRADO, CURADO LOSA TABLERO 7 5207 FC
6000 PAVIMENTOS 38 5200 CC+7 DiAS
EJECUCION CALZADA (INCL. PLATAFORMA) Y
6001 ACERA HORMIGON EN RAMPAS DE ACCESO 17 600 CC
6002 EXTENSION CAPAS IMPERMEABILIZANTES 1 6001 FC
6003 CAPA RODADURA (MEZCLA BITUMINOSA) 2 6002 FC
6004 DISPOSICION ACERA MADERA IPE 12 6003 FC
6005 FIJACION IMPOSTA 4 6004 FC
6006 JUNTA DILATACION CALZADA Y ACERA 2 6005 FC
7000 ACABADOS 6 6000 FC
7001 INSTALACION LUMINARIA 6 7000 CC
8000 PRUEBA DE CARGA 1 7000 FC
9000 RECOGIDA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 10 8000 FC
10000 JARDINERIA Y REFORESTACION 8 9000 FC
11000 PUESTA EN SERVICIO 0 10000 FC
12000 SEGURIDAD Y SALUD 272 11000 CC
13000 CONTROL CALIDAD OBRA 272 12000 CC

14000 GESTION DE RESIDUOS 272 13000 CC




Id Nombre de tarea Duracion \mesz \mesB \mesA \mess \mess \mes7 \mess \mess \mes 10 \mes 11
a

Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \ Mediados \ Final \ Principio \
1 0 PUENTE ACCESO SUR TEMPELHOF, BERLIN 195 dias
2 0000 GESTIONES PREVIAS 1dia 9
3 0001 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 1 dia ]
[ 4| 1000 TAREAS PREPARATORIAS 11 dias
5 1001 VALLADO PERIMETRAL 1 dia o
6 1002 SENALIZACION Y REDUCC. VELOCIDAD FERROCARRIL 2 dias
7 1003 DESBROCE Y DESPEJE DE TERRENOS 4 dias
8 1004 ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE ACOPIOS 5 dias
9 1005 INSTALACION DE CASETAS Y SERVICIOS DE OBRA 3 dias
[ 10 | 1006 ACONDICIONAMIENTO DE VIALES 5 dias =a
[ 11 ] 1007 DESVIO DE SERVICIOS AFECTADOS 2 dias
[ 12| 2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE | 26 dias
[ 13 2001 ELIMINACION SUELO VEGETAL Y CONTAMINADOS 5 dias
[ 14 2002 RELLENO CON A1 SUELOS CONTAMINADOS 4 dias
[ 15| EXCAVACION MOTA ZONA NORTE. TALUD 7H:1V 8 dias
[ 16 | EXCAVACION ZONA SUR. TALUD 2H:1V 8 dias
[ 17| HINCA DE TABLESTACADO ZONA SUR 5 dias
[ 18 | EXCAVACION ZAPATA NORTE 3 dias
[ 19 EXCAVACION ZAPATA SUR 4 dias
[ 20 | 3000 CIMENTACION Y ESTRIBOS 52 dias
[ 21| 3001 HORMIGON LIMPIEZA 10 CM ZAPATA NORTE 1 dia
| 22| 3002 REPLANTEO ZAPATA NORTE 1 dia
[ 23] 3003 FERRALLADO ZAPATA NORTE 4 dias
| 24| 3004 HORMIGONADO+VIBR+CURADO ZAPATA NORTE 5 dias Foa,
| 25 | 3005 HORMIGON LIMPIEZA 10 CM ZAPATA SUR 1 dia -1
[ 26 | 3006 REPLANTEO ZAPATA SUR 1dia
[ 27 ] 3007FERRALLADO ZAPATA SUR 4 dias
| 28 | 3008 HORMIGONADO+VIBR.+CURADO ZAPATA SUR 5 dias 'E
[ 29| 3009 ENCOFRADO FUSTE NORTE 6 dias [«
[ 30 | 3010 FERRALLADO FUSTE NORTE 8 dias
e 3011 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE NORTE 6 dias
| 32| 3012 FIIACION APARATOS DE APOYO NORTE 1 dia
[ 33| 3013 ENCOFRADO FUSTE SUR 6 dias
| 34| 3014 FERRALLADO FUSTE SUR 8 dias
[ 35 | 3015 HORMIGONADO+VIBR+CURADO FUSTE SUR 6 dias
[ 36 | 3016 FUACION APARATOS DE APOYO SUR 1 dia
| 37 | 4000 MOVIMIENTO DE TIERRAS (FASE 1) 37 dias
[ 38 | 4001 RELLENO ESTRIBO NORTE HASTA LOSA TRANSIC. 7 dias 3
[ 39 ] 4002 TERRAPLEN RAMPA ACCESO NORTE CON Al 12 dias
40 4003 COMPACTACION RAMPA ACCESO NORTE 2 dias
[ a1 4004 HORMIGONADO LOSA TRANSICION NORTE 1 dia
| 42| 4005 RETALUZADO TERRAP. NORTE A PDTE 302 3 dias
ER 4006 RELLENO ESTRIBO SUR HASTA LOSA TRANSIC. 7 dias e
[ aa | 4007 TERRAPLEN RAMPA ACCESO SUR CON Al 12 dias £
[ a5 | 4008 COMPACTACION RAMPA ACCESO SUR 2 dias
[ 46 | 4009 HORMIGONADO LOSA TRANSICION SUR 1 dia
47 4010 RETALUZADO TERRAP. SUR A PDTE 302 3 dias
[ a8 | 5100 SUPERESTRUCTURA I. ESTRUCTURA METALICA 88 dias )
49 5101 INGENIER(A, CORTE Y TRANSPORTE A OBRA 35 dias
[ 50 | 5102 ENSAMBLAJE MODULO TABLERO NORTE + GRECA + BARANDILLA 23 dias
[ 51| 5103 ENSAMBLAJE MODULO ARCO NORTE 8 dias i
| 52 | 5104 ENSAMBLAJE MODULO CENTRAL ARCO 13 dias 3
[ 53| 5105 ENSAMBLAJE MODULO TABLERO SUR+GRECA+BARANDILLA 14 dias ‘i
| 54 | 5106 ENSAMBLAJE MODULO ARCO SUR 8 dias
[ 55 | 5107 CIMENTACION, CONSTRUCCION Y COLOCACION APEO ENTRE VIAS 4 dias ﬁ]
[ s6 | 5108 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA SUR 2 dias Eay
| 57 | 5109 ELEVACION, COLOCACION Y FIJACION MODULO TABLERO SUR + 1dia
APEO PARA ARCO
[ 58 | 5110 ELEVACION, COLOCACION Y FIJACION MODULO ARCO SUR 1dia
[ 59 | 5111 POSICIONAMIENTO MAQUINARIA NORTE 2 dias
[ 60 | 5112 ELEVACION, COLOCACION Y FIJACION MODULO TABLERO NORTE + 1 dia
APEO PARA NORTE
[ 61 | 5113 ELEVACION, COLOCACION Y FIJACION MODULO ARCO NORTE + 1dia
APEO PARA ARCO
[ 62 | 5114 ELEVACION,COLOCACION Y FIJACION MODULO ARCO CENTRAL 1dia
[ 63 | 5115 UNION TABLERO ARCO CON PENDOLAS 3 dias
[ 64 | 5116 RETIRADA DE APEOS. PUESTA EN CARGA 1 dia
[ 65 | 5200 SUPERESTRUCTURA 1. LOSA Y CORONACION ESTRIBOS 24 dias v v
[ 66 | 5201 ENCOFRADO MURETE GUARDA NORTE 2 dias
67 5202 FERRALLADO MURETE GUARDA NORTE 2 dias
[ e8| 5203 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA NORTE 3 dias
[ 69 | 5204 ENCOFRADO MURETE GUARDA SUR 2 dias
[ 70 | 5205 FERRALLADO MURETE GUARDA SUR 2 dias
[ 71| 5206 HORM.+VIBR+CURADO MURETE GUARDA SUR 3 dias
[ 72 5207 ARMADO LOSA TABLERO 10 dias
[ 73] 5208 HORM. , VIBRADO, CURADO LOSA TABLERO 7 dias
74 6000 PAVIMENTOS 38 dias - v
[75 | 6001 EJECUCION CALZADA (INCL. PLATAFORMA) Y ACERA HORMIGON EN 17 dias Fﬁ
RAMPAS DE ACCESO
[ 76 | 6002 EXTENSION CAPAS IMPERMEABILIZANTES 1 dia
[ 77 ] 6003 CAPA RODADURA (MEZCLA BITUMINOSA) 2 dias
[ 78| 6004 DISPOSICION ACERA MADERA IPE 12 dias
[ 79 6005 FIUACION IMPOSTA 4 dias
| 80 | 6006 JUNTA DILATACION CALZADA Y ACERA 2 dias
N 7000 ACABADOS 6 dias
[ 82 | 7001 INSTALACION LUMINARIA 6 dias —
83 8000 PRUEBA DE CARGA 1 dia
[ 84 | 9000 RECOGIDA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 10 dias
| 85 | 10000 JARDINERIA Y REFORESTACION 8 dias
[ 86 | 11000 PUESTA EN SERVICIO 0 dias M
[ 87 |
[ 88 |
[ 89 |
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