FASE 1: TAREAS PREVIAS
Escala 1:1000

FASE 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS.

EXCAVACIONES Y SUSTITUCION DE ESCOMBROS
Escala 1:1000
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Limite de zona afectada por el desbroce.

| Zona destinada a casetas y servicios de obra
] Zona destianda a acopios y maquinaria.

5 NOTAS
% 1. Limite zona excavacion sur con talud 2:1 y zapata.
= 2. Zona de eliminacién de la mota. Regularizacion con
terreno norte con talud 7:1.
3. Rellenos contaminados A2 a sustituir por A1.
Vias auxiliares de acceso a la obra. 4, Vias auxiliares de acceso a la obra.
5. Zona destinada a casetas y servicios de obra.
6. Zona destinada a acopios y maquinaria.
] FASE 5: TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE DE LOS MODULOS
EST'T"iﬂSO'O'EELLENO DE RAMPAS DE ACCESO INTERMEDIO PARA EL MODULO SUR.
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ZbNA ENSAMBLAJE NORTE
NOTAS
1. Zonas de ensamblaje (Norte y Sur)

1.F-———-———-—---—-7 Terraplén de la rampa de acceso al puente. 2.[TITTTTTTTTTIITT77]  Zona de posicionamiento de gruas telescopicas

2. Vias auxiliares de acceso a la obra. 3. X &X Apeos intermedios de montaje

3. Zona destinada a casetas y servicios de obra.

4. Zona destinada a acopios y maquinaria. —
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