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1º- Ejecución camino acceso a espigón sur 

con "todo uno" procedente de cantera.

2º

2º- Establecimiento zonas de acopio (Ver Plano 7).
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3º- Desmantelamiento espigón sur.
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4º- Construcción dique exento sur.
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5º- Desmantelamiento último tramo espigón sur.

6º

2

6

,
8

m

6º- Ejecución camino acceso a espigón norte

con "todo uno" procedente de acopio.

7º- Desmantelamiento espigón norte.

8º- Construcción dique exento norte.

9º- Desmantelamiento último tramo espigón norte.
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10º

10º- Retirada de material acopiado sobrante 

a vertedero. 

11º

11º- Nivelación y distribución de la grava.

11º

11º

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO


