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1. INTRODUCCION

Con el presente anejo se pretende dar una orientacidn aproximada de la duracién de las actividades mas
importantes que comprenden la ejecucién total del presente Proyecto.

En ningln caso el Programa de Trabajos expuesto es riguroso, sino que puede ser modificado por parte del
Contratista adjudicatario de las obras en funcién de la dotacidon de equipos que destine a cada una de las
actividades y de los rendimientos que estime oportunos en funcidn de su experiencia en otras obras de
similares caracteristicas.

2. PROCESO CONSTRUCTIVO

Las obras previstas en el presente Proyecto comprenden las actividades que se detallan en los siguientes
puntos:

- Ejecucién de un camino sobre la playa para acceso de la maquinaria terrestre al espigdn situado al sur,
en sentido transversal a la linea de costa, de 80 metros de longitud y 5 m de ancho, formado por una
capa “todo uno” procedente de cantera, de 35 cm de espesor.

- Establecimiento de una zona de acopio destinada al material que se desmonta del espigén actual y
que se reutiliza en la ejecucion posterior de las obras.

- Retirada de la capa de escollera de 5 toneladas que forma el manto del espigdn mediante
retroexcavadora, y posterior acopio.

- Avance sobre el “todo uno” del espigdn y retirada en el retroceso de la maquinaria de la seccién
completa del espigdn, compuesto por “todo uno” en nicleo y escollera de 5 t en el manto y bermas de
pie, en una longitud de 270 metros desde su extremo.

Ill

- Acopio del “todo uno” y escollera desmontados en la zona prevista a tales efectos, para su utilizacion

posterior en la ejecuciéon del dique proyectado.

- Ejecucién del dique por el procedimiento de avance a seccidon completa mediante la formacion de un
nucleo, un filtro y un manto resistente por los laterales, segin la seccién tipo establecida en el
proyecto, con una longitud total de 125 metros.

- Formacién del filtro y del manto resistente de la parte superior del dique en el retroceso de la
maquinaria.

- Retirada de la escollera y del “todo uno” del antiguo espigdn, que servia de camino de acceso y acopio
en la zona destinada a ello.

- Ejecucién de un camino sobre la playa para acceso de la maquinaria terrestre al espigén situado mas al
norte, en sentido transversal a la linea de costa, de 26,8 metros de longitud y 5 m de ancho, formado

por una capa “todo uno” procedente del desmantelamiento del espigdn sur, de 35 cm de espesor.

- Retirada de la capa de escollera de 5 toneladas que forma el manto del espigdn mediante
retroexcavadora, y posterior acopio.
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Ill

Avance sobre el “todo uno” del espigdn y retirada en el retroceso de la maquinaria de la seccion
completa del espigdn, compuesto por “todo uno” en nicleo y escollera de 5t en el manto y bermas de
pie, en una longitud de 34 metros desde su extremo.

III

Acopio del “todo uno” y escollera desmontados en la zona prevista a tales efectos, para su utilizacidn

posterior en la ejecucion de los diques que se proyectan.

Ejecucidn del dique por el procedimiento de avance a seccion completa mediante la formacion de un
nucleo, un filtro y un manto resistente por los laterales, segin la seccién tipo establecida en el
proyecto, de una longitud de 125 metros.

Formacion del filtro y del manto resistente de la parte superior del dique en el retroceso de la
maquinaria.

Ill

Retirada de la escollera y del “todo uno” del antiguo espigdn, que servia de camino de acceso y acopio

en la zona destinada a ello.
Retirada a vertedero del “
playa.

todo uno” y escollera sobrantes, asi como de los caminos de acceso sobre la

Distribucion de los 310.000 m?® de grava de Ds,=10 mm, procedente de cantera para el relleno de las
playas. El vertido y redistribucién del sedimento se realizard con maquinaria de movimiento de tierras
hasta alcanzar la anchura establecida. Para completar el perfil de equilibrio definido para la playa
sumergida se aplica el método de apilado de grandes voliumenes de arena para su distribucion por la
dindmica litoral en zonas de la playa sumergida muy préximas a la costa.

Reposicién y acondicionamiento de los accesos y servicios afectados por las obras de regeneracién de
la playa y balizamiento de los nuevos diques.
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Id Nombre de tarea Duracion [Predecesoras |Comienzo de [Fin de
tarea tarea 22 trimestre [3er rimestre (42 rimesire [1er rimestre 22 irimestre [3er rimestre (42 rimesire [1er trimestre
1 |[PROGRAMA DE TRABAJIOS 332 dias dia0 dia 464
2 ACTIVIDADES INICIO OBRAS 30 dias dia0 dia 42
3 DIQUE EXENTO SUR 115 dias dia®z dia2B
4 Camino provisional " todo uno " sobre pla 2 dias 2 dia42 dia 44
5 Retirada escollera para camino sobre espi; 3 dias a4 dia 46 dia 49
[ Desmantelamiento 270 m de espigon 60 dias 5 dia 49 dia 133
7 Construccon dique sur 30 dias 6 dia132 dial/s
8 Desmantelamiento 95 m de espigon A dias 7 dia175 dia203
9 DIQUE EXENTO NORTE 69 dias dia203 dia300
10 Camino provisional " todo uno " sobre pla 1dia 8 dia)2 dia204
11 Retirada escollera para camino sobre espi;  3dias 10 diad dia209
12 Desmantelamiento 34 m de espigon 15 dias 11 dia2)9 dia230
13 Construccion dique norte 30 dias 12 dia230 dia272
14 Desmantelamiento 95 m de espigon 20dias 13 dia272  dia300
15 RETIRADA A VERTEDERO ESCOLLERAY "TODC 25 dias 14 dia300 dia33s
16 RETIRADA A VERTEDERO CAMINOS SOBREPL 3 dias 15 dia33s dia338
17 APORTE DE GRAVA 60 dias dia340 diad22
18 Nivelacion playa base 40 dias 16 dia340 dia394
19 Vertido y extendido de grava S0dias 18CC+10dias dia354 dia422
20 ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICION DE SEF 30 dias 19FF dia382 diad22
21 | INSTALACION BOYA DE SENALIZACION A dias 16 dia340 dia344
22 ACTIVIDAD TERMINACION OBRAS 30 dias 20 diad24 diad64
23 SEGURIDAD Y SALUD 332 dias dia0 dia 464
Tarea S Hito externo ¢ Informe de resumen manual ceEssss————
Divisién pioeen Tarea inactiva Resumen manual ——
Hito L 4 Hito inactive Sélo el comienzo C
Resumen Pe===========9 Resumen inactivo & */  Sélo fin d
Resumen del proyecto P Tarea manual EE]  Fecha limite +
Tareas externas L solo duracién Progreso ———

Figura: Se observa el diagrama de Gantt del presente proyecto.
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4. CONCLUSIONES

Una vez identificadas las actividades mas importantes que componen la construccién del proyecto vy
habiéndose evaluado la duracién aproximada de cada una de ellas, se estima un plazo total de ejecucién de
332 dias naturales, que estableciéndose en el calendario con una jornada laboral de 8 horas al dia, durante 5
dias de la semana aumenta a la cantidad de 464 dias.

La duracidn de cada una de las actividades descritas queda reflejada en el anterior diagrama de barras que
sirve como Programa de Trabajos orientativo y variable en funcidn del desarrollo de las obras por parte del
Contratista.
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