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Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros" PROGRAMACION DE TRABAJOS

27 OBJETO

El presente capitulo, se fundamenta en elaborar una correcta programacion de los
trabajos y cumplir con los plazos marcados por el promotor, los cuales eran: “poder
disponer de electricidad en el local en el plazo de un mes”.

Para ello, en el planteamiento de la programacién se ha incluido la elaboracion del
proyecto de electrificacion, ya que resulta elemento fundamental para la Conselleria
de industria la verificacion y aprobacion del proyecto, y con la aprobacion de este
organismo se pueda realizar la conexion a la red de electricidad.

28 RECURSOS

Por el volumen de proyecto, se plantea una programacion especialmente dirigida a
empresas de pequefioc o mediano tamafio que se encuentren ubicadas en el
entorno geografico de la obra.

28.1 HUMANOS

Los recursos humanos que se prevén para la realizaciéon de los trabajos ya
comentados en el estudio de seguridad y salud, estaran conformados por:

— Electricista
— Ayudante de electricista
— Albaiiil para la realizacion del CGP y M.

28.2 MAQUINARIA

Para la realizacién de los trabajos en altura mayor a 3 m, es decir la realizacién de
lineas:

— C2 alumbrado capillas y pilares izquierda
— C4 alumbrado capillas y pilares derecha
— C5 alumbrado de la nave central

Se ha previsto el alquiler de una maquina elevadora, siendo estas tareas las que
marcaran parte del camino critico de la programacion por:

— Laaltura, se encuentra a una altura de 6m
— Por ser un recurso a disponer.

29 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

En la pagina siguiente se puede observar la programacion de los trabajos. Los
concernientes a ejecucion de la obra, estarian en el maximo de tres semanas.
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DURACION DEL PROCESO
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