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27 OBJETO 

El presente capítulo, se fundamenta en elaborar una correcta programación de los 
trabajos y cumplir con los plazos marcados por el promotor, los cuáles eran: “poder 
disponer de electricidad en el local en el plazo de un mes”. 

Para ello, en el planteamiento de la programación se ha incluido la elaboración del 
proyecto de electrificación, ya que resulta elemento fundamental para la Conselleria 
de industria la verificación y aprobación del proyecto, y con la aprobación de este 
organismo se pueda realizar la conexión a la red de electricidad. 

28 RECURSOS 

Por el volumen de proyecto, se plantea una programación especialmente dirigida a 
empresas de pequeño o mediano tamaño que se encuentren ubicadas en el 
entorno geográfico de la obra. 

28.1 HUMANOS 

Los recursos humanos que se prevén para la realización de los trabajos ya 
comentados en el estudio de seguridad y salud, estarán conformados por: 

 Electricista 

 Ayudante de electricista 

 Albañil para la realización del CGP y M. 

28.2 MAQUINARÍA 

Para la realización de los trabajos en altura mayor a 3 m, es decir la realización de 
líneas: 

 C2 alumbrado capillas y pilares izquierda 

 C4 alumbrado capillas y pilares derecha 

 C5 alumbrado de la nave central 

Se ha previsto el alquiler de una máquina elevadora, siendo estas tareas las que 
marcarán parte del camino crítico de la programación por: 

 La altura, se encuentra a una altura de 6m 

 Por ser un recurso a disponer. 

29 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la página siguiente se puede observar la programación de los trabajos. Los 
concernientes a ejecución de la obra, estarían en el máximo de tres semanas. 
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