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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

1.INTRODUCCION

En este anejo realizaremos la justificaciéon de los precios que atafien al proyecto
basandonos en el cumplimiento del art. 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de
25 de Julio de 1968).

Estos precios serdn los utilizados posteriormente para la realizacién de los cuadros de
precios del documento N2 4 (Presupuesto).

En esta justificacién se recogeran los precios de la mano de obra, maquinaria y
materiales que se han tenido en cuenta para la obtencién de los precios de las unidades
de obra.

Los precios y rendimientos se han tomado de bases de precios publicadas por el Instituto
Valenciano de la Edificacidn (IVE), precios facilitados por la oficina técnica Devesa- Saler,
y por la firma PREOC, asi como otros proyectos.

Para la determinacién de los precios unitarios, se parte de los elementos que forman la
unidad, divididos en los siguientes conceptos:

e Costes indirectos.

e Precio de coste de la mano de obra, por categorias.
e Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
e Precio de los materiales a pie de obra.

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos
correspondientes, resultaran los precios unitarios.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

2.COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Para realizar el cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra debemos
determinar los costes directos e indirectos necesarios para su ejecucion.

El articulo 67 del Reglamento General de Contratacion del Estado define lo que se
entiende por costes directos e indirectos.

Dicho articulo dice textualmente:

"El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacién
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afladido que pueda gravar las entregas de
bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

1. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

3. Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucién de la unidad de obra.

4. Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Se consideraran costes indirectos: “los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que
luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrardn en un porcentaje de los costes directos, igual para las unidades de obra, que
adoptara, en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su posible plazo de
ejecucién.”

2.1. Costes directos.

e Mano de obra con sus pluses, cargas, seguros sociales y gratificaciones
voluntarias que intervienen directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

e Materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

e Maquinaria utilizada durante la ejecucidon de la unidad de obra, asi como los
gastos de personal, combustible, energia, amortizacién, conservacion, etc. que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la misma.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Herramientas y medios auxiliares pueden calcularse como un porcentaje sobre
el coste total de la mano de obra, de la maquinaria o de la suma de materiales,
magquinaria y mano de obra, o bien, como un coste directo fijo.

2.2. Costes indirectos.

Personal Técnico: Jefe de obra y ayudantes, encargado general y encargado
especializado, topdgrafo, delineantes y auxiliares técnicos.

Administrativo: Jefe administrativo de la obra y sus auxiliares, mecandgrafos,
telefonistas y conductores.

Encargados y operarios de talleres.
Construcciones.

Oficinas para uso de la Propiedad y del Constructor, almacenes, talleres,
vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zonas de aparcamiento,
reposiciones de servidumbres precisas no incluidas en el Proyecto.

Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares.

Obra civil y equipamientos de instalaciones fijas de produccién y de puesta en
obra no incluidas en los costes directos, vehiculos de uso general adscritos a la
obra, derechos de enganche y coste de las instalaciones provisionales de
energia, agua, teléfono, etc. Necesarias para la construccion de la obra.

Consumos.

Alumbrado, agua, teléfono, papeleria, botiquin, energia y carburantes de la
maquinaria no incluida como coste directo.

Dietas, gratificaciones, manutencién y locomocion.

Dietas, gratificaciones extras, gastos de manutencion y costes de kilometraje a
abonar por desplazamientos del personal no incluido como coste directo, coste
del transporte del personal operario de la obra.

2.3. Coeficiente K de costes indirectos.

El coeficiente K de costes indirectos se calcula mediante la siguiente expresion:

K=K1+K?2

Siendo:
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K1 el coeficiente que valora los costes no atribuibles a una unidad de obra en
concreto, sino que son costes generales de |la obra. El valor de este coeficiente,
se aplica en tanto por ciento sobre los costes directos de las distintas unidades
de obra. Este valor estd limitado a no exceder del 5% de los costes directos.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

e K2 el coeficiente que trata de valorar la incertidumbre o los imprevistos que
puedan aparecer durante la ejecucion de las obras y que supongan un aumento
del coste directo, ya sea por inclemencias del tiempo o adversidades. Dicho
coeficiente, segun la legislacion vigente, estd regulado para cada tipo de obra,
ya gque segun su tipologia el grado de incertidumbre en este sentido, puede ser
distinto. Asi, para las obras terrestres, dicho coeficiente tiene el valor del 1%,
para obras fluviales se le asigna el 2%, y para obras maritimas se le asigna el
3%.

Estos porcentajes se aplican sobre los costes directos de ejecucidén, y es el mismo para
todas las unidades de obra consideradas. Asi, en el supuesto limite que permite la
legislacién vigente, se tendria que para la obra que se esta redactando en este proyecto,
los costes indirectos no pueden suponer mas del 8% del total de los costes directos.

Para la estimacidon correcta del coeficiente K1 de costes indirectos se debe estimar
previamente, el presupuesto de ejecucion de la obra teniendo en cuenta exclusivamente
los costes directos de la misma.

Se valoran los costes indirectos de la obra, que debe comprender todos o algunos de los
supuestos que marca la legislacién, y se obtiene el coeficiente K1 de la siguiente forma:

K1 = (importe de los costes indirectos globales de la obra/ importe de los costes directos
globales de la obra) en %.

K1=_Ci/Cd* 100
Si K1 < 5% se aplica este coeficiente K1.

Si K1 > 5% se aplica el 5%.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

3. ESTIMACION DE LOS COSTES INDIRECTOS

3.1. Personal adscrito a la obra.

e Personal técnico

e Jefe de Obra.

e Jefe de Produccion.

e Ingeniero Técnico Topdgrafo.
e Encargado de obra.

e Vigilante de Obra.

e Personal administrativo

e Oficial administrativo.

3.2. Instalaciones de obra.

e Oficina de obra, completamente acondicionada.
e Oficina en planta de clasificacién.
e Bascula para camiones.

3.3. Gastos de funcionamiento.

e Corriente eléctrica.

e Teléfono.

e Suministro de agua potable.

e Gastos de papeleria y material de oficina.
e Botiquin en oficina.

e Vehiculos de obra.

3.4. Dietas, gastos de kilometraje.

e Gastos de Kilometraje.

e Dietas y Manutencién.

3.5. Gastos varios

e Seguro a todo riesgo (accidentes, robo, dafos a terceros..).
e Propaganda.

e Vallado de las instalaciones.

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
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e Tasas, permisos, asesorias.

Segun se puede extraer del anejo programacion de los trabajos, se ha estimado que la
duracion total de las obras es de 7,5 meses. Este dato permite determinar de los costes
indirectos totales ya que se pueden suponer constantes para cada mes.

Por lo que se refiere el proyecto de regeneracién y acondicionamiento de la playa de
Port Saplaya sur, se prevén los siguientes costes indirectos (con sus gastos cuantificados
por mensualidades):

Cl N2 de meses | Euros por mes Total
Personal técnico y administrativo 7,5 8176 61320
Guarda en la obra a tiempo parcial 7,5 415 3112,5
Almacén de obra 7,5 207 1552,5
Consumos de teléfono, luz, pepeleria, etc 7,5 483 3622,5
Dietas y gratificaciones 7,5 345 2587,5
Gastos varios 7,5 455 3412,5
TOTAL 75607,5

Tabla 1. Costes indirectos

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un
desembolso mensual de 75607.5. Este valor se obtiene partiendo de la hipdtesis de que
en la ejecucion de las obras participaran las siguientes personas:

1ljefe de obra 2120 euros mes
1jefe de produccién 1817 euros mes
1 encargado 1817 euros mes
1topdgrafo 1363 euros mes
1 administrativo 1059 euros mes

Tabla 2. Personal técnico y administrativo

A partir de los informes expuestos en el capitulo Presupuesto de este proyecto
(documento N°4) se puede obtener el coste directo total de la obra, que asciende a la
cantidad de 3.993.697.32€.

3.7. Coeficiente K de costes indirectos

Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en
tanto por ciento el coste indirecto global:

K1 =Ci/Cd = 100 = 75607.5/3993697.32*100= 1,89%
De esta manera el coeficiente K de costes indirectos sera:
K=1.37+3=4.89~ 5%.

Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtiene los precios de ejecucion
material.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

4.COSTE DE MANO DE OBRA

4. Coste de la mano de obra por categorias

En este apartado se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada categoria.

4.1. Formulacion a utilizar

Para establecer el precio de coste de la mano de obra, se ha partido de los salarios
minimos establecidos, en las distintas categorias, por el Convenio Colectivo de Trabajo
de la Construccidn y Obras Publicas, para la provincia de Valencia, vigente desde el 1 de
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2.011, asi como Convenio General del Sector
de la Construccion 2007 - 2011.

Los costes diarios de las distintas categorias laborales, se han obtenido, de acuerdo con
el punto 1 de la Orden Ministerial de Obras Publicas de 14 de Marzo de 1.969, mediante
la aplicacién de la siguiente expresion:

C=(1+K)*A+B

El coeficiente K = 1.33, fijado por O.M. de Abril de 1.971, se actualiza, de acuerdo con
los Decretos de 29-3-79 (B.O.E. de 31-3-79) y de 5-4-73 (B.O.E. de 24-4-73),
desglosandose en K1y K2, con lo que la férmula queda transformada en:

C=(1+K1+K2)*A+(1+K2)xB+D+E

Donde:
o Ces el coste total para la empresa de la hora de trabajo efectivo, en euros.
e Aeselsalario base del dia, en euros.

e B =(B1+ B2+ B3), es la suma de los pluses establecidos por el Convenio, en
euros.

e D esel complemento voluntario, en euros.

e E engloba la Seguridad Social y demds complementos, como desempleo, fondo
de garantia salarial, formacién profesional, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales. Este parametro se estudiard a modo de
porcentaje.

e K1 yK2 son coeficientes medios en tanto por uno, que recogen la repercusion
sobre el coste horario de los jornales percibidos y no trabajados, y el
establecimiento de la jornada semanal de cuarenta horas.

4.2. Salario base

Los datos que se van a tratar en este apartado (salario base, pluses, etc.) se van a
considerar como valores en euros por dia de trabajo efectivo. Estan estipulados en el
convenio laboral provincial mencionado anteriormente.
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4.3. Pluses de convenio

Existen una serie de pluses que se incluyen en las retribuciones de los trabajadores. Las
incluidas en el Convenio General del Sector de la Construccién 2007 — 2011 son:

e Plus de actividad.

e Antigliedad.

e Complemento de destino y dietas.

e Pagas extraordinarias.

e Vacaciones.

e Plus extra salarial.

e Poliza del seguro de muerte o incapacidad laboral.

Cada trabajador (de cada categoria) tendra unos pluses distintos (por ejemplo, dos
capataces con distinta antigliedad tienen un plus distinto por este concepto). Por este
motivo seria muy farragoso fijar en este trabajo unos pluses para cada categoria. Se
decide, por lo tanto, considerar valores medio y estimar el total del importe de pluses
repercutidos en cada dia de trabajo.

4.4. Calculo del importe cotizable
Segun Convenio, los coeficientes K1 y K2 a aplicar son:
e Sobre el Salario Base de Convenio: K1 =0,3591
e Sobre el Salario Base mas el Plus de Actividad: K2 = 1,0028
La suma del importe cotizable para cada categoria de trabajador se obtiene operando:
C=(1+K1+K2)*A+(1+K2)*B

4.5. Complemento voluntario

Incluye los conceptos indemnizatorios de gastos que ha de realizar el trabajador como
consecuencia de la actividad laboral. En este proyecto se estima que estos
complementos voluntarios seran iguales para todos los trabajadores.

e Transporte: su cuantia es de 4,66 euros por dia efectivo de trabajo para todas
las categorias laborales.

e Ropa de trabajo: de igual cuantia para todas las categorias laborales, cifrado en
0,60 euros por dia efectivo de trabajo.

e Otros: 1,32 euros por dia efectivo de trabajo para todas las categorias
Laborales.
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
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4.6. Cargas sociales a pagar por la empresa

Estas cargas, expresadas en tantos por ciento, se tienen que repercutir sobre la suma
del importe cotizable. Se establecen los siguientes porcentajes:

e Seguridad social: 23,60%

e Seguro de desempleo: 6,20%

e Fondo de garantia salarial: 0,40%

e Formacién profesional: 0,60%

e Accidentes de trabajo: 4,10%

e Enfermedades profesionales: 3,50%

Por consiguiente, el total de cargas sociales que tiene que soportar la empresa que
contrata a los trabajadores es del 38,20%. Este porcentaje se aplica directamente a la
suma del importe cotizable, obtenida con anterioridad.

4.7. Coste final de la mano de obra

Con las cantidades anteriores se obtiene, las cantidades a facturar sobre el supuesto de
una jornada diaria de trabajo efectivo de ocho horas.

El coste obtenido en esta tabla (denominado coste para la empresa) es el coste directo
de la mano de obra. Estos son los valores que se utilizardn en la justificacién de los
precios de las unidades de obra del proyecto.

Listado de mano de obra:

ubD RESUMEN PRECIO
h. Capataz 14,72
h. Oficial primera 15,14
h. Pedn especializado 13,19
h. Pedn ordinario 13,09
h. Oficial 12 carpintero 15,53
h. Ayudante carpintero 14,03
h. Oficial 12 jardineria 14,72
h. Pedn jardineria 12,95
H Oficial 12 electricista 15
H Oficial 22 electricista 14,03

Tabla 3. Listado de mano de obra
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
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5.COSTE DE MATERIAL Y MAQUINARIA

En este apartado se va a fijar el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la
maquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto.

Posteriormente, en el apartado de "descomposicidon de precios" de este mismo anejo,
se determinardn las diversas maquinas que intervienen en cada unidad, y el tiempo
empleado en cada caso.

Asimismo, se va a exponer el coste de los materiales necesarios para realizar las obras
descritas en el proyecto. Se ha realizado, en un anejo aparte, un estudio detallado de la
procedencia de los materiales mas importantes que intervienen en este trabajo.

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de las
unidades de obra de este proyecto, se ha decidido utilizar una base de datos en la que
se recogen los precios actualizados de fabricantes, suministradores y proveedores.

A continuacion se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los costes
de la mano de obra (obtenidos en un apartado anterior de este anejo, y que aparecen
con el cédigo MO), materiales (cddigo MAT) y utilizacién de maquinaria (cédigo MAQ).

Listado de materiales

T Todouno 2,16
T Zahorra artificial 8,08
m3 Agua 1,11
T Escollera 1-2t 2,29
T Arena D50=0,20mm 10,11
U Destelleador 518,00
U Cerramiento de proteccidn 80,00
U Marca diurna 14,87
U Modulos solares 100,48
U Baterias de almacenamiento 48,92
U Regulador de carga 95,86
m3 Hormigdn HA-20 150,87
U Poste metalico 5 m 1434,00
U Castillete apoyo equipo luminoso 932,77
U Equipo reflector de radar 872,10
U Placay pernos de anclaje en la cimt 107,10
T Escollera 5-6t 2,33
T Escollera 500-600kg 2,23
T Escollera2 a3t 2,30
T Escollera 200 a 300kg 2,20
ML Bardisa 5,53
u Especies a barlovento 46,05
U Especies a sotavento 22,70
U Escollera 100-200 kg 2,19

Tabla 4. Listado de materiales
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Listado de maquinaria

H pala cargadora neumaticos 85CV/1,2m3 38
H pala cargadora neumaticos 155CV/2,2m3 46
H pala cargadora neumaticos 200CV/3,2m3 61
H pala cargadora neumaticos 200CV/ 3,7 m3 61
H Retrocargadora neumaticos 75 CV 33
H camioén bafiera 18m3 325 CV 43
H Camion basculante de 8t. 27,5
H Camiodn basculante 4x4 14 t. 35,5
H Camion con grua 12 t. 52,5
H Motoniveladora de 140 CV 45,81
H Tractor s/oruga bulldoz 140 CV 45,81
H Rodillo autopropulsado 15T. 41
H Motoniveladora de 135 CV 45
H Bandeja vibrante de 300kg 3,5

Tabla 5. Listado de maquinaria

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

6.DESCOMPOSICION DE PRECIOS

Capitulo 1. Dique exento n? 1y n22 Precio Subtotal Importe
TEscollera5a6t

1,440(t. Arranque, cargay adquisiciéon 2,33 3,36

0,005(h. Oficial de primera 15,14 0,08

0,050|h. Pedn ordinario 13,09 0,65

0,044(h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,68

0,020(h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 0,71
Suma la partida 7,48
Costes indirectos .......... 5% 0,37
TOTAL PARTIDA 7,85

T Escollera 500 a 600 kg

1,640(t. Arranque, cargay adquisicion 2,23 3,66

0,002(h. Oficial de primera 15,14 0,03

0,020(h. Pedn ordinario 13,09 0,26

0,035(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,14

0,080(h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 2,84
Suma la partida 8,92
Costes indirectos .......... 5% 0,45
TOTAL PARTIDA 9,37

TTodouno

1,210]t. Arranque, cargay adquisicion 2,16 2,61

0,001|h. Oficial de primera 15,14 0,02

0,010/ h. Pedn ordinario 13,09 0,13

0,015(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 0,92

0,080(h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 2,84
Suma la partida 6,51
Costes indirectos .......... 5% 0,33
TOTAL PARTIDA 6,84

T Zahorra

0,020]h. Pala cargadora neumaticos 155 CV/ 2,2 m3 46,00 0,92

0,020(h. Camidn bafiera 18 m3 325 CV 43,00 0,86

0,150 h. Bandeja vibrante de 300 kg 3,50 0,53

2,000{m3 Zahorra artificial 8,08 16,16

0,050|m3 Agua 1,11 0,06

0,150 Pedn ordinario 13,09 1,96
Suma la partida 20,48
Costes indirectos .......... 5% 1,02
TOTAL PARTIDA 21,51

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Capitulo 1. Espigon de control n21 Precio Subtotal Importe
TEscollera2a3t

1,540(t. Arranque, cargay adquisicion 2,30 3,54

0,005/ h. Oficial de primera 15,14 0,08

0,050|h. Pedn ordinario 13,09 0,65

0,044(h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,68

0,020 h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 0,71
Suma la partida 7,67
Costes indirectos .......... 5% 0,38
TOTAL PARTIDA 8,05

T Escollera 200 a 300 kg

1,640|t. Arranque, cargay adquisicion 2,20 3,61

0,002|h. Oficial de primera 15,14 0,03

0,020|h. Pedn ordinario 13,09 0,26

0,035(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,14

0,080]h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 2,84
Suma la partida 8,88
Costes indirectos .......... 5% 0,44
TOTAL PARTIDA 9,32

TTodouno

1,210|t. Arranque, cargay adquisicion 2,16 2,61

0,001]h. Oficial de primera 15,14 0,02

0,010|h. Pedn ordinario 13,09 0,13

0,015/ h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 0,92

0,080/ h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 2,84
Suma la partida 6,51
Costes indirectos .......... 5% 0,33
TOTAL PARTIDA 6,84

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Capitulo 1. Espigén de control n22 Precio Subtotal Importe
TEscollerala2t

1,540(t. Arranque, cargay adquisicién 2,29 3,53
0,005/ h. Oficial de primera 15,14 0,08
0,050(h. Pedén ordinario 13,09 0,65
0,044|h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,68
0,020 h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 0,71

Suma la partida 7,65

Costes indirectos .......... 5% 0,38

TOTAL PARTIDA 8,03

T Escollera 100 a 200 kg

1,64|t. Arranque, carga y adquisicién 2,19 3,59
0,00} h. Oficial de primera 15,14 0,03
0,02(h. Pedn ordinario 13,09 0,26
0,04|h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 2,14
0,08|h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 2,84

Suma la partida 8,86

Costes indirectos .......... 5% 0,44

TOTAL PARTIDA 9,30,

T Todouno

1,21|t. Arranque, cargay adquisicion 2,16 2,61
0,00|h. Oficial de primera 15,14 0,02
0,01|h. Pedn ordinario 13,09 0,13
0,02(h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/ 3,7 m3 61,00 0,92
0,08|h. Camidn basculante 4x4 14t. 35,50 2,84

Suma la partida 6,51

Costes indirectos .......... 5% 0,33

TOTAL PARTIDA 6,84

T Zahorra

0,020(h. Pala cargadora neumaticos 155CV/ 2,2 m3 46,00 0,92
0,020(h. Camioén bafera 18 m3 325 CV 43,00 0,86
0,150(h. Bandeja vibrante de 300 kg 3,50 0,53
2,000{m3 Zahorra artificial 8,08 16,16
0,050{m3 Agua 1,11 0,06
0,150 Pedn ordinario 13,09 1,96

Suma la partida 20,48

Costes indirectos .......... 5% 1,02

TOTAL PARTIDA 21,51

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Capitulo 5. Alimentacidn artificial y regeneracion dunar Precio Subtotal Importe
m3 Arena de aportacion

1,100(t. Arena D50=0,20mm 10,11 11,12

0,050/ h. Pedn ordinario 13,09 0,65

0,005|h. Oficial de primera 15,14 0,08

0,006/ h. Tractor orugas 131-150 CV 30,61 0,18

0,017|h. Motoniveladora 140 CV 45,81 0,78
Suma la partida 12,81
Costesindirectos  ......... 5% 0,64
TOTAL PARTIDA 13,45

m Fijacion dunar

0,010/ h. Oficial 12 jardineria 14,72 0,15

0,010]h. Pedn de jardineria 12,95 0,13

1,000|m Empalizada 3,25 3,25
Suma la partida 3,53
Costesindirectos ... 5% 0,18
TOTAL PARTIDA 3,70

u Médulo de repoblacién

5,000]h. Oficial 12 jardineria 14,72 73,60

5,000|h. Pedn de jardineria 12,95 64,75

1,000]u. Especies a barlovento 46,06 46,06

1,000]u. Especies a sotavento 22,7 22,70
Suma la partida 207,11
Costesindirectos ... 5% 10,36
TOTAL PARTIDA 217,47

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Capitulo 6. Balizamiento Precio Subtotal Importe
U Sistema luminosos nocturno/diurno

1,500(h. Oficial 12 Electricista 15,00 22,50
1,500(h. Oficial 22 Electricista 14,03 21,05
1,000(u. Destelleador 518,00 518,00
1,000(u. Cerramiento de proteccién 80,00 80,00
1,000]u. Marca diurna 14,87 14,87

Suma la partida 656,42

Costesindirectos ... 5% 32,82

TOTAL PARTIDA 689,24

U Equipo de alimentacién

2,0001h. Oficial 12 Electricista 15,00 30,00
2,0001h. Oficial 22 Electricista 14,03 28,06
4,000|h. Modulos solares 100,48 401,92
4,000](u. Baterias de almacenamiento 48,92 195,68
1,000(u. Regulador de carga 95,86 95,86

Suma la partida 751,52

Costesindirectos ... 5% 37,58,

TOTAL PARTIDA 789,10

U Estructura soporte completa

6,000/ h. Oficial primera 15,14 90,84
12,000(h. Pedn ordinario 13,09 157,08
13,500|m3 Hormigdn HA-20 150,87 2036,75
1,000(u Poste metalico 5m. 1434,00 1434,00
1,000(u. Castillete apoyo de eq. Luminoso 932,77 932,77
1,000(u. Equipo reflector de radar 872,10 872,10
1,000|u Placay pernos de anclaje ala ciment. 107,10 107,10

Suma la partida 5630,64

Costesindirectos  .......... 5% 281,53

TOTAL PARTIDA 5912,17|

ANEJO Ne13
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Capitulo 7. Acondicionamiento Precio Cantidad Importe
T Retirada de escollera a acopio

0,010(h. Oficial de 12 15,14 0,15

0,100(h. Pedn especializado 13,19 1,32

0,065(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/3,7 m3 61,00 3,97

0,070(h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 2,49
Suma la partida 7,92
Costesindirectos ... 5% 0,40,
TOTAL PARTIDA 8,32

T Reutilizacion de todouno

0,005]h. Oficial de 12 15,14 0,08

0,050(h. Pedn especializado 13,09 0,65

0,018(h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7 m3 61,00 1,10

0,018(h. Camiodn basculante 4x4 14t. 35,50 0,64
Suma la partida 2,47
Costesindirectos ... 5% 0,12
TOTAL PARTIDA 2,59

T Reutilizacion de escollera

0,010(h. Oficial de 12 15,14 0,15

0,100(h. Pedn especializado 13,09 1,31

0,065(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/3,7 m3 61,00 3,97

0,070(h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 2,49
Suma la partida 7,91
Costesindirectos ... 5% 0,40
TOTAL PARTIDA 8,31

T Retirada de todouno a vertedero

0,002]h. Oficial de 12 15,14 0,03

0,020(h. Pedn especializado 13,09 0,26

0,018(h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7 m3 61,00 1,10

0,018(h. Camiodn basculante 4x4 14t. 35,50 0,64
Suma la partida 2,03
Costesindirectos ... 5% 0,10
TOTAL PARTIDA 2,13

T Retirada de escollera a vertedero

0,010(h. Oficial de 12 15,14 0,15

0,100(h. Pedn especializado 13,09 1,31

0,065(h. Pala cargadora neumdticos 200 CV/3,7 m3 61,00 3,97

0,120(h. Camion basculante 4x4 14t. 35,50 4,26
Suma la partida 9,69
Costesindirectos ... 5% 0,48]
TOTAL PARTIDA 10,17

ANEJO Ne13

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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