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1.INTRODUCCIÓN 

En este anejo realizaremos la justificación de los precios que atañen al proyecto 
basándonos  en el cumplimiento del art. 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 
25 de Julio de 1968).  

Estos precios serán los utilizados posteriormente para la realización de los cuadros de 
precios del documento Nº 4 (Presupuesto). 

En esta justificación se recogerán los precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales que se han tenido en cuenta para la obtención de los precios de las unidades 
de obra. 

Los precios y rendimientos se han tomado de bases de precios publicadas por el Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), precios facilitados por la oficina técnica Devesa- Saler, 
y por la firma PREOC, así como otros proyectos. 

Para la determinación de los precios unitarios, se parte de los elementos que forman la 
unidad, divididos en los siguientes conceptos: 

 Costes indirectos. 

 Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

 Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

 Precio de los materiales a pie de obra. 

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos 
correspondientes, resultarán los precios unitarios. 

  



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR.  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACIÓN. 

 

 
ANEJO Nº13 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 2 

 

2.COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para realizar el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra debemos 
determinar los costes directos e indirectos necesarios para su ejecución. 

El artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado define lo que se 
entiende por costes directos e indirectos. 

Dicho artículo dice textualmente: 

"El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Se considerarán costes directos: 

1. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

2.  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

3. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

4. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Se considerarán costes indirectos: “los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que 
luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para  las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su posible plazo de 
ejecución.” 

2.1. Costes directos. 

 Mano de obra con sus pluses, cargas, seguros sociales y gratificaciones 
voluntarias que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

 Maquinaria utilizada durante la ejecución de la unidad de obra, así como los 
gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc. que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la misma. 
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 Herramientas y medios auxiliares pueden calcularse como un porcentaje sobre 
el coste total de la mano de obra, de la maquinaria o de la suma de materiales, 
maquinaria y mano de obra, o bien, como un coste directo fijo. 

 

2.2. Costes indirectos. 

 Personal Técnico: Jefe de obra y ayudantes, encargado general y encargado 
especializado, topógrafo, delineantes y auxiliares técnicos. 

 Administrativo: Jefe administrativo de la obra y sus auxiliares, mecanógrafos, 
telefonistas y conductores. 

 Encargados y operarios de talleres. 

 Construcciones. 

 Oficinas para uso de la Propiedad y del Constructor, almacenes, talleres, 
vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zonas de aparcamiento, 
reposiciones de servidumbres precisas no incluidas en el Proyecto. 

 Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares. 

 Obra civil y equipamientos de instalaciones fijas de producción y de puesta en 
obra no incluidas en los costes directos, vehículos de uso general adscritos a la 
obra, derechos de enganche y coste de las instalaciones provisionales de 
energía, agua, teléfono, etc. Necesarias para la construcción de la obra. 

 Consumos. 

 Alumbrado, agua, teléfono, papelería, botiquín, energía y carburantes de la 
maquinaria no incluida como coste directo. 

 Dietas, gratificaciones, manutención y locomoción. 

 Dietas, gratificaciones extras, gastos de manutención y costes de kilometraje a 
abonar por desplazamientos del personal no incluido como coste directo, coste 
del transporte del personal operario de la obra. 

2.3. Coeficiente K de costes indirectos. 

El coeficiente K de costes indirectos se calcula mediante la siguiente expresión:                                                 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

Siendo: 

 K1 el coeficiente que valora los costes no atribuibles a una unidad de obra en 
concreto, sino que son costes generales de la obra. El valor de este coeficiente, 
se aplica en tanto por ciento sobre los costes directos de las distintas unidades 
de obra. Este valor está limitado a no exceder del 5% de los costes directos. 
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 K2 el coeficiente que trata de valorar la incertidumbre o los imprevistos que 
puedan aparecer durante la ejecución de las obras y que supongan un aumento 
del coste directo, ya sea por inclemencias del tiempo o adversidades. Dicho 
coeficiente, según la legislación vigente, está regulado para cada tipo de obra, 
ya que según su tipología el grado de incertidumbre en este sentido, puede ser 
distinto. Así, para las obras terrestres, dicho coeficiente tiene el valor del 1%, 
para obras fluviales se le asigna el 2%, y para obras marítimas se le asigna el 
3%. 

Estos porcentajes se aplican sobre los costes directos de ejecución, y es el mismo para 
todas las unidades de obra consideradas. Así, en el supuesto límite que permite la 
legislación vigente, se tendría que para la obra que se está redactando en este proyecto, 
los costes indirectos no pueden suponer más del 8% del total de los costes directos. 

Para la estimación correcta del coeficiente K1 de costes indirectos se debe estimar 
previamente, el presupuesto de ejecución de la obra teniendo en cuenta exclusivamente 
los costes directos de la misma. 

Se valoran los costes indirectos de la obra, que debe comprender todos o algunos de los 
supuestos que marca la legislación, y se obtiene el coeficiente K1 de la siguiente forma: 

K1 = (importe de los costes indirectos globales de la obra/ importe de los costes directos 
globales de la obra) en %. 

𝐾1 = 𝐶𝑖/𝐶𝑑∗ 100 

Si K1 < 5% se aplica este coeficiente K1. 

Si K1 > 5% se aplica el 5%. 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

3.1. Personal adscrito a la obra. 

 Personal técnico 

 Jefe de Obra. 

 Jefe de Producción. 

 Ingeniero Técnico Topógrafo. 

 Encargado de obra. 

 Vigilante de Obra. 

 Personal administrativo 

 Oficial administrativo. 

3.2. Instalaciones de obra. 

 Oficina de obra, completamente acondicionada. 

 Oficina en planta de clasificación. 

 Báscula para camiones. 

3.3. Gastos de funcionamiento. 

 Corriente eléctrica. 

 Teléfono. 

 Suministro de agua potable. 

 Gastos de papelería y material de oficina. 

 Botiquín en oficina. 

 Vehículos de obra. 

3.4. Dietas, gastos de kilometraje. 

 Gastos de Kilometraje. 

 Dietas y Manutención. 

3.5. Gastos varios 

 Seguro a todo riesgo (accidentes, robo, daños a terceros..). 

 Propaganda. 

 Vallado de las instalaciones. 
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 Tasas, permisos, asesorías. 

Según se puede extraer del anejo programación de los trabajos, se ha estimado que la 
duración total de las obras es de 7,5 meses. Este dato permite determinar de los costes 
indirectos totales ya que se pueden suponer constantes para cada mes. 

Por lo que se refiere el proyecto de regeneración y acondicionamiento de la playa de 
Port Saplaya sur, se prevén los siguientes costes indirectos (con sus gastos cuantificados 
por mensualidades): 

 

Tabla 1. Costes indirectos 

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un 
desembolso mensual de 75607.5. Este valor se obtiene partiendo de la hipótesis de que 
en la ejecución de las obras participarán las siguientes personas: 

 

Tabla 2. Personal técnico y administrativo  

A partir de los informes expuestos en el capítulo Presupuesto de este proyecto 
(documento N°4) se puede obtener el coste directo total de la obra, que asciende a la 
cantidad de 3.993.697.32€. 

3.7. Coeficiente K de costes indirectos 

Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en 
tanto por ciento el coste indirecto global: 

𝐾1 =𝐶𝑖/𝐶𝑑 ∗ 100 = 75607.5/3993697.32*100= 1,89% 

De esta manera el coeficiente K de costes indirectos será: 

𝐾 = 1.37 + 3 =4.89≈ 5%. 

Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtiene los precios de ejecución 
material. 

CI Nº de meses Euros por mes Total

Personal técnico y administrativo 7,5 8176 61320

Guarda en la obra a tiempo parcial 7,5 415 3112,5

Almacén de obra 7,5 207 1552,5

Consumos de teléfono, luz, pepelería, etc 7,5 483 3622,5

Dietas y gratificaciones 7,5 345 2587,5

Gastos varios 7,5 455 3412,5

TOTAL 75607,5

1 jefe de obra 2120 euros mes

1 jefe de producción 1817 euros mes

1 encargado 1817 euros mes

1 topógrafo 1363 euros mes

1 administrativo 1059 euros mes
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4.COSTE DE MANO DE OBRA 

4. Coste de la mano de obra por categorías 

En este apartado se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada categoría. 

4.1. Formulación a utilizar 

Para establecer el precio de coste de la mano de obra, se ha partido de los salarios 
mínimos establecidos, en las distintas categorías, por el Convenio Colectivo de Trabajo 
de la Construcción y Obras Públicas, para la provincia de Valencia, vigente desde el 1 de 
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2.011, así como Convenio General del Sector 
de la Construcción 2007 - 2011. 

Los costes diarios de las distintas categorías laborales, se han obtenido, de acuerdo con 
el punto 1 de la Orden Ministerial de Obras Públicas de 14 de Marzo de 1.969, mediante 
la aplicación de la siguiente expresión: 

𝐶 = (1 + 𝐾) ∗ 𝐴 + 𝐵 

El coeficiente K = 1.33, fijado por O.M. de Abril de 1.971, se actualiza, de acuerdo con 
los Decretos de 29-3-79 (B.O.E. de 31-3-79) y de 5-4-73 (B.O.E. de 24-4-73), 
desglosándose en K1 y K2, con lo que la fórmula queda transformada en: 

𝐶 = (1 + 𝐾1 + 𝐾2) ∗ 𝐴 + (1 + 𝐾2) ∗ 𝐵 + 𝐷 + 𝐸 

Donde: 

 C es el coste total para la empresa de la hora de trabajo efectivo, en euros. 

 A es el salario base del día, en euros. 

 B = (B1+ B2+ B3), es la suma de los pluses establecidos por el Convenio, en 
euros. 

 D es el complemento voluntario, en euros. 

 E engloba la Seguridad Social y demás complementos, como desempleo, fondo 
de garantía salarial, formación profesional, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales. Este parámetro se estudiará a modo de 
porcentaje. 

 K1 y K2 son coeficientes medios en tanto por uno, que recogen la repercusión 
sobre el coste horario de los jornales percibidos y no trabajados, y el 
establecimiento de la jornada semanal de cuarenta horas. 

4.2. Salario base 

Los datos que se van a tratar en este apartado (salario base, pluses, etc.) se van a 
considerar como valores en euros por día de trabajo efectivo. Están estipulados en el 
convenio laboral provincial mencionado anteriormente. 
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4.3. Pluses de convenio 

Existen una serie de pluses que se incluyen en las retribuciones de los trabajadores. Las 
incluidas en el Convenio General del Sector de la Construcción 2007 – 2011 son: 

 Plus de actividad. 

 Antigüedad. 

 Complemento de destino y dietas. 

 Pagas extraordinarias. 

 Vacaciones. 

 Plus extra salarial. 

 Póliza del seguro de muerte o incapacidad laboral. 

Cada trabajador (de cada categoría) tendrá unos pluses distintos (por ejemplo, dos 
capataces con distinta antigüedad tienen un plus distinto por este concepto). Por este 
motivo sería muy farragoso fijar en este trabajo unos pluses para cada categoría. Se 
decide, por lo tanto, considerar valores medio y estimar el total del importe de pluses 
repercutidos en cada día de trabajo. 

4.4. Cálculo del importe cotizable 

Según Convenio, los coeficientes K1 y K2 a aplicar son: 

 Sobre el Salario Base de Convenio: K1 = 0,3591 

 Sobre el Salario Base más el Plus de Actividad: K2 = 1,0028 

La suma del importe cotizable para cada categoría de trabajador se obtiene operando: 

𝐶 = (1 + 𝐾1 + 𝐾2) ∗ 𝐴 + (1 + 𝐾2) ∗ 𝐵 

4.5. Complemento voluntario 

Incluye los conceptos indemnizatorios de gastos que ha de realizar el trabajador como 
consecuencia de la actividad laboral. En este proyecto se estima que estos 
complementos voluntarios serán iguales para todos los trabajadores. 

 Transporte: su cuantía es de 4,66 euros por día efectivo de trabajo para todas 
las categorías laborales. 

 Ropa de trabajo: de igual cuantía para todas las categorías laborales, cifrado en 
0,60 euros por día efectivo de trabajo. 

 Otros: 1,32 euros por día efectivo de trabajo para todas las categorías 
Laborales. 
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4.6. Cargas sociales a pagar por la empresa 

Estas cargas, expresadas en tantos por ciento, se tienen que repercutir sobre la suma 
del importe cotizable. Se establecen los siguientes porcentajes: 

 Seguridad social: 23,60% 

 Seguro de desempleo: 6,20% 

 Fondo de garantía salarial: 0,40% 

 Formación profesional: 0,60% 

 Accidentes de trabajo: 4,10% 

 Enfermedades profesionales: 3,50% 

Por consiguiente, el total de cargas sociales que tiene que soportar la empresa que 
contrata a los trabajadores es del 38,20%. Este porcentaje se aplica directamente a la 
suma del importe cotizable, obtenida con anterioridad. 

4.7. Coste final de la mano de obra 

Con las cantidades anteriores se obtiene, las cantidades a facturar sobre el supuesto de 
una jornada diaria de trabajo efectivo de ocho horas. 

El coste obtenido en esta tabla (denominado coste para la empresa) es el coste directo 
de la mano de obra. Éstos son los valores que se utilizarán en la justificación de los 
precios de las unidades de obra del proyecto. 

Listado de mano de obra: 

 

Tabla 3. Listado de mano de obra  

 

 

 

UD RESUMEN PRECIO

h. Capataz 14,72

h. Oficial primera 15,14

h. Peón especializado 13,19

h. Peón ordinario 13,09

h. Oficial 1ª carpintero 15,53

h. Ayudante carpintero 14,03

h. Oficial 1ª jardinería 14,72

h. Peón jardinería 12,95

H Oficial 1ª electricista 15

H Oficial 2ª electricista 14,03
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5.COSTE DE MATERIAL Y MAQUINARIA 

En este apartado se va a fijar el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la 
maquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto. 

Posteriormente, en el apartado de "descomposición de precios" de este mismo anejo, 
se determinarán las diversas máquinas que intervienen en cada unidad, y el tiempo 
empleado en cada caso. 

Asimismo, se va a exponer el coste de los materiales necesarios para realizar las obras 
descritas en el proyecto. Se ha realizado, en un anejo aparte, un estudio detallado de la 
procedencia de los materiales más importantes que intervienen en este trabajo. 

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de las 
unidades de obra de este proyecto, se ha decidido utilizar una base de datos en la que 
se recogen los precios actualizados de fabricantes, suministradores y proveedores. 

A continuación se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los costes 
de la mano de obra (obtenidos en un apartado anterior de este anejo, y que aparecen 
con el código MO), materiales (código MAT) y utilización de maquinaria (código MAQ). 

Listado de materiales 

 

 

Tabla 4. Listado de materiales  

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MAT01 T Todouno 2,16

MAT02 T Zahorra artificial 8,08

MAT03 m3 Agua 1,11

MAT04 T Escollera 1-2t 2,29

MAT05 T Arena D50=0,20mm 10,11

MAT06 U Destelleador 518,00

MAT07 U Cerramiento de protección 80,00

MAT08 U Marca diurna 14,87

MAT09 U Modulos solares 100,48

MAT10 U Baterias de almacenamiento 48,92

MAT11 U Regulador de carga 95,86

MAT12 m3 Hormigón HA-20 150,87

MAT13 U Poste metálico 5 m 1434,00

MAT14 U Castillete apoyo equipo luminoso 932,77

MAT15 U Equipo reflector de radar 872,10

MAT16 U Placa y pernos de anclaje en la cimt 107,10

MAT17 T Escollera 5-6t 2,33

MAT18 T Escollera 500-600kg 2,23

MAT19 T Escollera 2 a 3t 2,30

MAT20 T Escollera 200 a 300kg 2,20

MAT23 ML Bardisa 5,53

MAT24 U Especies a barlovento 46,05

MAT25 U Especies a sotavento 22,70

MAT26 U Escollera 100-200 kg 2,19
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Listado de maquinaria 

 

 

Tabla 5. Listado de maquinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQ1 H pala cargadora neumáticos 85CV/1,2m3 38

MAQ2 H pala cargadora neumáticos 155CV/2,2m3 46

MAQ3 H pala cargadora neumáticos 200CV/3,2m3 61

MAQ4 H pala cargadora neumáticos 200CV/ 3,7 m3 61

MAQ5 H Retrocargadora neumáticos 75 CV 33

MAQ6 H camión bañera 18m3 325 CV 43

MAQ7 H Camión basculante de 8t. 27,5

MAQ8 H Camión basculante 4x4 14 t. 35,5

MAQ9 H Camión con grúa 12 t. 52,5

MAQ10 H Motoniveladora de 140 CV 45,81

MAQ11 H Tractor s/oruga bulldoz 140 CV 45,81

MAQ12 H Rodillo autopropulsado 15T. 41

MAQ13 H Motoniveladora de 135 CV 45

MAQ14 H Bandeja vibrante de 300kg 3,5
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6.DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

Precio Subtotal Importe

1,440 t. 2,33 3,36

0,005 h. 15,14 0,08

0,050 h. 13,09 0,65

0,044 h. 61,00 2,68

0,020 h. 35,50 0,71

Suma la partida 7,48

Costes indirectos ……….5% 0,37

TOTAL PARTIDA 7,85

1,640 t. 2,23 3,66

0,002 h. 15,14 0,03

0,020 h. 13,09 0,26

0,035 h. 61,00 2,14

0,080 h. 35,50 2,84

Suma la partida 8,92

Costes indirectos ……….5% 0,45

TOTAL PARTIDA 9,37

1,210 t. 2,16 2,61

0,001 h. 15,14 0,02

0,010 h. 13,09 0,13

0,015 h. 61,00 0,92

0,080 h. 35,50 2,84

Suma la partida 6,51

Costes indirectos ……….5% 0,33

TOTAL PARTIDA 6,84

0,020 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/ 2,2 m3 46,00 0,92

0,020 h. Camión bañera 18 m3 325 CV 43,00 0,86

0,150 h. Bandeja vibrante de 300 kg 3,50 0,53

2,000 m3 Zahorra artificial 8,08 16,16

0,050 m3 Agua 1,11 0,06

0,150 13,09 1,96

Suma la partida 20,48

Costes indirectos ……….5% 1,02

TOTAL PARTIDA 21,51

Peón ordinario

Oficial de primera

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

 T Zahorra

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

 T Todouno

Arranque, carga y adquisición

Peón ordinario

 T Escollera 500 a 600 kg

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Capítulo 1. Dique exento nº 1 y nº2

 T Escollera 5 a 6 t

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.
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Precio Subtotal Importe

1,540 t. 2,30 3,54

0,005 h. 15,14 0,08

0,050 h. 13,09 0,65

0,044 h. 61,00 2,68

0,020 h. 35,50 0,71

Suma la partida 7,67

Costes indirectos ……….5% 0,38

TOTAL PARTIDA 8,05

1,640 t. 2,20 3,61

0,002 h. 15,14 0,03

0,020 h. 13,09 0,26

0,035 h. 61,00 2,14

0,080 h. 35,50 2,84

Suma la partida 8,88

Costes indirectos ……….5% 0,44

TOTAL PARTIDA 9,32

1,210 t. 2,16 2,61

0,001 h. 15,14 0,02

0,010 h. 13,09 0,13

0,015 h. 61,00 0,92

0,080 h. 35,50 2,84

Suma la partida 6,51

Costes indirectos ……….5% 0,33

TOTAL PARTIDA 6,84

 T Todouno

Camión basculante 4x4 14t.

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

 T Escollera 200 a 300 kg

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Capítulo 1. Espigón de control nº1

 T Escollera 2 a 3 t

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.
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Precio Subtotal Importe

1,540 t. 2,29 3,53

0,005 h. 15,14 0,08

0,050 h. 13,09 0,65

0,044 h. 61,00 2,68

0,020 h. 35,50 0,71

Suma la partida 7,65

Costes indirectos ……….5% 0,38

TOTAL PARTIDA 8,03

1,64 t. 2,19 3,59

0,00 h. 15,14 0,03

0,02 h. 13,09 0,26

0,04 h. 61,00 2,14

0,08 h. 35,50 2,84

Suma la partida 8,86

Costes indirectos ……….5% 0,44

TOTAL PARTIDA 9,30

1,21 t. 2,16 2,61

0,00 h. 15,14 0,02

0,01 h. 13,09 0,13

0,02 h. 61,00 0,92

0,08 h. 35,50 2,84

Suma la partida 6,51

Costes indirectos ……….5% 0,33

TOTAL PARTIDA 6,84

0,020 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/ 2,2 m3 46,00 0,92

0,020 h. Camión bañera 18 m3 325 CV 43,00 0,86

0,150 h. Bandeja vibrante de 300 kg 3,50 0,53

2,000 m3 Zahorra artificial 8,08 16,16

0,050 m3 Agua 1,11 0,06

0,150 13,09 1,96

Suma la partida 20,48

Costes indirectos ……….5% 1,02

TOTAL PARTIDA 21,51

 T Zahorra

Peón ordinario

 T Todouno

Camión basculante 4x4 14t.

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera

Peón ordinario

Pala cargadora neumáticos 200 CV/ 3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

Capítulo 1. Espigón de control nº2

 T Escollera 1 a 2 t

 T Escollera 100 a 200 kg

Arranque, carga y adquisición

Oficial de primera
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Precio Subtotal Importe

1,100 t. 10,11 11,12

0,050 h. 13,09 0,65

0,005 h. 15,14 0,08

0,006 h. 30,61 0,18

0,017 h. 45,81 0,78

Suma la partida 12,81

Costes indirectos ……….5% 0,64

TOTAL PARTIDA 13,45

0,010 h. 14,72 0,15

0,010 h. 12,95 0,13

1,000 m. 3,25 3,25

Suma la partida 3,53

Costes indirectos ……….5% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,70

5,000 h. 14,72 73,60

5,000 h. 12,95 64,75

1,000 u. 46,06 46,06

1,000 u. 22,7 22,70

Suma la partida 207,11

Costes indirectos ……….5% 10,36

TOTAL PARTIDA 217,47

Especies a sotavento

 u Módulo de repoblación

Oficial 1ª jardinería

Peón de jardinería

Especies a barlovento

 m Fijación dunar

Oficial 1ª jardinería

Peón de jardinería

Empalizada

Arena D50=0,20mm 

Peón ordinario

Oficial de primera

Tractor orugas 131-150 CV

Motoniveladora 140 CV

Capítulo 5. Alimentación artificial y regeneración dunar

 m3 Arena de aportación
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Precio Subtotal Importe

1,500 h. 15,00 22,50

1,500 h. 14,03 21,05

1,000 u. 518,00 518,00

1,000 u. 80,00 80,00

1,000 u. 14,87 14,87

Suma la partida 656,42

Costes indirectos ……….5% 32,82

TOTAL PARTIDA 689,24

2,000 h. 15,00 30,00

2,000 h. 14,03 28,06

4,000 h. 100,48 401,92

4,000 u. 48,92 195,68

1,000 u. 95,86 95,86

Suma la partida 751,52

Costes indirectos ……….5% 37,58

TOTAL PARTIDA 789,10

6,000 h. 15,14 90,84

12,000 h. 13,09 157,08

13,500 m3 150,87 2036,75

1,000 u. 1434,00 1434,00

1,000 u. 932,77 932,77

1,000 u. 872,10 872,10

1,000 u. 107,10 107,10

Suma la partida 5630,64

Costes indirectos ……….5% 281,53

TOTAL PARTIDA 5912,17

Castillete apoyo de eq. Luminoso

Equipo reflector de radar

Placa y pernos de anclaje a la ciment.

Baterias de almacenamiento

Regulador de carga

U Estructura soporte completa

Oficial primera

Peón ordinario

Hormigón HA-20

Poste metálico 5m.

U Equipo de alimentación

Oficial 1ª Electricista

Oficial 2ª Electricista

Modulos solares

Oficial 1ª Electricista

Oficial 2ª Electricista

Destelleador

Cerramiento de protección

Marca diurna

Capítulo 6. Balizamiento

 U Sistema luminosos nocturno/diurno
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Precio Cantidad Importe

0,010 h. 15,14 0,15

0,100 h. 13,19 1,32

0,065 h. 61,00 3,97

0,070 h. 35,50 2,49

Suma la partida 7,92

Costes indirectos ……….5% 0,40

TOTAL PARTIDA 8,32

0,005 h. 15,14 0,08

0,050 h. 13,09 0,65

0,018 h. 61,00 1,10

0,018 h. 35,50 0,64

Suma la partida 2,47

Costes indirectos ……….5% 0,12

TOTAL PARTIDA 2,59

0,010 h. 15,14 0,15

0,100 h. 13,09 1,31

0,065 h. 61,00 3,97

0,070 h. 35,50 2,49

Suma la partida 7,91

Costes indirectos ……….5% 0,40

TOTAL PARTIDA 8,31

0,002 h. 15,14 0,03

0,020 h. 13,09 0,26

0,018 h. 61,00 1,10

0,018 h. 35,50 0,64

Suma la partida 2,03

Costes indirectos ……….5% 0,10

TOTAL PARTIDA 2,13

0,010 h. 15,14 0,15

0,100 h. 13,09 1,31

0,065 h. 61,00 3,97

0,120 h. 35,50 4,26

Suma la partida 9,69

Costes indirectos ……….5% 0,48

TOTAL PARTIDA 10,17

 T Retirada de todouno a vertedero

Oficial de 1ª

Peón especializado

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

 T Retirada de escollera a vertedero

Oficial de 1ª

Peón especializado

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

 T Reutilización de todouno

Oficial de 1ª

Peón especializado

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

 T Reutilización de escollera

Oficial de 1ª

Peón especializado

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.

Capítulo 7. Acondicionamiento

 T Retirada de escollera a acopio

Oficial de 1ª

Peón especializado

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7 m3

Camión basculante 4x4 14t.


