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1.OBJETO 

El objeto del presente anejo es establecer los plazos de ejecución de las obras y 

realizar el planeamiento de las mismas desarrollando un encadenamiento y 

consecución de las actividades a llevar a cabo. 

Se preverá por tanto el momento temporal en que le se realiza cada actividad, su 

rendimiento y la duración de la misma, determinando así la duración conjunta y total 

de la obra. Para ello se diseñará un diagrama de barras o de Gantt. 
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2.CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar el plan de obra se tendrá en cuenta un criterio que consiste en minimizar 

el tiempo empleado para cada actividad, sin que sea necesario utilizar una excesiva 

cantidad de equipos de trabajo. 

Se distinguirán diferentes actividades y subactividades a las que se les asignará un 

rendimiento que junto a la medición nos permitirá estimar el tiempo aproximado para 

su ejecución. Si este fuera excesivo, se intentará reducir el plazo sin que esto conlleve 

un aumento del coste. 

Se considerarán laborables 21 días al mes, 5 días a la semana y 8 horas al día. 
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3.ACTIVIDADES: PLAZOS DE EJECUCIÓN 

A continuación se analizan los rendimientos de los equipos y las duraciones de las 

diferentes actividades. Se tendrá en cuenta las unidades de obra que intervienen, la 

mano de obra y la cantidad de equipos utilizados. 

Con todo esto, se puede deducir el periodo de tiempo que se debe emplear en cada 

actividad. 

 

TRABAJOS PREVIOS 

Antes que nada se deberán realizar los trabajos previos de replanteo, ubicación y 

puesta en marcha de las instalaciones auxiliares como casetas, señalización de obras, 

delimitación de áreas, etc.) También se tienen en cuenta la preparación de los accesos 

y los caminos para el paso de la maquinaria. Se estima para todo esto que la duración 

de esta actividad previa será de 1 semana, es decir 5 días. 

DEMOLICIONES 

En esta actuación se incluye la demolición del paseo marítimo actual, tanto solado 

como muro que lo conforma, así como de los elementos que invadan el terreno 

necesario para el trazado del nuevo paseo marítimo (jardines, aceras, etc.) 

Demolición del solado y zonas ajardinadas 

Retrocargadora de neumáticos 

Martillo rompedor hidráulico 

Excavadora hidráulica de neumático 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 41,66 m2/h 

Duración: 9087,89 m2 / 41,66 m2/h = 218,15 horas = 27 días 

 

2 Equipos 

Duración = 14 días 
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Demolición del muro perimetral 

Retrocargadora de neumáticos 

Martillo rompedor hidráulico 

Excavadora hidráulica de neumático 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 22,22 m/h 

Duración: 510,95 m / 22,22 m/h = 23 horas = 3 días 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En esta actuación se incluye el desbroce y limpieza de toda la superficie demolida, 

también el relleno de arena para alcanzar la cota de 3 m y nivelación del terreno. 

Desbroce y limpieza 

Pala cargadora de cadenas 

Motoniveladora 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 250 m2/h 

Duración: 9087,89 m2 / 250 m2/h = 36,35 horas = 5 días 

Relleno de arena 

Retrocargadora de neumáticos 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 50 m3/h 

Duración: 7485,88 m3 / 50 m3/h = 149,71 horas = 19 días 

2 Equipos 

Rendimiento: 50 m3/h 

Duración = 10 días 
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RED DE ABASTECIMIENTO 

En esta actuación se incluye la excavación de la zanja, el tendido de las tuberías e 

instalación del resto de elementos necesarios (válvulas, etc.). 

Excavación de la zanja distribuidora 

Excavadora hidráulica de cadenas 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 16,66 m/h 

Duración: 450 m / 16,66 m/h = 27 horas = 4 días 

Excavación de la zanjas derivaciones 

Excavadora hidráulica de cadenas 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 16,66 m/h 

Duración: 125 m / 16,66 m/h = 7,5 horas = 1 día 

Tendido de tuberías distribuidoras e instalación de elementos 

Oficial 1ª fontanero 

Ayudante fontanero 

Rendimiento: 33,33 m/h 

Duración: 450 m / 33,33 m/h = 13,50 horas = 2 días 

Tendido de derivaciones a duchas  e instalación de elementos 

Oficial 1ª fontanero 

Ayudante fontanero 

Rendimiento: 33,33 m/h 

Duración: 125 m / 33,33 m/h = 3,75 horas  
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RED DE ALUMRADO 

En esta actuación se incluye la excavación de las zanjas, el tendido de las líneas de 

alumbrado, la cimentación para las luminarias tipo columna y la instalación de las 

luminarias tipo columna. Es importante destacar que la instalación de las luminarias de 

pared no se podrá realizar hasta la construcción del muro, y por ello irán incluidas en la 

actividad de la construcción del paseo. 

Excavación de la zanja 1 (línea de luminarias columna) 

Excavadora hidráulica de cadenas 

Camión basculante 14T 

Peón ordinario 

Capataz 

1 Equipo 

Rendimiento: 16,66 m/h  

Duración: 488,68 m / 16,66 m/h = 29,33 horas = 4 días 

Tendido de línea 1 

Oficial 1ª Electricista 

Oficial 2ª Electricista 

1 Equipo 

Rendimiento: 6,66 m/h 

Duración 488,68 m / 6,66 m/h = 73,37 horas = 10 días 

Cimentación de columnas 

Cuadrilla 

1 Equipo 

Rendimiento: 5 uds/h 

Duración: 48 uds / 5 uds/h = 9,6 horas = 2 días 

Instalación de luminarias columna 

Oficial 1ª Electricista 

Oficial 2ª Electricista 

1 Equipo 

Rendimiento: 4 uds/h 

Duración: 48 uds / 4 uds/h = 12,21 horas = 2 días 
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CONSTRUCCIÓN DEL PASEO 

En esta actuación se incluye el montaje de la tarima de madera que conforma el solado 

del paseo marítimo y de las pasarelas, así como las escaleras. También se incluye la 

construcción del murete de fábrica que delimita el paseo. Importante destacar que 

instalación de las luminarias de pared en el mismo (101 en total, cada 5 metros) y el 

tendido del cableado en el interior del muro (506,28 m en total), no se puede realizar 

hasta que se construye el muro, es por ello que se incluye en este apartado dicha 

actividad. Además, previamente a la construcción del solado, deberán quedar 

instaladas las fuentes públicas. 

Construcción del murete perimetral 

Oficial 1ª 

Peón ordinario 

1 Equipo 

Rendimiento: 2 m/h 

Duración: 520,68 m / 2 m/h = 260,34 horas = 33 días 

2 Equipos 

Duración = 17 días 

Instalación de luminarias pared y cableado 

Oficial 1ª Electricista 

Oficial 2ª Electricista 

1 Equipo 

Rendimiento: 4 uds/h 

Duración: 101 uds / 4 uds/h = 25,25 horas = 4 días 

Instalación de la tarima, en solado pasarelas y escaleras 

Oficial 1ª carpintero 

Ayudante carpintero 

1 Equipo 

Rendimiento: 10 m2/h 

Duración: 7485,88 m2 / 10 m2/h = 74,86 horas = 94 días 

3 Equipos 

Duración = 31 días 
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INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO 

En esta actuación se incluye la instalación y montaje de todos los elementos del 

mobiliario urbano del paseo marítimo (duchas, bancos, papeleras, etc.) 

Fuentes 

Oficial 1ª 

Peón ordinario 

1 Equipo 

Rendimiento: 0,65 ud/h 

Duración: 3 uds / 0,65 uds/h = 4,56 horas 

Papeleras 

Peón ordinario 

1 Equipo 

Rendimiento: 4 uds/h 

Duración: 12 uds / 4 uds/h = 3 horas 

Bancos 

1 Equipo 

Rendimiento: 3,5 uds/h 

Duración: 28 uds / 3,5 uds/h = 8 horas = 1 día 

Mesas y pérgolas 

Cuadrilla 

1 Equipo 

Rendimiento: 0,5 ud/h 

(Se considera la instalación de la pérgola y la mesa en conjunto) 

Duración: 4 uds / 0,5 uds/h = 8 horas = 1 día 

Duchas 

Oficial 1ª 

Peón ordinario 

1 Equipo 

Rendimiento: 0,5 ud/h 

Duración: 5 uds / 0,5 uds/h = 10 horas 
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Alcorques y palmeras 

Oficial 1ª jardinería 

Peón jardinería 

1 Equipo 

Rendimiento: 1 ud/h 

(Se considera la instalación del alcorque y la plantación de la palmera como una misma 

actividad) 

Duración: 42 uds / 1 uds/h = 42 horas = 6 días 

2 Equipos 

Duración = 3 días 

Pilonas 

Cuadrilla 

1 Equipo 

Rendimiento: 4 uds/h 

Duración: 325 uds / 4 uds/h = 81,25 horas = 11 días 

2 Equipos 

Duración = 6 días 

Señalización 

Para la instalación de la señalización necesaria habitual para el paseo marítimo, se 

estima una duración de 1 día. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Esta actividad no consume por sí misma un tiempo determinado, ya que es una tarea 

que debe llevarse a cabo a lo largo de toda la duración de la obra, por tanto tendrá una 

duración igual que la duración total de la obra. 

 

 

  



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR 

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I 

 

Anejo Nº12 Programación de obra                                                                                                        11 

4.DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de barras o diagrama de Gantt se basa en la descomposición de la obra en 

una serie de actividades, para las que se fija un momento temporal en la ejecución de 

cada una de ellas, determinando su duración, así como la duración y el plazo total de la 

obra. Se representa mediante barras horizontales que indican el inicio y fin de cada 

una de las actividades. Un aspecto que no se ha determinado en el apartado anterior, 

pero que si se puede identificar en el diagrama es cuales son las actividades que 

pueden solaparse o realizarse de forma simultánea. 

Debido a la naturaleza de la obra, podríamos considerarla como una obra lineal, es por 

ello que esto nos permite solapar muchas de las actividades que deben realizarse, ya 

que podemos ir ejecutando la obra de forma progresiva a lo largo del trazado de la 

misma, solapando de esta forma unas actividades con otras, de modo que cuando 

cierta actividad ya esté suficientemente avanzada sobre el trazado del paseo, se puede 

comenzar con la siguiente actividad metros antes de la anterior. Con este 

planteamiento se pretende también que no haya días en las que solo se realice una 

actividad, si puede realizarse también otra simultáneamente. Como ejemplo se puede 

ver reflejada esta idea en la construcción del paseo, conforme la construcción del 

muro perimetral se haya realizado en una longitud suficiente, podemos comenzar a 

construir el solado en el tramo anterior, mientras se continúa ejecutando el resto del 

muro varios metros más adelante. 

Del diagrama de Grantt realizado para esta obra, se extrae que el plazo total de 

ejecución de la obra es de 81 días, es decir 16 semanas. 

El diagrama de Gantt para la obra del presente proyecto se muestra a continuación. 
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