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PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

1.0BJETO

El objeto del presente anejo es establecer los plazos de ejecucién de las obras y
realizar el planeamiento de las mismas desarrollando un encadenamiento vy
consecucion de las actividades a llevar a cabo.

Se prevera por tanto el momento temporal en que le se realiza cada actividad, su
rendimiento y la duracién de la misma, determinando asi la duracién conjunta y total
de la obra. Para ello se disefiara un diagrama de barras o de Gantt.

Anejo N212 Programacion de obra 2



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

2.CONSIDERACIONES GENERALES

Para realizar el plan de obra se tendra en cuenta un criterio que consiste en minimizar
el tiempo empleado para cada actividad, sin que sea necesario utilizar una excesiva
cantidad de equipos de trabajo.

Se distinguiran diferentes actividades y subactividades a las que se les asignara un
rendimiento que junto a la medicidén nos permitird estimar el tiempo aproximado para
su ejecucidn. Si este fuera excesivo, se intentara reducir el plazo sin que esto conlleve
un aumento del coste.

Se considerardn laborables 21 dias al mes, 5 dias a la semana y 8 horas al dia.

Anejo N212 Programacion de obra 3



G5 T,
{5 Wﬁg PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
A /sc

&mc\b (T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

3.ACTIVIDADES: PLAZOS DE EJECUCION

A continuacion se analizan los rendimientos de los equipos y las duraciones de las
diferentes actividades. Se tendra en cuenta las unidades de obra que intervienen, la
mano de obra y la cantidad de equipos utilizados.

Con todo esto, se puede deducir el periodo de tiempo que se debe emplear en cada
actividad.

TRABAJOS PREVIOS

Antes que nada se deberan realizar los trabajos previos de replanteo, ubicacién y
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares como casetas, sefializaciéon de obras,
delimitacion de areas, etc.) También se tienen en cuenta la preparacién de los accesos
y los caminos para el paso de la maquinaria. Se estima para todo esto que la duracidn
de esta actividad previa sera de 1 semana, es decir 5 dias.

DEMOLICIONES

En esta actuacién se incluye la demolicién del paseo maritimo actual, tanto solado
como muro que lo conforma, asi como de los elementos que invadan el terreno
necesario para el trazado del nuevo paseo maritimo (jardines, aceras, etc.)

Demolicion del solado vy zonas ajardinadas

Retrocargadora de neumaticos
Martillo rompedor hidraulico
Excavadora hidrdulica de neumatico
Camidn basculante 14T

Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 41,66 m?/h
Duracidn: 9087,89 m? / 41,66 m2/h = 218,15 horas = 27 dias

2 Equipos
Duracién = 14 dias
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Demolicion del muro perimetral

Retrocargadora de neumaticos
Martillo rompedor hidraulico
Excavadora hidrdulica de neumatico
Camidn basculante 14T

Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 22,22 m/h
Duracion: 510,95 m / 22,22 m/h = 23 horas = 3 dias

MOVIMIENTO DE TIERRAS

En esta actuacion se incluye el desbroce y limpieza de toda la superficie demolida,
también el relleno de arena para alcanzar la cota de 3 m y nivelacién del terreno.

Desbroce y limpieza

Pala cargadora de cadenas
Motoniveladora

Camidn basculante 14T
Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 250 m?/h
Duracidn: 9087,89 m2 / 250 m?/h = 36,35 horas = 5 dias

Relleno de arena

Retrocargadora de neumaticos
Pedn ordinario
Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 50 m3/h
Duracidn: 7485,88 m3/ 50 m3/h = 149,71 horas = 19 dias

2 Equipos
Rendimiento: 50 m3/h
Duracién = 10 dias
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RED DE ABASTECIMIENTO

En esta actuacion se incluye la excavacién de la zanja, el tendido de las tuberias e
instalacion del resto de elementos necesarios (valvulas, etc.).

Excavacion de la zanja distribuidora

Excavadora hidrdulica de cadenas
Camidn basculante 14T

Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 16,66 m/h
Duracién: 450 m / 16,66 m/h = 27 horas = 4 dias

Excavacion de la zanjas derivaciones

Excavadora hidrdulica de cadenas
Camidn basculante 14T

Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 16,66 m/h
Duracién: 125m/ 16,66 m/h = 7,5 horas = 1 dia

Tendido de tuberias distribuidoras e instalacion de elementos

Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero

Rendimiento: 33,33 m/h
Duracion: 450 m / 33,33 m/h = 13,50 horas = 2 dias

Tendido de derivaciones a duchas e instalacion de elementos

Oficial 12 fontanero
Ayudante fontanero

Rendimiento: 33,33 m/h
Duracion: 125 m / 33,33 m/h = 3,75 horas
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RED DE ALUMRADO

En esta actuacién se incluye la excavacion de las zanjas, el tendido de las lineas de
alumbrado, la cimentacion para las luminarias tipo columna y la instalacién de las
luminarias tipo columna. Es importante destacar que la instalacidn de las luminarias de
pared no se podra realizar hasta la construccidon del muro, y por ello iran incluidas en la
actividad de la construccion del paseo.

Excavacion de la zanja 1 (linea de luminarias columna)

Excavadora hidrdulica de cadenas
Camidn basculante 14T

Pedn ordinario

Capataz

1 Equipo
Rendimiento: 16,66 m/h
Duracién: 488,68 m / 16,66 m/h = 29,33 horas = 4 dias

Tendido de linea 1

Oficial 12 Electricista
Oficial 22 Electricista

1 Equipo
Rendimiento: 6,66 m/h
Duracién 488,68 m / 6,66 m/h = 73,37 horas = 10 dias

Cimentacion de columnas

Cuadrilla

1 Equipo
Rendimiento: 5 uds/h
Duracion: 48 uds / 5 uds/h = 9,6 horas = 2 dias

Instalacién de luminarias columna

Oficial 12 Electricista
Oficial 22 Electricista

1 Equipo
Rendimiento: 4 uds/h
Duracion: 48 uds / 4 uds/h = 12,21 horas = 2 dias
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CONSTRUCCION DEL PASEO

En esta actuacidn se incluye el montaje de la tarima de madera que conforma el solado
del paseo maritimo y de las pasarelas, asi como las escaleras. También se incluye la
construccion del murete de fabrica que delimita el paseo. Importante destacar que
instalacion de las luminarias de pared en el mismo (101 en total, cada 5 metros) y el
tendido del cableado en el interior del muro (506,28 m en total), no se puede realizar
hasta que se construye el muro, es por ello que se incluye en este apartado dicha
actividad. Ademds, previamente a la construccion del solado, deberan quedar
instaladas las fuentes publicas.

Construccion del murete perimetral

Oficial 12
Pedn ordinario

1 Equipo
Rendimiento: 2 m/h
Duracién: 520,68 m / 2 m/h = 260,34 horas = 33 dias

2 Equipos
Duracion = 17 dias

Instalacidn de luminarias pared y cableado

Oficial 12 Electricista
Oficial 22 Electricista

1 Equipo
Rendimiento: 4 uds/h
Duracién: 101 uds / 4 uds/h = 25,25 horas = 4 dias

Instalacion de la tarima, en solado pasarelas vy escaleras

Oficial 12 carpintero
Ayudante carpintero

1 Equipo
Rendimiento: 10 m2/h
Duracidn: 7485,88 m? / 10 m%/h = 74,86 horas = 94 dias

3 Equipos
Duracién = 31 dias
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INSTALACION DEL MOBILIARIO URBANO

En esta actuacidon se incluye la instalacién y montaje de todos los elementos del
mobiliario urbano del paseo maritimo (duchas, bancos, papeleras, etc.)

Fuentes

Oficial 12
Pedn ordinario

1 Equipo
Rendimiento: 0,65 ud/h
Duracién: 3 uds / 0,65 uds/h = 4,56 horas

Papeleras
Pedn ordinario

1 Equipo
Rendimiento: 4 uds/h
Duracién: 12 uds / 4 uds/h = 3 horas

Bancos

1 Equipo
Rendimiento: 3,5 uds/h
Duracién: 28 uds / 3,5 uds/h = 8 horas = 1 dia

Mesas y pérgolas

Cuadrilla

1 Equipo

Rendimiento: 0,5 ud/h

(Se considera la instalacidén de la pérgola y la mesa en conjunto)
Duracion: 4 uds / 0,5 uds/h = 8 horas = 1 dia

Duchas

Oficial 12
Pedn ordinario

1 Equipo
Rendimiento: 0,5 ud/h
Duracion: 5 uds / 0,5 uds/h = 10 horas
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Alcorgques y palmeras

Oficial 12 jardineria
Pedn jardineria

1 Equipo

Rendimiento: 1 ud/h

(Se considera la instalacién del alcorque y la plantacién de la palmera como una misma
actividad)

Duracidn: 42 uds / 1 uds/h = 42 horas = 6 dias

2 Equipos
Duracion = 3 dias

Pilonas
Cuadrilla

1 Equipo
Rendimiento: 4 uds/h
Duracién: 325 uds / 4 uds/h = 81,25 horas = 11 dias

2 Equipos
Duracion = 6 dias

Sefalizacion

Para la instalacidon de la sefializacidn necesaria habitual para el paseo maritimo, se
estima una duracion de 1 dia.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Esta actividad no consume por si misma un tiempo determinado, ya que es una tarea
gue debe llevarse a cabo a lo largo de toda la duracidn de la obra, por tanto tendra una
duracién igual que la duracidn total de la obra.
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4.DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de barras o diagrama de Gantt se basa en la descomposicion de la obra en
una serie de actividades, para las que se fija un momento temporal en la ejecucién de
cada una de ellas, determinando su duracidn, asi como la duracidn y el plazo total de la
obra. Se representa mediante barras horizontales que indican el inicio y fin de cada
una de las actividades. Un aspecto que no se ha determinado en el apartado anterior,
pero que si se puede identificar en el diagrama es cuales son las actividades que
pueden solaparse o realizarse de forma simultdnea.

Debido a la naturaleza de la obra, podriamos considerarla como una obra lineal, es por
ello que esto nos permite solapar muchas de las actividades que deben realizarse, ya
que podemos ir ejecutando la obra de forma progresiva a lo largo del trazado de la
misma, solapando de esta forma unas actividades con otras, de modo que cuando
cierta actividad ya esté suficientemente avanzada sobre el trazado del paseo, se puede
comenzar con la siguiente actividad metros antes de la anterior. Con este
planteamiento se pretende también que no haya dias en las que solo se realice una
actividad, si puede realizarse también otra simultdneamente. Como ejemplo se puede
ver reflejada esta idea en la construccion del paseo, conforme la construccién del
muro perimetral se haya realizado en una longitud suficiente, podemos comenzar a
construir el solado en el tramo anterior, mientras se continta ejecutando el resto del
muro varios metros mas adelante.

Del diagrama de Grantt realizado para esta obra, se extrae que el plazo total de
ejecucién de la obra es de 81 dias, es decir 16 semanas.

El diagrama de Gantt para la obra del presente proyecto se muestra a continuacion.
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Tiempo
ACTIVIDADES ) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
(dias)
Trabhajos previos 5
Demoliciones 17
Movimientos de tierras -l
Deshroce y limpieza 5
Relleno de arena 10
Red de Abastecimiento 1
Excavacion zanja distribuidora 4
Excavacian zanjas derivaciones 1
Tendido de tuberias distribuidoras 2
Tendido de derivaciones a duchas 0,5
Red de Alumbrado -l
Excavacion zanja 1 4
Tendido linea 1 10
Cimentacion de columnas
Instalacion de luminarias 2
Construccion del paseo -
Construccign del murete 17
Tendido cableado e instalacion lum. i
Construccicén del solado 31
Instalacion del mobiliario urbano -
Fuentes 0,6
Papeleras 0,38
Bancos 1
Mesas v pérgolas 1
Duchaz 1,25 I
Alcorques y palmeras 3
Pilonas 6
Sefializacicn 1
Seguridad y salud laboral 81
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