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POLITECNICA “Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes de la Caminos, Canales y Puertos
DE VALENCIA estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”

ESTUDIO DE SOLUCIONES VALORACION

Para llevar a cabo esta actuacion se va a realizar un estudio de las distintas alternativas tanto a nivel constructivo

Para poder escoger cual es la solucion constructiva mas adecuada debemos establecer una comparacion entre

como de coste econdmico y de coste temporal, pretendiendo asi seleccionar la mejor de las alternativas. o : :
las distintas soluciones constructivas.

Dentro de la posibilidad de realizar el paso inferior se distinguira entre dos metodologias segun su procedimiento e Opcidn 1: Cajén (“in situ”), embocaduras (micropilotes)

constructivo (cajon “in situ” o cajon prefabricado). Ya que en ambas soluciones se contempla realizar el mismo con e Opcién 2: Cajon (“in situ”), embocaduras ( pilotes)

hormigdn armado con acero. . e e
e Opcion 3: Cajon (“in situ”), embocaduras ( muro pantalla)

Para la construccion de las embocaduras, se contemplara la construccion de esta al abrigo de una pantalla y se e Opcidn 4: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( micropilotes)

estudiaran tres procesos constructivos distintos (pantalla de micropilotes, pantalla de pilotes 6 muro pantalla). « Opcion 5: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( pilotes)

e Opcion 6: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( muro pantalla)

GEOTECNIA

Por lo que obtendremos el siguiente cuadro en el cual podemos ver tanto el importe de cada opcion como el

 0.00m 0.00m ot tiempo empleado para la ejecucion de la misma.
1 Referencias superior Descripcién Coeficientes de empuje
1- Rell tropi
J =20 smrdpico Densidad aparente: 18.0 kN/m3 Activo trasdés: 0.33 CUADRO COMPARATIVO
-1.00 -1.00
7 " " Densidad sumergida: 10.0 kN/m3 Reposo trasdds: 0.53
- Angulo rozamiento interno: 28 grados Pasivo trasdos: 3.63
_-2oom S 2 - Unidad QMO 1a;§gg?cnoo 0.00 m | Cohesién: 0.00 kN/m?2 Activo intradés: 0.33 PresupueSto OPCION
Mddulo de balasto empuje activo: 6500.0 kN/m3 Reposo intraddés: 0.53 Resumen OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 OPCION 6
_s00m £ 300m M&dulo de balasto empuje pasivo: 6500.0 kN/m? | Pasivo intradds: 3.63 1 Demoliciones y Movimientosde | 17 318 56¢€ | 11.318,56€ | 30.867,49€ | 11.318,56€ | 11.31856€ | 30.867,49€
& 7 i e t‘ . 7 . 7 . 7 . ’ . 7 . ’
Gradiente mddulo de balasto: 0.0 kN/m4 e
Densidad aparente: 18.7 kN/m3 Activo trasdés: 0.40 2 Cimentaciones 12.348,32 € 30.574,03 € 10.008,58 € 12.348,32 € 25.141,63 € 10.008,58 €
I Densidad ida: 11.0 kN/m3 R dés: 0.61
= ensidad sumergida: 11. m eposo trasdds: 0.
. , 3 Extructutra 43.883,35 € 43.366,60 € 43.366,60 € 41.032,53 € 41.032,53 € 41.032,53 €
- Angulo rozamiento interno: 23 grados Pasivo trasdds: 2.78
_soom R 2 -(SJJigad 1.00m | Cohesién: 5.00 KN/m? Activo intradés: 0.40 a Impermeabilizacion 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 €
Mddulo de balasto empuje activo: 15300.0 kN/m? | Reposo intradds: 0.61 5 Rellenos 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€
6.00m Médulo de balasto empuje pasivo: 15300.0 kN/m3 | Pasivo intradéds: 2.78
— 3 - Unidad QL
Gradiente modulo de balasto: 0.0 KN/md 6 Otros 16.459,68 € 16.544,48 € 16.290,08 € 16.459,68 € 15.102,88 € 15.102,88 €
- Densidad aparente: 21.5 kN/m3 Activo trasdos: 0.37
_7oom [ : : , El objeto del presente proyecto es la justificacion de las estructuras que forman parte de la conexién de los andenes de la Estacion La Font TOTAL EIECUCION MATERIAL 101.666,65€ | 113.460,41€ | 118.189,49€ | 98.81583€ | 110.252,34€ | 114.668,22€
. Densidad sumergida: 12.0 kN/m3 Reposo trasdds: 0.58
dad Angulo rozamiento interno: 25 grados Pasivo trasdds: 3.08 de San Lluis de Valencia.
3 - Unidad QL -3.00 m
-8.00 . = 8- v i ‘e . . ., . . , - FECHA INICIO OBRAS 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015
=T Cohesion: 20.00 kN/m? Activo intradds: 0.37 En la actualidad los trabajadores de ADIF en la Estacion La Font de San Luis de Valencia deben cruzar las vias en superficie. Por lo que
- Modulo de balasto empuje activo: 29100.0 kN/m3 | Reposo intradés: 0.58 , s L _ , , : , , , FECHA FINAL OBRAS 03/08/2015 27/08/2015 17/08/2015 13/07/2015 04/08/2015 27/07/2015
. . - —— - para mejorar la accesibilidad y disminuir el riesgo de los trabajadores, se ha previsto comunicar entre si el andén lateral y el andén central :
€00m B ) Mddulo de balasto empuje pasivo: 29100.0 kN/m3 | Pasivo intradés: 3.08
mediante una obra de paso subterranea.
TOTAL TIEMPO 46 dias 69 dias 61 dias 31 dias 52 dias 41 dias
En dicha estacion se construira un nuevo paso inferior que cruce bajo las vias actuales, asi como dos nuevas embocaduras.

PLANTA ESTACION FUENTE DE SAN LUIS Y PLAYA DE VIA
STACIO U S UIS S CALCULOS DIAGRAMA GANTT

_— ‘ :’_l CODIGO RESUMEN Duracion Fechainicial  Fecha final [ o0 |].ulio 05
’ @ L - C) Modelo de calculo Paso Inferior: R i
) '%: { OF B e e — 0l <ap2000 o 01 Demoliciones y Movimientos de fierra. 01062015 27/06/2015
30 ] L 2 EI \ O C } \ } } { \ } 01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE 70062015 10/0612015
1o 01.02 LEVANTE DE ViA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO. 1 10062015 110672015
? + - 01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS 3 05062015 10/0612015
Modelo de Calculo Pantalla embocadura: 01.04 DEMOLICIGN MURGS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS. 1 10062015 1170672015 i
01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS 9 11062015 240612015
74,98 82.88 230 cm - Perfil: Micropilote 127/103 / Micropilote 1020 Kgmjmso KN‘m/m  10.00 kN/m? e 01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS 3 2406/2015  27/06/2015
X ! — o m v VY v v v v v v yWy  ooom 2 Gimentacionss 0082015 2410612015
D 2 | 3 o o . doom 02.01 EJEGUCIGN DE MICROPILOTE "IN SITU* ARMADO GON TUBO DE 4 0062015 05/06/2015
0202 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 0 062015 240612015 &
L 75.08 L 16307 82:69 200m
o 03 Extuctutra 26/06/2015  03/07/2015
R ISR SRR gt 3.00m_ 03.02 PUESTA EN OBRA DEL PASC INFERIOR PREFABRICADO 1 26/06/2015 270612015
° SAP2000 ” 03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1 1 270612015 3000612015
X P R g 03.11 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1 1 30062015 010772015
@ d_E-, O e - ! 03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1 2 0UOT2015 030772015
I ) :238 m 03.13 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2 1 20062015 3000672015
[g_] — Iy I —850m —— — -eeom 03.14 EJECUCION DE MURDS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2 1 30062015 010742015
i : - o 03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2 2 0NOT2015  03/07/2015
] Ui o Impermeabilizacionss 24062015 02/07/2015
A LT E R N AT IVAS s 3  soom % : 1) soom 04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION 2 3062015 020N2015
04.02 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE 2 062015 26/0612015 i
Paso inferior: A’iﬁﬁ_il; l: 0 ] 04.03 IMPERMEABLIZAGION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE 0 020U2015 020072015
i A i “ it — —% . 5\ - : : 04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS 0 020T2015 02072015
* Construccion del paso hormigonado “in situ”. T 7 T VL ¥
e Construccion del paso mediante estructura prefabricada_ ‘f=_ B ==Ii |J—|- J I—‘—l |—|—l U—l 05.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS 4 0207/2015  08/07/2015
CHH] | ' Plano de armado y seccion 06 Offes 2I0GI015 150772015
Embocadura: =l H 06.01 FORMACION SUPEREGTRUGTURA 0 0B/0T2015  0B/07/2015
e Construccion de embocadura con pantalla de micropilotes. Nslis plls " " : : ; g fa e Sl il
mls ullm TT T T \ TTTTTT T 06.03 ACABADOS 5 0B/0T2015  15/07/2015
e Construccion de embocadura con pantalla de pilotes. S (HHHT- Y Yo . —
oAl R O N
» Construccién de embocadura al abrigo de un muro pantalla. ~ A P I e
Hall= =izl Observando la tabla anterior podemos concluir que la mejor solucion constructiva es la opcion 4, formada por el marco
gyl Hgliy prefabricado y la pantalla de micropilotes, debido al corto tiempo que conlleva su ejecucion respecto al resto de las
—CHO opciones, siendo esta también la opcion mas econdmica, y la que menor afeccion al trafico ferroviario causa.
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